

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ



28 ΣΕΠ. 2012

ΚΟΙΝ.: –Βουλευτή κ. Πολύβιο Ζησιμόπουλο

–ΥΠΕΘΑ /Γραφείο ΥΕΘΑ

–ΥΠΕΘΑ /Γραφείο ΥΦΕΘΑ κ. Π. Καράμπελα

–ΥΠΕΘΑ /Γραφείο ΥΦΕΘΑ κ. Δ. Ελευσινιώτη

–ΥΠΕΘΑ /Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τηλέφωνο 2106598285-282, Fax 2106552035

e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr

Φ.900α/9189/12701

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 1260/03-09-2012 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Πολύβιος Ζησιμόπουλος με θέμα «Σκάνδαλο «εν αναμονή» η σύμβαση αγοράς των ελικοπτέρων NH-90» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Με την ανάληψη των καθηκόντων της η παρούσα πολιτική Ηγεσία ενημερώθηκε για την πορεία της εν λόγω σύμβασης η οποία με τη Φ.095.100/ΕΠ.555862/Σ.1138/31-7-03/ΓΓΟΣΑΕ/ΓΔΑΕ/ΔΙΚΕ (κατακυρωτική διαταγή), κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία ΝΗΙ (αποτελούμενη από τις εταιρείες: EUROCOPTER Γαλλίας, EUROCOPTER Γερμανίας, FOKKER Ολλανδίας, AGUSTA Ιταλίας) η Προμήθεια 16 Μεταφορικών ελικοπτέρων (Ε/Π), 4 Ε/Π Ειδικών Αποστολών τύπου NH-90, 4 Υγειονομικών Συλλογών, Εξοπλισμού/Συσκευών με βάση τις εκάστοτε αποστολές των Ε/Π, Εξοπλισμού Συντήρησης, Ανταλλακτικών Αρχικής Υποστήριξης, Βιβλιογραφίας, Εκπαιδεύσεων και Υπηρεσιών Υποστήριξης για τις ανάγκες του ΓΕΣ. Την 29 Αυγούστου 2003, το χρονοδιάγραμμα πληρωμών της κατακυρωτικής διαταγής τροποποιήθηκε με τη Φ.095.100/556475/Σ.1236/29-8-03/ΓΓΟΣΑΕ/ ΓΔΑΕ/ΔΙΚΕ .

Η σχετική σύμβαση (σύμβαση 034Α/2003) υπογράφηκε την 3 Αυγούστου 2003, ενώ την 29 Σεπτεμβρίου 2003 υπεγράφη η Τροποποίηση Νο 1 της σύμβασης 034Α/03, που αφορούσε στο χρονικό προσδιορισμό της υποβολής των τελικών συμβάσεων συμπαραγωγής (Final Co-production Contracts) εκ μέρους του προμηθευτή. Κατόπιν τούτου, η σύμβαση ενεργοποιήθηκε την 1 Οκτωβρίου 2003.

Το κόστος της προμήθειας όπως αναφέρεται στο Άρθρο 3 (Κόστος Προμήθειας) της σύμβασης 034Α/03, ανέρχεται στο ποσό των 657.523.069 €. Η υπόψη Σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος “SWAP”, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 21537/1 Αυγ 03 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως φαίνεται στην κατακυρωτική απόφαση. Το συνολικό κόστος της

✓

σύμβασης όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 (Όροι και Τρόπος Πληρωμής), ανέρχεται στο ποσό των 699.123.088 €. Από τον συνδυασμό των προαναφερθέντων ποσών προκύπτει ότι το κόστος του “SWAP” ανέρχεται στο ποσό των 41.600.019 €. Ο τρόπος πληρωμής από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ παρουσιάζοταν στον Πίνακα της παραγράφου 1 του Άρθρου 4 της αρχικής σύμβασης (Πίνακας 1 της παραγράφου Α.1 του Άρθρου 4 της τρέχουσας σύμβασης μετά την Τροποποίηση Νο 3 αυτής). Βάσει του εν λόγω Πίνακα, η εξόφληση του κόστους των αντικειμένων της σύμβασης και του συμβατικού ποσού μαζί με το κόστος του “SWAP”, θα γινόταν σε 29 δόσεις, με ημερομηνία καταβολής της πρώτης, την 1η Οκτωβρίου 2005 και της τελευταίας, την 1η Ιουλίου 2009.

Στην υπόψη Σύμβαση υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίησή της, λόγω της αδυναμίας της εταιρείας να αντιμετωπίσει τεχνικά προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την ανάπτυξη της διαμόρφωσης των Ε/Π καθώς και λόγω κακής διαχείρισης του προγράμματος από την εταιρεία. Ανάλογα προβλήματα εμφανίστηκαν και σε άλλες χώρες που είχαν παραγγείλει τον ίδιο τύπο Ε/Π.

Την 20 Οκτωβρίου 2008 υπεγράφη η Τροποποίηση Νο2 της Σύμβασης, που αφορούσε στην οριστικοποίηση-διασαφήνιση της διαμόρφωσης των Ε/Π, στη διόρθωση τυπογραφικών/ορθογραφικών λαθών και στην επικαιροποίηση των στοιχείων του Αγοραστή και του Προμηθευτή.

Την 5 Αυγούστου 2010 υπεγράφη η Τροποποίηση υπ’ αριθ. 3 της Σύμβασης 034Α/03, στην οποία εξετάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η κοινοπραξία ΝΗΙ στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης των Ε/Π και στην υλοποίηση του αρχικά συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος παραδόσεων. Συμφώνως των παραπάνω, κύρια αντικείμενα της Τροποποίησης υπ’ αριθ. 3, αποτέλεσαν η αποδοχή συγκεκριμένων μόνιμων και προσωρινών Μη-Συμμορφώσεων-Αποκλίσεων, η παραλαβή 4 Ε/Π δυνατοτήτων IOC+ (που θα μετασκευαστούν μετέπειτα σε FOC) και 16 Ε/Π FOC, η μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος παραδόσεων, η μείωση του πληρωτέου ποσού, η οριστικοποίηση των ανταλλακτικών και του εξοπλισμού αρχικής υποστήριξης, η αναβάθμιση και επέκταση της παρεχόμενης αρχικής υποστήριξης και εκπαίδευσης, η αντιμετώπιση των λοιπών συμβατικών, οικονομικών και νομικών εκκρεμοτήτων).

Μετά την Τροποποίηση υπ’ αριθ. 3, το πληρωτέο μειώθηκε κατά €70.030.540, χορηγήθηκε πίστωση ύψους €20.000.000 για υλικά και υπηρεσίες εν συνεχεία υποστήριξης, παρασχέθηκαν επιπρόσθετα υλικά και υπηρεσίες, εκτιμώμενου ύψους €30.000.000 και έγινε παρακράτηση ύψους € 1.200.000 για κάθε ένα από τα πρώτα 4 Ε/Π (μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών μετασκευής τους).

Μετά την Τροποποίηση Νο3 της Σύμβασης, από το Δεκ 10 έως σήμερα έχουν παραδοθεί τα κατωτέρω:

α. Η πλειονότητα της πρώτης παρτίδας ανταλλακτικών & εξοπλισμού υποστήριξης και μέρος της δεύτερης παρτίδας.



β. Οι σταθμοί εδάφους.

γ. Μέρος της προβλεπόμενης εκπαίδευσης.

Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης-παραλαβής των είκοσι (20) ελικοπτέρων NH-90 διαμορφώθηκε ως ακολούθως, με την Τροποποίηση Νο. 3 της Αρχικής Σύμβασης, που όπως προαναφέρθηκε υπεγράφη την 5^η Αυγούστου 2010 :

Αντικείμενο	Χρονοδιάγραμμα Αρχικής Σύμβασης	Χρονοδιάγραμμα μετά την Τροποποίηση Νο 3
1 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Δεκέμβριος 2005	Μάιος 2011 (παρεδόθησαν)
2 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Ιανουάριος 2006	Ιούνιος 2011(παρεδόθησαν)
3 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Φεβρουάριος 2006	Αύγουστος 2011(παρεδόθησαν)
4 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Μάρτιος 2006	Σεπτέμβριος 2011(παρεδόθησαν)
5 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Ιούνιος 2006	Ιούλιος 2012
6 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Αύγουστος 2006	Αύγουστος 2012
7 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Οκτώβριος 2006	Νοέμβριος 2012
8 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Δεκέμβριος 2006	Φεβρουάριος 2013
9 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Φεβρουάριος 2007	Μάιος 2013
10 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Μάιος 2007	Αύγουστος 2013
11 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Ιούλιος 2007	Νοέμβριος 2013
12 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Σεπτέμβριος 2007	Ιανουάριος 2014
13 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Δεκέμβριος 2007	Μάρτιος 2014
14 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Φεβρουάριος 2008	Ιούνιος 2014
15 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Απρίλιος 2008	Αύγουστος 2014
16 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Ιούνιος 2008	Σεπτέμβριος 2014
17 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Αύγουστος 2008	Νοέμβριος 2014
18 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Οκτώβριος 2008	Φεβρουάριος 2015
19 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Δεκέμβριος 2008	Μάρτιος 2015

20 ^ο ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ	Φεβρουάριος 2009	Μάιος 2015
----------------------------	------------------	------------

Επισημαίνεται ότι στον Προμηθευτή παρέχεται σύμφωνα με τη Σύμβαση περίοδος χάριτος ενενήντα (90) ημερών πέραν του χρονοδιαγράμματος παραδόσεων, συνεπώς ο χρόνος παράδοσης των Ε/Π Νο. 5 και Νο. 6 είναι εντός των συμβατικών προθεσμιών, υπολογιζομένης της περιόδου χάριτος.

Τέλος, ως προς την επιχειρησιακή ετοιμότητα των τεσσάρων (4) παραληφθέντων ελικοπτέρων, σας γνωρίζουμε ότι τα σχετικά στοιχεία φέρουν την διαβάθμιση του «ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ» και δεν είναι δυνατή η δημοσιοποίησή τους. Εάν επιθυμεί ο ερωτών κ. Βουλευτής να λάβει γνώση αυτών, είναι ευπρόσδεκτος στο ΥΠ.ΕΘ.Α. για πλήρη ενημέρωση από τους αρμόδιους επιτελείς του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΕΘΑ /Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Ακριβές Αντίγραφο

