

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

30.11.2012

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα **30.11.2012**

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ **193**

Προς τη
✓ Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Μετεγκατάσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Υγείας στο κτίριο του Κέντρου Τύπου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (MPC)

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 3817/08.11.2012 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κύριος Νικήτας Κακλαμάνης

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κ. Νικήτα Κακλαμάνη
2) Υπ. Υγείας – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, όπως μας ενημέρωσε με το υπ'αρ. ΓΑ 131994/15.11.2012 έγγραφό της, η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΠΜ Α.Ε), τα εξής:

- Το συγκεκριμένο έργο ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε με την υπ' αριθμ. ΔΥ18/Γ.Π/1217β5/26.09.2007 Υπουργική Απόφαση και με χρηματοδότηση από τη ΣΑΕ 091/5 (Εθνικοί Πόροι), με το χαρακτηρισμό ως ειδικό έργο.
- Η ΔΕΠΑΝΟΜ με την από 22.04.2008 Σύμβαση με την Εταιρεία «MEGA ΑΤΕ» ύψους 3.981.099,66 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων, ΦΠΑ, πλην αναθεωρήσεων), ανέλαβε την περαίωση του έργου με χρονοδιάγραμμα έξι μηνών.
- Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά εργασίες σε δύο κτίρια, συνολικής επιφάνειας 24.000 μ² περίπου, χωρίς σε αυτά να περιλαμβάνονται οι χώροι στέγασης του ΕΚΕΠΥ και του Αμφιθεάτρου.
- Η μελέτη εφαρμογής έχει εκπονηθεί από το γραφείο «Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ-ΜΗΤΑΚΙΔΗ», με σύμβαση από τον αρχικό ιδιοκτήτη «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ» και έχει τροποποιηθεί στην πορεία με εγκρίσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α).

- Στις 13.11.2008 διακόπηκαν οι εργασίες, λόγω ανάκλησης της οικοδομικής άδειας. Το 2010, εξεδόθη η υπ'αρ. 18/2010 νέα οικοδομική άδεια. Κατόπιν αλλαγών στο κτιριολογικό πρόγραμμα, υπήρξε ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών και σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις 02.02.11, οπότε και έγινε η επανεκκίνηση του έργου με ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών τα τέλη του 23012.

Οι εργασίες διεκόπησαν τον Ιούλιο του 2012 και μέχρι τότε, είχαν:

- Ολοκληρωθεί το σύνολο των απαραίτητων μελετών
 - Αποπερατωθεί, ο Δ' όροφος (εμβαδού 2.500 μ²) και ο ΣΤ' όροφος (εμβαδού 1.400 μ²), του κτιρίου 3.
 - Προχωρήσει αρκετές εργασίες στους Ε' και Ζ' ορόφους του κτιρίου 3.
 - Ολοκληρωθεί οι εργασίες ανακατασκευής του δικτύου πυρασφάλειας και των αποξηλώσεων στο σύνολο του κτιριακού συγκροτήματος
- Στα παραπάνω αποπερατωθέντα τμήματα του έργου, τα οποία διαθέτουν και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά πυρασφάλειας στεγάζονται ήδη :
 - Στον Δ' όροφο, υπηρεσίες του ΕΟΠΠΥ, με βάση το από 10.11.2011 πρωτόκολλο χρήσης.
 - Στον ΣΤ' όροφο, το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
 - Απαιτείται η εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων για την υλοποίηση: Των υπολοίπων εργασιών των συμβάσεων (αρχικής και συμπληρωματικής), ύψους 4.500.000 ευρώ και των πρόσθετων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω συμβάσεις της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, συνολικού ύψους 2.000.000 ευρώ.
 - Επισημαίνεται ότι το κτίριο έχει μεταβιβασθεί για αξιοποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 186/2011 Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων. Το Υπουργείο Υγείας και οι Υπηρεσίες της ΔΕΠΑΝΟΜ συνεργάζονται με το ΤΑΙΠΕΔ, για την αποπεράτωση του κτιριακού συγκροτήματος.
 - Η συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος, είναι υπό την ευθύνη των εγκατεστημένων χρηστών, αφού δεν αποτελεί αντικείμενο των συμβάσεων της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

ΣΤ. Χριστοφίδου