



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

23 ΙΑΝ. 2015

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μαρούσι, 22-6 - 2015

Αρ.Πρωτ. 98906 /Φ1 ΕΞ
81191 ΕΙΣ

Ταχ. Δ/ση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr
Email : tke@minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210-344 23 20
FAX : 210-344 32 45
ΣΙΑ

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
↓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ : 1. Υπουργείο
- Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας κ' Τουρισμού
(Γραφείο κ. Υπουργού)
2. Βουλευτή κ.
- Χάρη Θεοχάρη
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση
με αριθμό 2672/19-5-2015».

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 2672/19-5-2015, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χάρης Θεοχάρης με θέμα: « Ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων», σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.3905/28-5-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, το μεγάλο έργο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. αφορά στην προμήθεια Κινητών Εργαστηρίων και Διαδραστικών Συστημάτων για τις Σχολικές Μονάδες όλης της χώρας με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση. Αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

1. Διαδραστικά συστήματα Α φάσης (Π/Υ 42.856.730€): Μόλις υπογραφεί και εκδοθεί σε ΦΕΚ η ΚΥΑ τροποποίησης σύνθεσης της διακομματικής επιτροπής που ελέγχει τα στάδια εξέλιξης της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις προσωρινού μειοδότη και στη συνέχεια τα σχέδια συμβάσεων θα σταλούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο.

2. Κινητά εργαστήρια Α φάσης (Π/Υ 14.821.250€): Οι συμβάσεις είναι στο τελικό στάδιο ελέγχου από τη διαχειριστική αρχή και μπορούν να τεθούν προς υπογραφή εντός του Ιουνίου 2015.

3. Διαδραστικά συστήματα Β φάσης (Π/Υ 40.681.550€) & Κινητά εργαστήρια Β φάσης (Π/Υ 73.006.200€): Έχουν συνταχθεί τα τεύχη προκήρυξης. Εκκρεμεί η σύσταση της

διακομματικής επιτροπής που ελέγχει τα στάδια εξέλιξης των διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και η έγκριση από την ΥΑΠ και την Ψηφιακή Σύγκλιση. Τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση και η επεξεργασία των σχολίων ολοκληρώθηκε στις 30/5/2015.

Το μεγάλο έργο είναι ενταγμένο στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, η οποία λήγει στο τέλος του 2015. Μέχρι τότε υπολογίζεται πως θα έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της Φάσης Α σε ποσοστό 40% (24 εκ. €) ενώ η Φάση Β θα είναι ακόμα σε διαγωνιστική διαδικασία.

Για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του μεγάλου έργου, θα πρέπει αυτό να ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 (διαδικασία phasing). Στην περίπτωση αυτή, το 16% του προϋπολογισμού (24 εκ. €) θα ενταχθεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο (λήξη 12/2015) και το υπόλοιπο ποσοστό 84% (126 εκ. €) στην επόμενη.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει επεξεργαστεί σχέδιο χρηματοδότησης του μεγάλου έργου για την ένταξή του στη νέα προγραμματική περίοδο (phasing), το οποίο έχει καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΥΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπ/κών Δράσεων
3. Τ.Κ.Ε.