



31 ΜΑΡ, 2017

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

Παπάγου, 31 -03- 2017

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ. Β-860

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μαρουδιά Πετρίνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508326
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων



ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση (Προαστιακός Σιδηρόδρομος στο τμήμα Πάτρα-Κάτω Αχαΐα)

ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 4315/20-03-2017

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 4315/20-03-2017, την οποία κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κος Νικόλαος Νικολόπουλος, σας αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτ. 3065859/27-03-2017 έγγραφο του Ο.Σ.Ε.. Α.Ε, με τα το οποίο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το θιγόμενο στην Ερώτηση θέμα.

Επιπλέον , διαβιβάζουμε την εν λόγω Ερώτηση , στο Υπουργείο Εσωτερικών για τις δικές του ενέργειες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Κοινοποίηση:

1. Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού
(με συνημμένη την Ερώτηση 4315/20-03-2017)



✓



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομ.: 27.03.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 926



CERTIFIED M.S.
ISO 9001:2008
1554/Α
ISO 14001:2004
252/Π
ΕΛΟΤ 1429:2008
136/ΔΕ
ISO 27001:2013
25/ΑΠ

**ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
(ΒΟΥΛΗ)**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2017

**ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ**

Αρ. Πρωτ. : 3065859

ΠΛΗΡ/ΡΙΕΣ : Μ.Αρετάκη
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Καρόλου 1-3, Τ.Κ. 104 37 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5297720 (1720)
FAX : 210 5244430
e-mail : m.aretaki@osenet.gr

**ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
15510 Παπάγου
Fax: 210 6508299
tkvel@yme.gov.gr**

ΚΟΙΝ :

1. Γρ. Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΣΕ
2. ΚΦ

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση της Βουλής.

ΣΧΕΤ : Β-860/21-3-2017 έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 4315/20-3-2017 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κο. Ν. Νικολόπουλο με θέμα «Σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου επέκτασης και αναβάθμισης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, στο τμήμα Πάτρα – Κάτω Αχαΐα», σας γνωρίζουμε τα εξής:


- Η Σύμβαση του εν λόγω έργου υπογράφηκε την 30/08/2016 και ο συμβατικός χρόνος περαίωσης είναι έως την 30/06/2017.

Το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας εξελίσσεται σύμφωνα με το εγκριθέν χρονοδιάγραμμα ενώ έχει ήδη υλοποιηθεί έργο σε

ποσοστό μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο, στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης.

- Σε ότι αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση 30 νέων ΑΣΙΔ και την αποκατάσταση λειτουργίας δύο (2) νέων υφισταμένων στο τμήμα γραμμής Άγιος Ανδρέας - Κάτω Αχαΐα του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πατρών, σας γνωρίζουμε ότι στον αρχικό διαγωνισμό συμμετείχαν τέσσερις (4) εταιρείες, οι οποίες δεν υπέβαλαν την σωστή εκ του νόμου τεκμηρίωση με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να αποβεί άκαρπος και να οδηγηθεί προς επανάληψη ακολουθώντας έτσι ένα νέο κύκλο διαδικασιών, ως τούτος επιβάλλεται εκ του νόμου 4412/2016. Στην παρούσα φάση αναμένουμε την έγγραφη έγκριση της Διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την νέα προκήρυξη.

Ακριβές αντίγραφο



Μ. Αρετάκη

Ο Δ/νων Σύμβουλος ΟΣΕ

Κωνσταντίνος Πετράκης