



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

Παπάγου 03.04.2017

Αρ. Πρωτ 748

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ Σχετικά με το φράγμα Λαδούκου

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3322/09.02.2017 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου
2) Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – Γρ. Υπουργού
3) Υπ. Εσωτερικών – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.1144/15-02-2017 σχετικό έγγραφο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.1144/15-02-2017 σχετικό έγγραφο

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Αρ. 748 αντίγραφο

Η. Καμπύλη



Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

248
396

Αρ. Πρωτ.: 1144
Χανιά, 15-02-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ.: 16.02.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 456

Προς:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Σχετικά με το με αρ. πρωτ. 748/13-02-2017 έγγραφό σας.

Σχετικά με το υπ' αριθμ. 748/13-02-2017 έγγραφό σας που αφορά την ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου με θέμα «Τι γίνεται με το έργο "Φράγμα Λαδούκου"» σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η κατασκευή του φράγματος είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004» με τον τίτλο «Έργα Ορεινής Υδρονομίας ποταμού Γιάφυρο-Φράγμα Λαδούκο», στο Δήμο Τεμένους.

Το έργο δεν ολοκληρώθηκε λόγω καθυστέρησης υλοποίησης των αναγκών απαλλοτριώσεων και αδράνειας των εμπλεκόμενων.

Τον Ιούλιο του 2013 εξεδόθη η υπ' αριθμ. 562/2013 Απόφαση Πρωτοδικείου για τον καθορισμό προσωρινών τιμών για τις απαλλοτριώσεις.

Εζητήθη από την Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου επικαιροποιημένο (ΕΓΣΑ 87) τοπογραφικό (κτηματολόγιο) για να προβάλλει ή μη τα δικαιώματα του Δημοσίου στο Δικαστήριο, στοιχεία τα οποία ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. απέστειλε τον Μάιο του 2015.

Έγινε 1^η τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου του έργου και ως 2^ο υποέργο συμπεριέλαβε τις δαπάνες για απαλλοτριώσεις σύμφωνα με την απόφαση 762/2013 του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Εστάλη από την Περιφέρεια Κρήτης προς το Εθνικό Τυπογραφείο (αρ. πρωτ. 4636/21.01.2015) η ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημιώσεων για το φράγμα «Λαδούκο» σύμφωνα με την Απόφαση 762/2013 του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Από την δημοσίευση της παρακατάθεσης μέχρι σήμερα δεν υπήρξε δημοπράτηση επειδή το προβλεπόμενο ποσό χρηματοδότησης ήταν μικρότερο του προϋπολογισμού μελέτης δηλαδή 1.237.000 ευρώ έναντι 1.635.900 ευρώ. Επιπλέον προέκυψε η ανάγκη επικαιροποίησης-συμπλήρωσης υφιστάμενης μελέτης.

Σε συνάντηση που έγινε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Δήμαρχο Ηρακλείου και υπηρεσιακούς παράγοντες στις 07/09/2016 στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης για την τακτοποίηση-αύξηση της χρηματοδότησης, εξετάστηκε η πληρότητα των υφιστάμενων μελετών σε σχέση με τα ισχύοντα σήμερα με τον Ν. 4412/2016. Επιπλέον διατυπώθηκε

αίτημα της τοπικής κοινότητας Προφήτη Ηλία να γίνει το Φράγμα αρδευτικό από έργο ανάσχεσης της πλημμύρας όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Η Περιφέρεια Κρήτης δια του Περιφερειάρχη ζήτησε από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε να ελέγξει τις υπάρχουσες μελέτες και να τις αναπροσαρμόσει για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ταμιευτήρα αποθήκευσης νερού.

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε διερεύνησε τη δυνατότητα προσαρμογής επικαιροποίησης της μελέτης και είχε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, την ΔΑΥΕ της ΔΕΗ καθώς και συνεργάτες μελετητές του πρώην Ο.Α.ΔΥ.Κ και του πρώην Ο.ΑΝ.Α.Κ.

Γίνεται προσπάθεια μετά από χρηματοδότηση της τάξεως των 80.000,00€ που θα ζητηθεί από την Περιφέρεια να ολοκληρωθεί η προσαρμογή των μελετών για να προχωρήσει η ένταξη και δημοπράτηση του έργου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Για τον
Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

