



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

Παπάγου 10.05.2017

Αρ. Πρωτ Β- 1031

✓Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ «Άμεση παράδοση του τμήματος Λιναριά-Λούβρο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Ηλείας στην κυκλοφορία-Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Τρίπολη-Βυτίνα-Αρχ.Ολυμπία-Πύργος»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 4749/03.04.2017 που κατέθεσε στη Βουλή, η Βουλευτής κυρία Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη


ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κυρία Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη
2) Υπ. Εσωτερικών – Γρ. Υπουργού
3) Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κυρία Βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.ΔΟΥ/1956/07-04-2017 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Οδικών Υποδομών και το με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΚΠΤ15.00/ΟΔ/ΔΗ/2666/10-04-2017 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, για ενημέρωση.

Συνημμένα:

- το με αρ.πρωτ.ΔΟΥ/1956/07-04-2017 σχετικό έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΚΠΤ15.00/ΟΔ/ΔΗ/2666/10-04-2017 σχετικό έγγραφο

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Π. Καμπύλης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κωδ.: 10178 Αθήνα
FAX: 210 - 6463886
Πληροφορίες: Εμμ.Τσιραγκάκης
Τηλέφωνο: 210-6430129

Αθήνα, 7-4-2017
Αριθ. πρωτ. ΔΟΥ/1956

ΠΡΟΣ:
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
FAX: 210-6508737 & 6508299
e-mail: tkvel@yme.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ.: 07.04.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1079

Δια του γραφείου
Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών
Fax: 210-6508586
E-mail: gdsy@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Η ερώτηση 4749/03-04-2017 της βουλευτού κας Ε. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη
ΣΧΕΤ: Το έγγραφό σας με αρ. πρωτ. Β-1031/4-4-2017

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού που αφορά στην ερώτηση του θέματος αναφορικά με τον οδικό άξονα Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχ. Ολυμπία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Στον προαναφερθέντα οδικό άξονα, που ανήκει και στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο, έχουν βελτιωθεί τα περισσότερα οδικά τμήματα του, ενώ βρίσκονται υπό εξέλιξη 2 συμβάσεις μελετών που αφορούν στα υποτμήματα και χρηματοδοτούνται πλέον από τη ΣΑΜΟ71 (Εθνικοί Πόροι), ενάρθμο έργο: 2014ΣΜ0710005:

Αναλυτικότερα:

Α) «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΥΤΙΝΑ – ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: α) ΛΟΥΒΡΟ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΙΑ-ΚΟΜΒΟΣ ΗΡΑΙΑΣ (16 χλμ) και β) ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ(1,5 χλμ).

Προϋπολογισμός Μελετών: 1.643.284 € (και επιπλέον 734.401 € για γεωτεχνικές έρευνες στα πλαίσια παράλληλης σύμβασης)

Σύμβαση: 26-8-2007

Όσον αφορά το υποτμήμα (α) (9+671~25+656) μέχρι σήμερα:

Έχουν εγκριθεί όλες οι απαιτούμενες τεχνικές μελέτες (οδοποιίας, περιβαλλοντικές, υδραυλικών, προμελέτες τεχνικών, κτηματολόγια κλπ.). Σε ό, τι αφορά τη Μ.Π.Ε., είχε εγκριθεί στο πλαίσιο παλαιότερης σύμβασης και ανανεώθηκε μέχρι το τέλος του 2025. Η τυπική διατομή έχει καθοριστεί στα 11,0μ.

Το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής για το (α) υποτμήμα είναι ~134 εκ. € με ΓΕ, ΟΕ, ΦΠΑ, απαλλοτριώσεις (~10%) και αρχαιολογία-μετατοπίσεις ΟΚΩ κλπ (~5%).

Όσον αφορά το υποτμήμα (β) Παράκαμψη Σταυροδρομίου μέχρι σήμερα:

Έχει εγκριθεί το σύνολο του αντικειμένου των μελετών, εκτός του κτηματολογίου (που έχει υποβληθεί και εκκρεμεί προς έγκριση). Η τυπική διατομή έχει καθοριστεί στα 11,0μ.

Το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής για το (β) υποτμήμα είναι ~17 εκ. € με ΓΕ, ΟΕ, ΦΠΑ, απαλλοτριώσεις (~10%) και αρχαιολογία-μετατοπίσεις ΟΚΩ κλπ (~5%).

Β) ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΥΤΙΝΑ – ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ (συνολικό μήκος: ~20 χλμ.)

Προϋπολογισμός: Αρχικός: 2.286.242 € (και επιπλέον 840.213 € για γεωτεχνικές έρευνες στα πλαίσια παράλληλης σύμβασης)

Σύμβαση: 26-6-2009

Συγκριτικός Πίνακας (εγκριμένος-3/8/2015): 2.352.751 €

Αρχικά, υποβλήθηκαν λύσεις που προέβλεπαν τη διέλευση από τον οικισμό των Λαγκαδίων με σήραγγα L~ 1.100 μ. Στη συνέχεια, μετά από οδηγίες της Υπηρεσίας, εξετάστηκε εναλλακτική λύση βόρεια του οικισμού Λαγκαδίων (Ευρεία Παράκαμψη Λαγκαδίων).

Η νέα χάραξη απομακρύνεται από τον παραδοσιακό οικισμό Λαγκαδίων. Το μήκος της είναι περίπου 20 χλμ αντί 13 χλμ των αρχικά προτεινόμενων λύσεων, το δε κόστος της ανέρχεται στο ήμισυ των αρχικών λόγω του περιορισμού του πλήθους και του μεγέθους των τεχνικών έργων.

Η τυπική διατομή καθορίστηκε σε πλάτος 8 μ., με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75 μ.

Έχουν εγκριθεί:

- Το 1^ο στάδιο μελετών (προωθημένη αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας, προκαταρκτική μελέτη κόμβων, αναγνωριστική γεωλογική μελέτη, Π.Π.Ε.).
- Το 2^ο στάδιο μελετών (Προμελέτη Οδικών έργων, Οριστική Γεωλογική Μελέτη, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).
- Η προμελέτη των τεχνικών έργων, οι αξιολογήσεις γεωτεχνικών ερευνών και οι γεωτεχνικές μελέτες.

Εκκρεμεί για έγκριση το ακόλουθο τεχνικό αντικείμενο (που έχει ήδη υποβληθεί): Η Οριστική Μελέτη Οδοποιίας και Υδραυλικών (που εκτιμάται ότι θα εγκριθούν εντός του Απριλίου 2017) καθώς και το κτηματολόγιο.

Το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής για το υποψη τμήμα είναι ~120 εκ. € με ΓΕ, ΟΕ, ΦΠΑ, απαλλοτριώσεις (~10%) και αρχαιολογία-μετατοπίσεις ΟΚΩ κλπ (~5%).

2. Επιπλέον η Υπηρεσία μας συντάσσει στην παρούσα φάση Τεχνικό Δελτίο Έργου, με σκοπό την ένταξη στο ΠΔΕ και των υπολειπομένων μελετών για το προαναφερθέντα τμήμα του οδικού άξονα Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχ. Ολυμπία το οποίο δεν περιλαμβάνονταν στα συμβατικό αντικείμενο των τρεχουσών συμβάσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Για τα υποτμήματα: Λούβρο-Τριποταμιά-Κόμβος Ηραίας και Παράκαμψης Σταυροδρομίου

Απαιτείται η σύνταξη των οριστικών μελετών των τεχνικών έργων, της μελέτης σήμανσης-ασφάλισης και των μελετών Η/Μ μέσω νέας ανάθεσης, προεκτιμώμενης δαπάνης (προ εκπτώσεων) 1.350.000 με ΦΠΑ.

β) Για το τμήμα : Παράκαμψη Λαγκαδίων

Απαιτείται η σύνταξη των οριστικών μελετών των τεχνικών έργων και της μελέτης σήμανσης-ασφάλισης μέσω νέας ανάθεσης, προεκτιμώμενης δαπάνης (προ εκπτώσεων) 1.240.000 με ΦΠΑ.


Με τη σύνταξη των πιο πάνω μελετών θα υπάρξει πλήρης ωριμότητα για την υλοποίηση των έργων.

Εσωτερική διανομή :

1. Δ.Ο.Υ/β
2. Συμβατικό Αρχείο (Σ.Α. 71)
3. Χρονολογικό Αρχείο
4. Εμμ. Παπαδόπουλο
5. Εμμ. Τσιραγάκη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

Δ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ



* ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής
και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205
Τ.Κ. 115 23 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Γκουβίτσα
Τηλέφωνο: 210-6417-517
FAX: 210-6417-530
e-mail: eyde.kssy@ggde.gr

10/4/17
Α.Π.Σ. ΜΑΚΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' Βαθ.

ΕΠΕΙΓΟΝ	FAX
☒	☒

Αθήνα, 10 Απριλίου 2017

Α.Π.: ΚΓ/ ΦΚΠΤ15.00/ΟΔ/ΔΗ/2666

ΠΡΟΣ: **Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**
(δία του Γεν. Δ/ντη Σ.Υ.)
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91 Παπάγος
Τηλ.: 210 6508338-210 6508128
Fax: 210 6508299
E-mail: gdsy@yme.gov.gr
E-mail: gke.ypodomes@yme.gov.gr

Θέμα: Απάντηση στη με αρ. πρωτ. 4749/3-4-2017 Ερώτηση της Βουλευτή Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη

Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. Β-1031/7-4-2017 έγγραφό σας
β) Το με αρ. πρωτ. ΠΤ/ΦΠΠΤΟΟΟ/ΔΗ1Δ/863/10-4-2017 έγγραφο του ΤΚΕ Πάτρας της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ

Σε απάντηση του παραπάνω (α) σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε τη με αρ. πρωτ. 4749/3-4-2017 Ερώτηση της Βουλευτή Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη, σας ενημερώνουμε ότι η κατασκευή του οδικού τμήματος «Λιναριά – Λούβρο» δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας. Το εν λόγω τμήμα κατασκευάστηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / ΔΕΚΕ Πατρών (νυν Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφ. Δυτ. Ελλάδας)

Ωστόσο σημειώνουμε ότι έτερο οδικό τμήμα της Εθνικής Οδού "Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχ. Ολυμπία – Πύργος" κατασκευάστηκε από την τ. ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ, διάδοχος της οποίας είναι η Υπηρεσία μας, στα πλαίσια της εργολαβίας «Κατασκευή παράκαμψης Αρχαίας Ολυμπίας, κατασκευή του τμήματος Αρχαία Ολυμπία – Λιναριά της Ε.Ο. Βυτίνας – Αρχαίας Ολυμπίας», με ανάδοχο την Κ/Ε «Alpine Mayreder Bau GmbH – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.». Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε την 28-8-2002 και οι εργασίες περαιώθηκαν την 30-09-2007.


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το (β) σχετικό
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΚΕ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Τμήματε Α', Β', Γ'
2. ΦΚΠΤ15/ΔΗ (Μ. Γκουβίτσα)
3. Χρονολογικό Αρχείο

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ.
α/α



2017-04-10 13:43

eyde-kssy1 2106417603 >> 2106508586

10:2106417530

P 2/2

Page: 2/2



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Τ.Κ.Ε ΠΑΤΡΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ

Τ.Κ. 262 26 ΠΑΤΡΑ

Πληροφορίες: Παναγαλιά Χ.

Τηλέφωνο: 2610 - 390027

FAX: 2610 - 390050

e-mail: eyde.kssy.pat@ggde.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ. ΠΑΤΡΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 2717

Πάτρα, 10 Απριλίου 2017

ΕΠΕΙΓΟΝ	FAX
☒	☒

Α.Π.: ΠΤ/ΦΠΠΤΟΟΟ/ΔΗ.1Δ/863

✓
Προς: ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ
Λ. Αλεξάνδρας 205
Αθήνα

ΘΕΜΑ: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αρ. πρωτ 4749/03-04-2017.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι το τμήμα Λιναριά - Λούβρο της Ε.Ο. Πύργος - Αρχαία - Ολυμπία - Βυτίνα - Τρίπολη ήταν ενταγμένο στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας και κατασκευάστηκε από την ΔΕΚΕ Πατρών (νυν Δ/νση Τεχνικών Έργων Περ. Δυτ. Ελλάδας).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Φάκελος ΦΠΠΤΟΟΟ/ΔΗ.1Δ

Χ.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΕΜΗΧ. με Α'β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η εξουσιοδοτημένη υπάλληλος

ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΑΧ με Β' β

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 4	ΚΩΣ
Τ.Κ.Ε 26/4	Γραβι Ρε 10/4