



08 ΙΟΥΝ. 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

Παπάγου 08.06.2017

Αρ. Πρωτ. Β- 1186

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ «Λιμνάζει η κατασκευή υποδομών στο νησί της Χίου»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 5050/19.04.2017 που κατέθεσαν στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Νότης Μηταράκης

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Νότη Μηταράκη
2) Υπ. Οικονομικών- Γρ. Υπουργού
3) Υπ. Εσωτερικών- Γρ. Υπουργού
4) Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης- Γρ. Υπουργού
5) Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- Γρ. Υπουργού
6) Υπ. Υγείας- Γρ. Υπουργού
7) Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής- Γρ. Υπουργού
8) Υπ. Τουρισμού- Γρ. Υπουργού
9) Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι επισυνάπτουμε για ενημέρωση τα κάτωθι έγγραφα :


- το με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΚ/ΑΡ/2894/24-04-2017 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
- το με αρ. πρωτ. Π173/11-05-2017 σχετικό έγγραφο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.
- το με αρ. πρωτ. ΔΛΥ/647/Φ52/Μ/25-04-2017 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Λιμενικών Υποδομών
- το με αρ. πρωτ. 28455/1776/26-04-2017 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Επιβατικών Μεταφορών
- το με αρ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ13/Α/8853/646/02-05-2017 σχετικό έγγραφο της ΥΠΑ


- το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/2198/26-04-2017 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Οδικών Υποδομών
- το με αρ. πρωτ. 511/25-04-2017 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων.

Συνημμένα:

- το με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΚ/ΑΡ/2894/24-04-2017 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. Π173/11-05-2017 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. ΔΛΥ/647/Φ52/Μ/25-04-2017 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. 28455/1776/26-04-2017 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ13/Α/8853/646/02-05-2017 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/2198/26-04-2017 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. 511/25-04-2017 έγγραφο

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου





ΕΠΕΙΓΟΝ



FAX



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205
Τ.Κ. : 115 23 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο : 210-6417527
FAX : 210-6417530
e-mail : eyde.kssy@ggde.gr

Αθήνα, 24 - 4 - 2017

Αριθ. Πρωτ. : ΚΓ/ΦΚ/ΑΡ/2894

✓
Προς : Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(δια του Γρ. Γ.Δ.Σ.Υ.)
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 ΠΑΠΑΓΟΣ
Fax : 210 6508299
e-mail : tkvel@yme.gov.gr

Θέμα: Απάντηση στην Ερώτηση του βουλευτή κ. Νότη Μηταράκη με θέμα «Λιμνάζει η κατασκευή υποδομών στο νησί της Χίου».

**Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ.: Β186/20-4-2017 έγγραφό σας.
β) Η 5050/19-4-2017 Ερώτηση.**

Σε απάντηση του σχετικού (α) εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την σχετική (β) Ερώτηση του βουλευτή κ. **Νότη Μηταράκη** με θέμα «**Λιμνάζει η κατασκευή υποδομών στο νησί της Χίου**», σας ενημερώνουμε ότι το μόνο έργο στην νήσο Χίο που αποτελεί της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας είναι το «**Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων λιμένα Μεστών Ν. Χίου**» για το οποίο σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Με την με αρ. πρωτ. Α/Α 40/2006/20-02-2006 Απόφαση της Ν.Ε. Β' Ν.Α. Χίου εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Λιμένα Μεστών Ν. Χίου» πλην του τεύχους της διακήρυξης.
2. Με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΛΑ/οικ./2906/21-06-2007, 1^η τροποποίηση της 23/05-01- 2006 Απόφασης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΛΑ, εντάχθηκε η Πράξη «Λιμένας Μεστών Ν.Χίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικόι Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη».
3. Με την με αρ. πρωτ. Δ4/Οικ/492/Φ.52/Ε3/11-03-2013 Απόφαση Αν. Υπουργού του Υπουργείου ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ποσού 1.400.000.00€ σε βάρος του ενάριθμου έργου 2010ΣΕ07080001 «Λιμάνι Μεστών Ν.Χίου» της ΣΑΕ 070/8 για τη δημοπράτηση του έργου: «Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων Λιμένα Μεστών Ν.Χίου» που καλύπτεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου.
4. Με το με αρ. πρωτ. 1027/15-03-2013 έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των Τευχών Δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του Υποέργου [5] «**Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων Λιμένα Μεστών Ν. Χίου**» της Πράξης «**ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΣΤΩΝ Ν.ΧΙΟΥ**».
5. Το έργο «**Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων Λιμένα Μεστών Ν. Χίου**» ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό, με την αρ. πρωτ. Δ4/1062/Φ52/Ε3/12-6-2013 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Δ.Ε., στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 33,86 %, ποσό σύμβασης 954.314,50 € και συμβατική ημερομηνία περαίωσης 30-6-2014.

Όσον αφορά την εξέλιξη των εργασιών, σας ενημερώνουμε έχει ολοκληρωθεί ήδη σήμερα το 100% των εργασιών. Το έργο έχει περαιωθεί ήδη την 29-6-2015, έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΑΘ/ΦΚΑΘ84.00/ΛΝ/ΠΛ4/2574/6-8-2015 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών του εν λόγω έργου από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, έχει διενεργηθεί η Διοικητική Παραλαβή του (ΣΑΕ 070/8, ενάριθμο 2010ΣΕ07080001) και συντάσσεται το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου.

Τα λοιπά θέματα της ερώτησης, δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Προϊστάμενο ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ
2. Τμηματάρχη Εποπτείας Κατασκευών
3. Φ. Έργων
4. Χ.Α.
5. Γ. Παναγοπούλου


**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕ
Κ.Σ.Σ.Υ.**

Α. ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ

ΠΕ Πολ. Μηχ. με Α' β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΕΞΟΥΣΙΟΘΗΓΗΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ



ΜΑΡΙΑ ΦΩΚΑ



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αθήνα, 11/05/2017
Αρ. Πρωτ.: Π173

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ. : 210-6508315, 8324, 8326
FAX : 210-6508299
E-mail : tkvel@yme.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Ημερομηνία :	11.05.17
Αριθμ. Πρωτ. :	1377

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 5050/19.04.2017 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης με θέμα : «Λιμνάζει η κατασκευή υποδομών στο νησί της Χίου» και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς της, η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. σας γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Στα βασικά έργα υποδομών Χίου εντάσσονται και τα παρακάτω έργα, που έχουν ανατεθεί στην εταιρεία μας, ως καθολικού διαδόχου των πρώην εταιρειών ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. :

Α. Νέο Δικαστικό Μέγαρο Χίου

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." με την υπ' αριθ. 2777/5-8-2003 (ΦΕΚ 1107/Τ.Β'/8-8-2003) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και πρόκειται να ανεγερθεί σε οικοπέδο εμβαδού 5.657,00 μ² που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Άμυνας στο Τ.Α.Χ.Δ.Κ. και βρίσκεται στις παρυφές της πόλης Χίου, με πρόσωπο στην νέα Περιμετρική οδό της πόλης της Χίου.

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε το 2010 από το ΔΣ της "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.", η δημοπράτηση και η υπογραφή της σύμβασης του έργου έλαβε χώρα το 2011. Ως προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε η 16^η/10/2013, ενώ στη συνέχεια δόθηκαν 2 παρατάσεις, με καταληκτικές ημερομηνίες περαίωσης αντίστοιχα την 23^η/1/2014 και 3^η/4/2014.

Η πορεία εξέλιξης του έργου ήταν αργή και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι κατά το χρονικό σημείο εξάντλησης της προθεσμίας για την ολοκλήρωσή του, το ποσοστό προόδου των εργασιών ήταν μικρότερο του 20%. Σε όλη τη διάρκεια κατασκευής - και με εξαίρεση το χρονικό διάστημα του τελευταίου έτους της συμβατικής προθεσμίας, όπου δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες διαθέσιμες πιστώσεις - το ποσοστό εξέλιξης της εργολαβίας υπολειπόταν σημαντικά. Αυτό συνέβη παρά το ότι είχε χορηγηθεί από την υπηρεσία προς την ανάδοχο προκαταβολή σημαντικού οικονομικού ύψους. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν κοινοποιηθεί στην ανάδοχο εταιρεία έγγραφα με θέμα την καθυστέρηση πορείας του έργου, καθώς και Ειδικές Προσκλήσεις περί τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων (ως προς τις επανυποβολές τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και Προγράμματος Ποιότητας Εργασιών, ορισμό Τεχνικού Ασφαλείας, τήρηση ημερολογίου του έργου) και επίσημους των εργασιών.

Λόγω των παραπάνω, αποφασίστηκε από το Δ.Σ. της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», η διάλυση της εργολαβίας και η επιστροφή από την ανάδοχο του αναπόσβεστου τιμήματος της προκαταβολής (Πρακτικό της 431/02-04-2015 (Θέμα 12ο) Συνεδρίασης).

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 82001/20-05-2015 έγγραφο της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» δόθηκε εντολή στον ανάδοχο να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός εξήντα (60) ημερών από τη



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

λήψη του παρόντος, με αναφορά στην αποφασισθείσα από το Δ.Σ. της εταιρείας διάλυση της εργολαβικής σύμβασης.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 82656/10-07-2015 έγγραφο της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» δόθηκε εντολή στον ανάδοχο να ολοκληρώσει μόνο τις εργασίες που αναφέρονται στο ως άνω έγγραφο, όπου δίδονται οδηγίες για τις απαραίτητες διορθώσεις στην τμολόγηση της ολοκλήρωσης εκκρεμουσών ενεργειών ενόψει της διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης, όπως προαναφέρθηκε.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 13874/22-09-2016 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΤΥΠ Α.Ε. ζητήθηκε από τον ανάδοχο να υποβάλλει τελική επιμέτρηση, κάτι το οποίο και έγινε. Στις 08-11-2016 διαβιβάστηκε στον ανάδοχο ελεγμένη, διορθωμένη και εγκεκριμένη η Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Για την επανεκκίνηση του έργου απαιτείται η Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έως σήμερα εκτελεσμένου έργου. Ήδη, με την 105/08-11-2016 (θέμα 13ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. ορίστηκε η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου και αυτή τη στιγμή συντάσσεται το αντίστοιχο Πρωτόκολλο. Από τη στιγμή που εκκαθαριστεί η παρούσα εργολαβία, η Διοίκηση της Εταιρείας θα μπορέσει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθεί το εναπομείναν έργο.

Β. Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου/Παθολογική Κλινική

Το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης ήταν :

- 1) η κατασκευή των νέων κτιρίων : 13, 13 α, 14, 16, 5 β, 4 α, 15, 7 α, 10 α, 11 α
- 2) ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτιρίων : 1 (παθ. κλινική), 2, 3, 4, 5, 5 α, 6 και 7
- 3) η προμήθεια ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού και
- 4) η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Με την υπ. αριθμ. Υ4β/ΓΠ 17685/Φ14-121, Φ22/12-03-13 απόφαση του υπουργείου Υγείας εγκρίθηκε η απομείωση του φυσικού αντικείμενου του έργου, δηλαδή ο μη εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτιρίων 1 (παθολογική κλινική), 2, 3, 4, 5, 5 α και μη κατασκευή των κτιρίων προσθήκης 4 α, 10 α, 11 α, 7 α και 15.

Με την ως άνω απόφαση εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της εργολαβίας, που αφορά μόνο τη νέα πτέρυγα, δηλαδή τα κτίρια 13, 13 α, 14, 16, 5 β και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κτιρίων 6 (παιδιατρική κλινική, χειρουργική κλινική) και 7 (γραφεία, εξεταστήρια, διατμηματικοί διάδρομοι) τα οποία και έχουν ολοκληρωθεί από το 2013.

Επομένως η «ΚΤΥΠ Α.Ε.» δεν έχει καμία σχέση με το έργο που αφορά στην ινακαίνιση της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου και ούτε μας έχει ζητηθεί σχετική μελέτη.

Η πρόεδρος
Ιωάννα Κοντούλη




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα... 11/05/2017...

ΦΩΤΟΠΟΛΙΣ
ΔΗΜ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ



Αθήνα 25/04/2017
 Αριθ. Πρωτ. ΔΛΥ/647/Φ52/Μ
ΠΡΟΣ:
 Γεν. Δ/ντή Συγκών Υποδομών
 Ιδίου Υπουργείου
 FAX: 210-6457849
 e-mail : gdsy@ggde.gr
ΚΟΙΝ :
 ✓ Τμήμα Κοιν. Ελέγχου
 Τηλ. 210 6508315
 Fax: 210 6508299
 e-mail: tkvel@yme.gov.gr

Ταχ. Δ/ση: Σεβαστουπόλεως 1 κ Φειδιππίδου
 Ταχ. κώδικας: 115 26 Αμπελόκηποι
 Fax: 210 7790185
 Πληροφορίες: Ε. Παπαδάκη
 Τηλέφωνο: 210 7755758

ΘΕΜΑ: Κατασκευή υποδομών στο νησί της Χίου – Ερώτηση αρ. 5050 / 19-04-17

Σχετ.: Το αρ.πρωτ. Β-1186/20-04-2017 έγγραφο Τμ. Κοιν. Ελέγχου.

Σε απάντηση του πιο πάνω σχετικού, με το οποίο μας αποστέilate την με αρ. πρωτ. 5050 / 19-04-17 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μητράκη, σας κάνουμε γνωστό ότι

1. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 8315.2/02/2007/02-7-2007 «Κατάταξη Λιμένων» (202 Β'), το λιμάνι της Χίου κατατάσσεται στους λιμένες Εθνικής Σημασίας.
2. Όσον αφορά τα έργα υποδομής των Λιμένων Ν. Χίου (της πόλης Χίου και των Μεστών) για θέματα προκήρυξης και κατασκευής έργων ή εκπόνησης μελετών, δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα στην Υπηρεσία μας.
3. Η αρμοδιότητα για την εκπόνηση της Μελέτης Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) καθώς και την αξιοποίηση των λιμένων της Χίου ανήκει στον φορέα διαχείρισης που είναι το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου.

Συνημμένα


Η αριθμ. 5050 / 19-04-17 Ερώτηση σε ηλεκτρ. μορφή

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΛΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. κ. Δ/ντή
2. Τμήμα ΔΛΥ/α
3. Χρον. Αρχείο
4. Φ Έργου

Ε. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
 Πολ. Μηχ. Με Α' β





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

Αθήνα, 26/04/2017

Αρ. Πρωτ.: 28455/1776

Ταχ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου

Πληροφορίες : Α. Αγγελόπουλος

Τηλέφωνο : 210 650 8403

Fax : 210 650 8451

E-mail : a.angelopoulos@ymc.gov.gr

ΠΡΟΣ: Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ιδίου Υπουργείου

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή (5050/19-04-2017)

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. Β-1186/20-04-2017 έγγραφό σας

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση του βουλευτή κου Μηταράκη σχετικά με το υδατοδρόμιο Χίου σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία εξέτασης του τεχνικού φακέλου του εν λόγω υδατοδρομίου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, εκκρεμούν από τον Άυγουστο του 2016 ενέργειες από πλευράς της ενδιαφερομένης εταιρίας «Υδατοδρόμια Χίου-Ψαρών & Οινουσσών Ι.Κ.Ε.». Οι αναφερόμενες ενέργειες αφορούν στον επανέλεγχο της απόφασης παραχώρηση χώρου για τη λειτουργία υδατοδρομίου καθώς και στην τροποποίηση χωροθέτησης χαρακτηριστικών του υδατοδρομίου.

Έως σήμερα, η διαδικασία εξέτασης του τεχνικού φακέλου είναι συμφώνως με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν.4146/2013).

Οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφέρεται στην εν λόγω ερώτηση δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του τμήματός μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ. ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή -Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών / Τμήμα Γ'




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΗΟΛΟΓΙΩΝ, ΥΠΟΘΗΚΩΝ
& ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Τ.Θ. 70 360
166 10 Γλυφάδα

Τηλ. : 210 8916 129
Fax : 210 8916 281
E-mail address : d13a@hcaa.gr



Αθήνα 2/5/2017

ΥΠΑ/Δ13/Α/8853/646



ΠΡΟΣ :
Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
ΥΠ.Υ.ΜΕ.

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή, κ. Ν. Μηταράκη (5050/19-4-2017)

ΣΧΕΤ. : α. ΤΚΒΕΛ/Β-1186/20-4-2017
β. ΥΠΑ/Δ3/Α/3212/27-4-2017
γ. ΥΠΑ/ΔΤΥ/Δ7/Α/2472/27-4-2017
δ. ΥΠΑ/Δ13/Α/3754/207/10-2-2017

Αναφερόμενοι στην εν θέματι Ερώτηση, θέτουμε υπ' όψιν σας από πλευράς αρμοδιοτήτων ΥΠΑ τα ακόλουθα:

I. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ «ΟΜΗΡΟΣ» (ΚΑΧΙΟ)

Από άποψη υποδομών και έργων στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ», ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι εργασίες, που συμπεριλαμβάνονταν στο έργο «Διαμόρφωση και περίφραξη της απαλλοτριωθείσας προς Βορρά περιοχής του αεροδρομίου», συμβατικού προϋπολογισμού 134.068 €. Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι οι υπ' όψιν εργασίες ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με την Μελέτη, που είχε εκπονηθεί από την ΥΠΑ, με μόνη εξαίρεση τμήματα, για τα οποία διατυπώθηκαν εν τω μεταξύ ενστάσεις των κατοίκων, μέσω εξωδίκου.

Κατό τα λοιπά ισχύει ως έχει η δ. ανωτέρω σχετική απάντηση της Υπηρεσίας μας στην υπ' αριθμόν 449/6-2-2017 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή, κ. Μηταράκη, για το ίδιο θέμα.

II. ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΧΙΟΥ

Στην ΥΠΑ έχει διαβιβασθεί, μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Φάκελος υποβληθείς από την εταιρεία με την Επωνυμία: «ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ΧΙΟΥ-ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος τελεί υπό αξιολόγηση.

Σ' ό,τι αφορά το νέο Σχέδιο Νόμου, το οποίο προωθείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η σχετική δημόσια διαβούλευση έχει


ολοκληρωθεί και το κείμενο αυτού θα οριστικοποιηθεί κατά τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισής του στη Βουλή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡ. ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ

Εσωτερική Διανομή :

1. Δ/ΥΠΑ
2. ΥΠΑ/ΓΔΑΜ
3. ΥΠΑ/Δ13/Α





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 19

Ταχ. Κώδικας : 101 78, Αθήνα

Πληροφορίες : Α. Αναστασόπουλος

Τηλέφωνο : 210 – 64 31 258

Fax : 210 – 64 63 886



ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 26-4-2017

Αρ. Πρωτ.: ΔΟΥ/2198

Προς

✓ Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε,

155 10 Παπάγου

fax : 210-6508299

email: tkvel@yme.gov.gr

(δια της Γεν. Δ/σης Συγκ. Υποδομών)

fax : 210-6508586

email: gdsy@yme.gov.gr

Θέμα: Η με αρ. πρωτ. 5050/19-4-17 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νότη Μηταράκη.

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. Β-1186/20-04-2017 (αρ. πρωτ. ΔΟΥ/2198/24-4-2017) έγγραφό σας (fax).


Σε απάντηση της με αριθμό 5050/19-04-2017 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Νότη Μηταράκη, που μας αποστέilate με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα για την μετακίνηση της αναφερόμενης στην υπόψη Ερώτηση οδού Χρήστου (στο αεροδρόμιο Χίου) και, γενικότερα, για οδικά έργα στο οδικό δίκτυο της Χίου.


Εσωτ. Διανομή:

1. ΔΟΥ/Β
2. Χρονολογικό Αρχείο
3. Δ/ντή Δ.Ο.Υ.
4. Εμμ. Παπαδόπουλο
5. Αθ. Αναστασόπουλο

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

Δημ. Τασσιόπουλος
Πολ. Μηχ. με Α' β





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ.: 25-04-17
Αριθμ. Πρωτ.: 1216

X	ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ	X	ΦΑΞ
---	-------------	---	-----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
& ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ.)

Αθήνα, 25 Απριλίου 2017
Αρ. πρωτ.: 511

Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδ. : 114 71, Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Κουτσολουκά
Τηλέφωνο : 210 64.12.821
FAX : 210 64.45.064
E-mail : d6@gade.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών &
Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
✓ Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
τηλ.: 210 6508315
fax: 210 6508299
e-mail: tkvel@yme.gov.gr

ΚΟΙΝ.: Αν. Γεν. Δ/ντη Υδραυλικών
και Κτιριακών Υποδομών
κ. Α. Κοτσώνη
(με συνημμένη τη σχετική
Ερώτηση)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 5050/19.4.2017 Ερώτηση του Βουλευτή κου Νότη Μηταράκη

- ΣΧΕΤ.:** α. Το υπ' αριθμ. Β-1186/20.4.2017 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΔΕΥΑΕΛ: 511/21.4.2017).
β. Η υπ' αριθμ. 5050/19.4.2017 Ερώτηση του Βουλευτή κου Νότη Μηταράκη.

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 5050/19.4.2017 Ερώτηση του Βουλευτή κου Νότη Μηταράκη, σας γνωρίζουμε το εξής:

Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και πιο συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Έργων Υδρεύσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων εμπίπτουν μελέτες και έργα ύδρευσης, το οποίο έχουν χαρακτηριστεί εθνικού επιπέδου και σημαντικά. Στην παρούσα φάση δεν εκπονούνται μελέτες και δεν κατασκευάζονται έργα ύδρευσης στο νησί της Χίου από το Υπουργείο. Εφόσον μας ζητηθεί από τους τοπικούς φορείς, η Υπηρεσία μας μπορεί να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του νησιού.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016 έγινε εγγραφή ενάριθμου έργου για τη χρηματοδότηση εκπόνησης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μεταξύ άλλων, τεχνικοοικονομικής μελέτης με αντικείμενο τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας των νησιών Β.

Αιγαίου. Στην παρούσα φάση η Υπηρεσία μας προχωρά στις απαιτούμενες από το Ν. 4412/2016 προκαταρκτικές ενέργειες για τη δημοπράτηση της εν λόγω μελέτης.


Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Φ. Αναπλ. Δ/ντριας
2. Α. Κουτσολουκά
3. Φ. Κοιν. Ελέγχου
4. Χρον. Αρχείο

Βασιλική Τούρτα
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

Ακριβές Αντίγραφο



Σοφία Κούτσιανου
ΔΕ Τεχνικών