



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

08 ΙΟΥΝ. 2017

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου 08.06.2017

Αρ. Πρωτ Β- 1384

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ «Αποπεράτωση Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 5562/11.05.2017 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Νικήτας Κακλαμάνης

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Νικήτα Κακλαμάνη
2) Υπ. Υγείας – Γρ. Υπουργού
3) Υπ. Εσωτερικών-Γρ.Υπουργού
(με φωτ/φο της Ερώτησης)
4) Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γρ.Υπουργού
(με φωτ/φο της Ερώτησης)

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.Π178/30-05-2017 σχετικό έγγραφο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. ,για ενημέρωση.

Αναφορικά με τα συνοδά έργα και το φορέα υλοποίησής τους ,αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Εσωτερικών ,ενώ για την ολοκλήρωση της αρχαιολογικής έρευνας αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ,στα οποία διαβιβάζουμε την Ερώτηση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.Π178/30-05-2017 σχετικό έγγραφο

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου





ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

B-1384

Αθήνα, 30/05/2017
Αρ. Πρωτ.: Π178

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ. : 210-6508315, 8324, 8326
FAX : 210-6508299
E-mail : tkvel@yme.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Ημερομηνία:	31.05.17
Αριθμ. Πρωτ.:	1555

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 5562/11.5.2017 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτηση με θέμα : «Αποπεράτωση Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας», η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. σας γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Το έργο «Μελέτη - Κατασκευή - Εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, καθολική διάδοχος της οποίας είναι σήμερα η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., με τις υπ' αριθμ. Υ4β/Γ.Π.οικ13545/Φ22/06.02.02 και Υ4β/ΓΠ132083/Φ22,Φ:4-58/06.12.07 Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στη συνέχεια, με την υπ' αριθμ.Υ4β/Γ.Π. 89697/Φ14-58,Φ22/04.12.2012 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ανατέθηκε και η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών και αντιστοιχών μελετών που προέκυψαν, λόγω νέων αρχαιολογικών ευρημάτων.

Το έργο εντάχθηκε με την υπ' αριθ.4747/23.12.2011 απόφαση της Περιφερειακής Στερεάς Ελλάδας και χρηματοδοτήθηκε (Α' Φάση) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (ΕΤΠΑ) 2007-2013» και το ΠΔΕ.

Από την αρχή το έργο ήταν χαρακτηρισμένο ως phasing, συνεπώς εκδόθηκε η υπ' αριθμ.4896/20.12.2016 πρόσκληση από την ΕΥΔ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με ημερομηνία λήξης 31.01.2017, και η οποία παρατάθηκε έως 31.03.2017, προκειμένου η Υπηρεσία μας να υποβάλλει αίτημα για χρηματοδότηση Β' Φάσης από το **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Στερεά Ελλάδα» Άξονας Προτεραιότητας 09-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας-ΕΤΠΑ**.

Η Υπηρεσία μας υπέβαλε αίτημα για χρηματοδότηση Β' φάσης εμπρόθεσμα στις 30.03.2017, το οποίο δεν έχει έως σήμερα αξιολογηθεί από την ΕΥΔ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σημειώνεται ότι έχει ήδη εκδοθεί από 11-4-2017 η έγκριση Επιβεβαίωσης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης (ΑΕΧΕ «μεγάλου έργου» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όσον αφορά στα συνοδά έργα αποτελούν αρμοδιότητα του Δήμου Χαλκιδέων. Εξ όσων γνωρίζουμε θα μπορούν να ενταχθούν στο ΠΕΠ μετά την έκδοση τροποποίησης της σχετικής πρόσκλησης από ΕΥΔ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την υποβολή πρότασης από τον Δήμο.

Σε τεχνικό επίπεδο, για την κατασκευή οδού πρόσβασης στο νοσοκομείο και του Δικτύου ομβρίων-ακαθάρτων υδάτων έχουν συνταχθεί και αποσταλεί στην ΚΤΥΠ οι μελέτες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν αναντιστοιχίες μεταξύ των μελετών των συνοδών με το κύριο έργο. Για το σκοπό αυτό υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων.

Έως σήμερα, δεν υπάρχουν απλήρωτες εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και πιστοποιηθεί και όσον αφορά στην έγκαιρη αποπεράτωση του έργου, αυτή θα εξαρτηθεί από την ένταξη του έργου στη Β' φάση χρηματοδότησης, την ολοκλήρωση των συνοδών έργων και των ευρημάτων της αρχαιολογικής ανασκαφής.



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αξιζει να αναφέρουμε ότι έχει υποβληθεί και εξετάζεται αίτημα παράτασης του αναδόχου έως 4.3.2018, λόγω καθυστέρησης από την αρχαιολογία. Οι εργασίες των κτιριακών εγκαταστάσεων προβλέπονται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, εκτός των δοκιμών των Η/Μ εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου, που εξαρτιούνται από την ολοκλήρωση των συνοδών έργων και των ευρημάτων της αρχαιολογίας.

Η αρχαιολογικά έρευνα για τη διαμόρφωση ολόκληρου του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του 2017 και η δαπάνη θα ανέρχεται σε 62.000,00 €.

Τέλος, για την αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του παλαιού Νοσοκομείου Χαλκίδας αρμόδιο να απαντήσει είναι αποκλειστικά το Υπουργείο Υγείας.

Η πρόεδρος

Ιωάννα Κοντούλη



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα... 30/5/2017

Φωτογραφία
J.H.H.