



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

τ.κ. 101 91 Παπάγου

τηλ. 210 6508338, 8326, 8120

Δ/ση ηλ.ταχυδρομείου: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 27.07.2017

Αρ. Πρωτ: B-2007

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Γιατί δεν προχωράει η κατασκευή του αντιπλημμυρικού Φράγματος Δαφνών του Δ. Ηρακλείου; »

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7361/18.07.2017 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου
2) Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – Γρ. Υπουργού
3) Υπ. Οικονομικών-Γρ. Υπουργού
4) Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.6018/24-07-2017 σχετικό έγγραφο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., για ενημέρωση.

Συνημμένα:(1)

- το με αρ.πρωτ.6018/24-07-2017 σχετικό έγγραφο

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ



Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομηνία: 25-07-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 2063

Αρ. Πρωτ.: 6018
Χανιά, 24-07-2017

Προς:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Σχετικά με το υπ' αρ. πρωτ. Β2007/19-07-2017 έγγραφό σας.

Σχετικά με το υπ' αρ. πρωτ. Β2007/19-07-2017 έγγραφό σας, που αφορά την ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, με θέμα «Γιατί δεν προχωρεί η κατασκευή του αντιπλημμυρικού Φράγματος Δαφνών του Δ. Ηρακλείου», σύμφωνα με τα αρχεία της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Ο πρ. Ο.Α.Ν.Α.Κ. (νυν Ο.Α.Κ. Α.Ε.) με την υπ' αριθμ. **1994/2006** Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Ηρακλείου ανέλαβε την οριοθέτηση του ρέματος Ξηροποτάμου μέχρι τα όρια του Γ. Π. Σχεδίου Ηρακλείου με την προσθήκη αντιπλημμυρικού φράγματος.

Με την υπ' αριθμ. **1886/2007** Προγραμματική Σύμβαση ο πρ. Ο.Α.Ν.Α.Κ (νυν Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης του Φράγματος Δαφνών επί του Ξηροποτάμου.

Μέχρι το **2012** είχαν υποβληθεί και εγκριθεί όλες οι μελέτες Α' φάσης και είχαν ληφθεί όλες οι σχετικές εγκρίσεις (Άδεια Εκτέλεσης Έργου Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων, Π.Π.Ε. στο Γ.Γ.Π.Κ.).

Έκτοτε παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στο στάδιο ελέγχου και έγκρισης των υποβληθεισών μελετών από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες καθώς και απαιτήσεις που συχνά τροποποιούνται ή ακόμα και υπερβαίνουν αυτές του αντίστοιχου σταδίου της μελέτης. Επανελημμένες συσκέψεις με υπηρεσιακούς παράγοντες δεν κατέστησαν δυνατό να φθάσουν σε θετικό αποτέλεσμα. Εκ μέρους των Αρμόδιων Υπηρεσιών τίθεται θέμα διευθέτησης και οριοθέτησης όλου του ποταμού Ξηροποτάμου κατάντη του φράγματος το οποίο δεν αποτελούσε αντικείμενο της σύμβασης. Ως εκ τούτου ο πρ. Ο.Α.Ν.Α.Κ. (νυν Ο.Α.Κ. Α.Ε.) με τις προαναφερόμενες Προγραμματικές Συμβάσεις δεν ήταν δυνατό να ανταποκριθεί πλήρως στις παρατηρήσεις των Αρμόδιων Υπηρεσιών. Η ολοκλήρωση των οριστικών μελετών του φράγματος (Β' φάση) μπορεί να ολοκληρωθεί μετά την έγκριση της Μ.Π.Ε. και την χορήγηση περιβαλλοντικών όρων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνηση

Για τον
Όργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Φώτης Καζάσης