



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  
τ.κ. 101 91 Παπάγου  
τηλ. 210 6508338, 8326, 8120  
Δ/ση ηλ. ταχυδρομείου: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 20/07.2017  
Αρ. Πρωτ.: Β-1937

✓ Προς τη  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Αδιαφορία και τραγικές καθυστερήσεις για τις αποζημιώσεις λόγω απαλλοτριώσεων στον Κάθετο Άξονα «Αρδανίου-Μάνδρας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7118/11.07.2017 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κύριος Αναστάσιος Δημοσχάκης

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη  
2) Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.44641/18-07-2017 σχετικό έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., για ενημέρωση.


**Συνημμένα:(1)**

- το με αρ.πρωτ.44641/18-07-2017 σχετικό έγγραφο

**Εσωτ. Διανομή**  
Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ



3ος αντίγραφο

Η Καμπύλη


6<sup>ο</sup> χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης  
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρμη Θεσ/νίκης  
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  
Fax : 2310 475935-6  
**Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**  
Πληροφορίες: Όλγα Μπουντίνια

Θεσσαλονίκη, 18.7.2017

Αριθμ. Πρωτ. : 44641

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/AA/ID64022

**ΠΡΟΣ** : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ  
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Αναστ. 2 & Τσιγάντε  
101 91 Παπάγος  
Τηλ. 210 - 6508338  
Φαξ. 210 - 6508299



**ΘΕΜΑ** : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

**ΣΧΕΤΙΚΑ:** α) Η υπ' αρ. Πρωτ. Β-1937/12-07-2017 επιστολή του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΕΟΑΕ 44462\_ID63778/13-07-2017)  
β) Η υπ' αρ. πρωτ. 7118/11-7-2017 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» κ. Δημοσχάκη.  
γ) έγγραφο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» που αιτείται την υπαγωγή στο άρθρο 7α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν.2882/2001)

Αποστέλλεται συνημμένα η απάντηση της Υπηρεσίας στη β) σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτηση

Με εκτίμηση.

Απόστολος Αντωνούδης  
Πρόεδρος Δ.Σ.

α/α Μερσίνα Παυλουδής  
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 18.7.2017

Αριθμ. Πρωτ. : 44641

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/AA/ID64022

Σε απάντηση της ~~Επίκαιρης~~ Ερώτησης με αρ. πρωτ. 7118/11-7-2017 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Δημοσχάκης της Κοινοβουλευτικής ομάδας «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Αναφορικά με τις ερωτήσεις του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: Για τον οδικό άξονα Αρδάνιο - Ορμένιο ύστερα από πρόταση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», έχουν κηρυχθεί επτά (7) απαλλοτριώσεις η εξέλιξη των οποίων έχει ως ακολούθως:

1. Απαλλοτρίωση με την Κ.Υ.Α. 1144741/6264/Δ0010/23-11-10 (ΑΑΠ 523) για την κατασκευή του έργου: Κατασκευή Α/Κ Λύρας και Α/Κ Λαδιάς και των παράπλευρων οδών στο β' υποτμήμα «ΛΥΡΑΣ-ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ-MANΔΡΑ» του τμήματος «ΑΡΔΑΝΙΟ-MANΔΡΑ», του κάθετου άξονα «ΑΡΔΑΝΙΟ-ΟΡΜΕΝΙΟ». Ορισμένες ιδιοκτησίες έχουν πληρωθεί με την διαδικασία της επίταξης. Έχει ορισθεί δικάσιμος στις 22-9-2017 για απ' ευθείας οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης.
2. Απαλλοτρίωση με την Υ.Α. Δ120/Φ.26/1047/27-2-13 (ΑΑΠ 96), για την κατασκευή του έργου: Κατασκευή των Α/Κ1 και Α/Κ2 Σουφλίου καθώς του Α/Κ Μάνδρας και των παράπλευρων οδών στο β' υποτμήμα «ΛΥΡΑΣ-ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ-MANΔΡΑ» του τμήματος «ΑΡΔΑΝΙΟ-MANΔΡΑ», του κάθετου άξονα «ΑΡΔΑΝΙΟ-ΟΡΜΕΝΙΟ». Έχει ορισθεί δικάσιμος στις 26-1-2018 για απ' ευθείας οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης.
3. Απαλλοτρίωση με την Υ.Α. Δ12α/Φ.0091379/οικ/296/5-5-14 (ΑΑΠ 155), για την κατασκευή του έργου: Κατασκευή του Παράπλευρου Οδικού Δικτύου Κορνοφωλιάς - Σουφλίου - Μάνδρας (Τμήμα 80.2). Έχει ορισθεί δικάσιμος στις 10-11-2017 για απ' ευθείας οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης.
4. Απαλλοτρίωση με την Κ.Υ.Α. 1135119/5943/Δ0010/29-10-10 (ΑΑΠ 478), για την κατασκευή του έργου: Κατασκευή της παράκαμψης Κορνοφωλιάς, ανισόπεδου κόμβου Κορνοφωλιάς, παράπλευρου και κάθετου δικτύου στο β' υποτμήμα «ΛΥΡΑΣ-ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ- MANΔΡΑ» του τμήματος «ΑΡΔΑΝΙΟ-MANΔΡΑ», του κάθετου άξονα «ΑΡΔΑΝΙΟ -ΟΡΜΕΝΙΟ». Ορίστηκε δικάσιμος στις 24-11-2017 για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος «αποζημίωσης, ύστερα από αλληπάλληλες αναβολές.
5. Απαλλοτρίωση με την Κ.Υ.Α. 1135116/5942/Δ0010/29-10-10 (ΑΑΠ 478), για την κατασκευή του έργου: Κατασκευή του τμήματος από «Κ/Δ ΤΑΥΡΗΣ έως χ.θ 11+050» στο α' υποτμήμα «ΑΡΔΑΝΙΟ - ΛΥΡΑ», του κάθετου άξονα «ΑΡΔΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ». Σύνταξη του πίνακα παρακατάθεσης σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 137/2016 απόφασης προσωρινού καθορισμού του Μονομελούς Εφετείου Θράκης στις 30-3-2017. Λήξη 18μήνου για τη

Θεσσαλονίκη, 18.7.2017

Αριθμ. Πρωτ. : 44641

Κωδ. Εγγρ.: Β30/077/ΑΑ/ΙΔ64022

συντέλεση της απαλλοτρίωσης στις 19-2-2018. Ορίστηκε δικάσιμος στις 20-10-2017 για απ' ευθείας οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης.

6. Απαλλοτρίωση με την Κ.Υ.Α. 1126543/5585/ΔΟ010/6-10-10 (ΑΑΠ 445), για την κατασκευή του έργου: Κατασκευή του έργου στην «Περιοχή Α/Κ ΠΕ ΠΛΟΥ ΕΩΣ Κ/Δ ΤΑΥΡΗΣ» του κάθετου άξονα «Αρδάνιο - Ορμένιο». Η απαλλοτρίωση συντελέσθηκε μερικώς κατόπιν αιτημάτων ιδιοκτητών για διατήρησή της, δεδομένου ότι είχε παρέλθει η 18μηνη προθεσμία (20-9-2014) για την έκδοση του γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης, διότι κατά το χρόνο της λήξης του 18μήνου δεν κατέστη δυνατή η χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης. Για τα υπόλοιπα ακίνητα έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. Φ.0091353/οικ/3892/9-6-2016 βεβαιωτική πράξη αυτοδίκαιης μερικής άρσης της απαλλοτρίωσης. Έχει ζητηθεί από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» η σύνταξη νέου κτηματολογίου για επανακήρυξη, η οποία εντός των επόμενων μηνών θα έχει ολοκληρωθεί.
7. Απαλλοτρίωση με την Κ.Υ.Α. 1131775/5773/ΔΟ010/29-10-10 (ΑΑΠ 478), για την κατασκευή του έργου: Κατασκευή του υποτμήματος Α. «ΑΡΔΑΝΙΟ - ΛΥΡΑ» του τμήματος «ΑΡΔΑΝΙΟ-ΜΑΝΔΡΑ» του κάθετου άξονα «ΑΡΔΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ» από 11+050 έως ΛΥΡΑ. Η απαλλοτρίωση συντελέσθηκε μερικώς κατόπιν αιτημάτων ιδιοκτητών για διατήρησή της, δεδομένου ότι είχε παρέλθει η 18μηνη προθεσμία (12-10-2014) για την έκδοση του γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης, διότι κατά το χρόνο της λήξης του 18μήνου δεν κατέστη δυνατή η χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης. Για τα υπόλοιπα ακίνητα έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. Φ.25/οικ/1837/16-3-2016 βεβαιωτική πράξη αυτοδίκαιης μερικής άρσης της απαλλοτρίωσης. Έχει ζητηθεί από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» η σύνταξη νέου κτηματολογίου για επανακήρυξη, η οποία επίσης εντός των επόμενων μηνών θα έχει ολοκληρωθεί.
8. Ακόμη πρέπει να αναφερθεί ότι ο εν λόγω οδικός άξονας δεν είχε υπαχθεί στις διαδικασίες του 7Α, επειδή αναμέναμε τον καθορισμό αρκετών τμημάτων για τα οποία υπηρξε αναβολή. Ωστόσο με τη νέα προωθούμενη εισήγηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ζητείται η υπαγωγή του εν λόγω οδικού άξονα στις προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 7<sup>α</sup> του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν.2882/2001).

Θεσσαλονίκη, 16-06-2016

Αριθμ. Πρωτ. : 43390

Κωδ.Εγγρ.: Α40/009.18/ID62172/ΜΠ/γσ

**ΠΡΟΣ**

**1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΛ/ΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ**  
Παναγή Τσαλδάρη 15  
176 76 Καλλιθέα  
Αθήνα  
Υπόψη κ. Ντέλη

**2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ**  
**ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ**  
**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**  
Νίκης 10  
Τ.Κ. 10563, Τηλ. 210-3742-092, Φαξ. 210-3742-057  
Αθήνα  
Υπόψη κ. Ε. Γιαλαντζή

**3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &**  
**ΘΡΑΚΗΣ**  
Ηροδότου 28, Κομοτηνή  
Τ.Κ. 69100  
Τηλ. 2531081813, Φαξ. 2531081601  
Υπόψη. Κ. Θ. Καρκατσέλη

**ΣΧΕΤΙΚΑ :** Το με αριθμ. Πρωτ. 49493/02-05-2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

**ΘΕΜΑ:** Ενεργοποίηση άρθρου 7<sup>ο</sup> του Ν. 2882/2001 για την επίσπευση των απαλλοτριώσεων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Δεδομένου ότι δύο έργα του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορμένιο: Τμήμα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3), και συγκεκριμένα ο Α/Κ Πέπλου - Κ/Δ Ταύρης και Αρδάνιο - Λύρα τα οποία είχαν κηρυχθεί με τις υπ' αριθμ. 1126543/5585/Δ0010/06.10.2010, ΦΕΚ 445/22.10.2010 ΑΑΠ και 1136553/4849/Δ0010/ 26.10.2011, όπως διορθώθηκε η 1131775 ΦΕΚ 302/07.11.2011 αντίστοιχα έχουν αρθεί αυτοδίκαια λόγω μη συντέλεσης τους στο χρονικό διάστημα του ενάμιση έτους όπως ορίζει το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2882/2001 που τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4024/2011, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν


Θεσσαλονίκη, 16-06-2016

Αριθμ. Πρωτ. : 43390  
Κωδ.Εγγρ.: Α40/009.18/ID62172/ΜΠ/γσ

ξεκινήσει οι διαδικασίες επανασύνταξης των μελετών κτηματολογίου οι οποίες θα προωθηθούν για την επανακήρυξή τους.

Τα εν λόγω έργα ήδη κατασκευάζονται και η υπαγωγή τους στο άρθρο 7<sup>ο</sup> του Ν. 2882/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 280 του Ν. 4364/2016, αποτελεί ζωτικής σημασίας για την απρόσκοπτη πορεία εξέλιξης τους και παράδοση τους από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. μέσα στα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Τέλος θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι οι απαλλοτριώσεις αυτές προϋπολογίζονται σε 2.000.000€ για το τμήμα Α/Κ Πέπλου - Κ/Δ Ταύρης και 3.600.000€ για το τμήμα Αρδάνιο – Λύρα συμπεριλαμβανομένων και των επικείμενων τους.



Δέσποινα Καραρήγα  
Ε.Χ. Διευθύντριας Ανάπτυξης  
Έργων και Εμπορικής Πολιτικής

Εσωτερική Διανομή:

1. Διεύθυνση Εποπτείας Έργων
2. Δ/ση Μελετών
3. Τ.Δ.Ε.