



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ.: 01.11.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 2767



Αθήνα, 1-11-2017
Αρ. Πρωτ. 9378
Σχετ 9095

Ταχ. Δ/ση: Καρύστου 5, 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες: Προϊστάμενος
Τηλέφωνο: 210 69 92 232
Φαξ: 210 69 96 668

ΠΡΟΣ : Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91
Παπάγος
Τηλ. 210 6508338, 210 6508128
FAX 210 6508737, 210 6508299



0009378-17
Εξερχόμενο

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9378 - 1/11/2017

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
2) Γραφείο Γενικού Δ/ντή Συγκ. Υποδ.

ΕΡΓΟ : Σύμβαση Παραχώρησης Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτης, Κατασκευής και Χρηματοδότησης των οδικών του συνδέσεων.
ΘΕΜΑ : Απάντηση στην με αριθμ. 548/19-10-2017 Ερώτηση.

Σχετικά: α. Το με αριθμ. πρωτ. Β-2694/20-10-2017 έγγραφό σας.

Επί του περιεχομένου της εν θέματι Κοινοβουλευτικής Ερώτησης που μας απεστάλη με το (α) σχετικό και σε ό,τι αφορά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε ότι:

1. Η προβλεπόμενη από το διαγωνισμό «Περίοδος Οριστικοποίησης Συμβατικών Εγγράφων» περιλαμβάνει την υποβολή εκ μέρους του Παραχωρησιούχου και τον έλεγχο εκ μέρους του Δημοσίου κρίσιμων προσαρτημάτων της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως η σύμβαση μελέτης κατασκευής, οι ασφαλιστικές συμβάσεις καθώς και το σχέδιο καταστατικού της εταιρείας για την κατασκευή και λειτουργία του αερολιμένα.
2. Παράλληλα στην υπόψη περίοδο θα πρέπει να προκηρυχθεί και να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την επιλογή του Ανεξάρτητου Μηχανικού ο οποίος θα αναλάβει την επίβλεψη του Έργου.
3. Η αρχική προθεσμία για την ολοκλήρωση της υπόψη περιόδου έληγε στις 6/08/2017. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι για την υποβολή προσφορών απαιτούνταν προβλεπόμενο διαγωνισμό για την επιλογή του Ανεξάρτητου Μηχανικού απαιτούνταν



τουλάχιστον ένας μήνας από την οριστικοποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ενώ παράλληλα μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης, υποβλήθηκε σημαντικός αριθμός ερωτημάτων από ενδιαφερόμενες εταιρείες που γεγονός που κατέστησε αναγκαία την παροχή διευκρινήσεων, κατέστη αναγκαία η παράταση της περιόδου οριστικοποίησης.

4. Επισημαίνεται ότι έχουν ήδη υποβληθεί από τον Προσωρινό Ανάδοχο τα στοιχεία της παραγράφου 1, τα οποία εξετάζονται από την Υπηρεσία, προκειμένου να οριστικοποιηθούν.

5. Παράλληλα την περίοδο αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες και υποβολές εκ μέρους του Δημοσίου προκειμένου να:

5.1 Εγκριθεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Ανταγωνισμού και Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο φάκελος κρατικής ενίσχυσης,

5.2 Υποβληθεί και εγκριθεί το αίτημα για τη χρηματοδότηση της Συμβολής του Δημοσίου στο Έργο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ετεπ).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όχι μόνο δεν υπάρχει καθυστέρηση αλλά με τη διαδικασία που ακολουθείται θα περιοριστεί σημαντικά το διάστημα που απαιτείται μέχρι την Έναρξη κατασκευής του Έργου.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι στις Συμβάσεις Παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα διήρκησαν κατά κανόνα πολύ περισσότερο και τούτο παρά το ότι στις Συμβάσεις αυτές η επιλογή του Ανεξάρτητου Μηχανικού δεν γινόταν με Διαγωνισμό, όπως προβλέπεται για το συγκεκριμένο έργο, αλλά ο Ανεξάρτητος Μηχανικός αποτελούσε στοιχείο της προσφοράς του Παραχωρησιούχου.

Με εντολή Υπουργού

Ε. Δ.

1. Χ.Α.
2. Προϊστάμενος
3. Χριστόπουλος Ι.Π.
4. Δάρα Χρ.

Ο Προϊστάμενος
Ιωάννης Καρνέσης
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό

