



27 ΔΕΚ. 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
τ.κ. 101 91 Παπάγου
τηλ. 210 650 8338, 8326, 8120
Δ/ση ηλ.ταχυδρομείου: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 27.12.2017
Αρ. Πρωτ Β - 3080

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ «Επανεκκίνηση του έργου δικαστικού μεγάρου Χίου»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7449/20.07.2017 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Νότης Α. Μηταράκης

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Νότη Α. Μηταράκη
2) Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων -Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ.Π275/19-12-2017 σχετικό έγγραφο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε., για ενημέρωση.

Συνημμένα: (1)

- το με αρ. πρωτ.Π275/19-12-2017 σχετικό έγγραφο

Εσωτ. Διανομή:
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη






ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αθήνα, 19/12/2017

Αρ. Πρωτ.: Π275

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 Τηλ. : 210-6508315, 8324, 8326
 FAX : 210-6508299
 E-mail : tkvel@yme.gov.gr



ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 7449/20.07.2017 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης με θέμα : «Επανεκκίνηση έργου δικαστικού μεγάρου Χίου», η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. σας ενημερώνει για τους λόγους, που δεν επιτρέπουν προς το παρόν, την επανεκκίνησή του :

Για την επανεκκίνηση του έργου απαιτείται η Προσωρινή και Οριστική παραλαβή, του έως σήμερα εκτελεσμένου έργου. Ήδη, με την 105/08-11-2016 (θέμα 13ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. ορίσθηκε η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 17228/14-11-2016 Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, κλήθηκε ο ανάδοχος να παρευρεθεί την 24^η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 καθώς και την 25^η - 11 - 2016, στον τόπο του εν θέματι έργου, προκειμένου να γίνει η διενέργεια της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.

Το συνταχθέν από 22-05-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. πρωτ. 8723/13-06-2017 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, με δικαστικό επιμελητή, με αριθμό 5519^Ε Έκθεσης - Επίδοσης Δικογράφου την 20-06-2017.

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αρ. πρωτ. 9813/05-07-2017 Ένσταση κατά του υπ' αρ. 8723/13-06-2017 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής και επιδόθηκε σε αυτόν την 20-06-2017.

Στην υπ' αρ. 148/03-11-2017 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε., θέμα 7^ο αποφασίσθηκαν:

1. Η αναβολή (διακοπή) της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.
2. Η έκδοση Ειδικής Διαταγής από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο με συγκεκριμένες εργασίες που θα πρέπει να εκτελέσει.
3. Η απόρριψη της από 05.07.2017 ένστασης της αναδόχου εταιρείας «ΠΡΟ ΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.» κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.

Στη συνέχεια η Διεύθυνση Κατασκευών απέστειλε στον ανάδοχο του έργου με Δικαστικό Επιμελητή την υπ' αρ. πρωτ. 19096/12-12-2017 Ειδική Διαταγή.

Από τη στιγμή που εκκαθαριστεί η παρούσα εργολαβία, η Διοίκηση της Εταιρείας θα μπορέσει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθεί το εναπομείναν έργο.

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.****ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ**

Τέλος, σας αναφέρουμε ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. και το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Σήμερα, το υπόλοιπο ταμειακό διαθέσιμο για το έργο ανέρχεται σε 453.324,79 € και προέρχεται από το ΠΔΕ.

Η πρόεδρος**Ιωάννα Κοντούλη**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα... 19/12/2017

Φ270001105 Δ411.