



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και
 Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205
 Τ.Κ. : 115 23 ΑΘΗΝΑ
 Πληροφορίες : Ν. Θεοδοσάκης
 Τηλέφωνο : 210-6417580
 FAX : 210-6417530
 e-mail : eyde.kssy@ggde.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ



FAX




Αθήνα, 28 - 12 - 2017

Αριθ. Πρωτ. : ΚΓ/ΦΚ000/ΔΗ/1250

Σχετ. :

Προς : Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
 101 91 Παπάγου
 e-mail : tkvel@yme.gov.gr



Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή κ. Αθανάσιου Καββαδά με θέμα «Ποια είναι η συμφέρουσα λύση για το Ελληνικό Δημόσιο για την παράκαμψη Αμφιλοχίας; Υποκατάσταση ή εργολβία «σκούπα»».

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Β-3201/22-12-2017 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, με τα οποίο μας διαβιβάσατε τη με αρ. πρωτ. 2211/20-12-2017 ερώτηση του βουλευτή κ. Αθανάσιου Καββαδά, σας γνωρίζουμε για τα υποερωτήματα που τίθενται σ' αυτή, αντίστοιχα τα εξής :

1. Το έργο «Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά - Νότου, τμήμα από Χ.Θ. 35+000 έως Χ.Θ. 48+500», Αναδόχου «Consorzio Stabile Italimprese Societa a Responsabilita Limatata», το οποίο αποτελεί και την παράκαμψη της Αμφιλοχίας, είναι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας και είχε ως συμβατική ημερομηνία περαίωσης σύμφωνα με την τελευταία απόφαση παράτασης την 20-11-2017 (με εξάντληση της οριακής προθεσμίας). Η Ανάδοχος εταιρεία όντως υπέβαλε αίτημα υποκατάστασης από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», εκπρόθεσμα όμως διότι αυτό υποβλήθηκε στις 28-11-2017. Η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε» δήλωσε ότι αποδέχεται την υποκατάσταση με προϋποθέσεις όμως, οι οποίες είναι, η χορήγηση χρόνου για την πρόσθετη καταβολή έγκαιρης ολοκλήρωσης των εργασιών (πριμ) και η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών στο έργο. Το αίτημα εξετάζεται αρμοδίως λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα.
2. Για την υπόψη εργολαβία (4^ο Τμήμα - από Χ.Θ. 35+000 έως Χ.Θ. 48+500), που αφορά την παράκαμψη Αμφιλοχίας, έχει δοθεί προκαταβολή, το αναπόσβεστο μέρος της οποίας είναι 1.411.115,30 €. Το ποσό αυτό θα κρατηθεί από το λαβείν της Αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης και τη συνέχιση των εργασιών με νέα εργολαβία «σκούπα». Αντίστοιχα για τις υπόλοιπες εργολαβίες του έργου «Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά - Νότου», με τον ίδιο τρόπο θα διαχειριστούμε το αναπόσβεστο μέρος των προκαταβολών, το οποίο είναι :
 - α. Για το 1^ο Τμήμα (από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 22+500) 3.104.046,85 €,
 - β. Για το 2^ο Τμήμα (από Χ.Θ. 22+500 έως Χ.Θ. 26+900) 1.302.411,81 € και

γ. Για το 3^ο Τμήμα (από Χ.Θ. 26+900 έως Χ.Θ. 35+000) 1.447.449,47 €.

3. Δεν έχει γίνει ανάλυση μελέτης κόστους – οφέλους που ενδεχομένως δώσει στοιχεία για την επιλογή που συμφέρει το Ελληνικό Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση θα εξεταστούν το σύνολο των δεδομένων που υφίσταντο αυτή τη χρονική στιγμή έτσι ώστε να προτιμηθεί η ιδανική και προσφορότερη επιλογή για το Ελληνικό Δημόσιο τόσο στην 4^η εργολαβία όσο και στις υπόλοιπες.
4. Δεδομένου ότι η Υπηρεσία μας αντιλαμβάνεται την σπουδαιότητα του υπόψη έργου, το οποίο αποτελεί και την παράκαμψη της Αμφιλοχίας, έχει βάλει ως στόχο την ολοκλήρωσή του σε προτεραιότητα και σε περίπτωση της που επιλεγεί η λύση της εργολαβίας «ακούπας», έχει θέσει ως χρόνο ολοκλήρωσής του με αποκλειστική ημερομηνία περαίωσης το 1^ο εξάμηνο του 2019.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γρ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών.
2. Γρ. Γεν. Δ/τη Συγκ/κών Υποδομών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φακ. Έργου.
2. Ν. Θεοδοσάκης
3. Χ.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Δ. Αναγνώπουλος

Πολ. Μηχανικός με Α' β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Εξουσιοδοτημένη υπάλληλος

