



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ /Κ.Σ.Ε.Σ.Π.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων
με Σύμβαση Παραχώρησης

ΤΜΗΜΑ Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρύστου 5, 115 23 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ.Μαλακατέ

Τηλέφωνο: 210 69 92 297

F A X : 210 69 96 668

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ.: 27/02/18
Αριθμ. Πρωτ.: 510

Αθήνα, 26-2-2018

Αρ.Πρωτ.: ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ12/1765

Σχετ. 1539



0001765-18

Εξερχόμενο

Ρ. ΠΡΩΤ:1765 - 27/2/2018

ΠΡΟΣ : Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

101 91 Παπάγος

Fax : 210 65 08 299

Email : tkvel@yme.gov.gr

ΚΟΙΝ. : 1. Γρ Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Γρ. Γενικού Γραμματέα Υποδομών
3. Γρ. Γεν Δ/ντη Συγκοινωνιακών
Υποδομών

ΕΡΓΟ: Σύμβαση Παραχώρησης για την «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Εκμετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση με Σύμβαση Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., τμήμα Μαλιακός-Κλειδί, από Α/Κ Ραχών έως τον Α/Κ Κλειδίου» (Νόμος 3605/2007, όπως ισχύει μετά τον Νόμο 4219/2013).

ΘΕΜΑ: Απάντηση της με αρ. πρωτ. 3089/31-01-2018 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα

ΣΧΕΤ. : α) Το με αρ. πρωτ. Β ²⁵⁹-2454/1-02-2018 έγγραφό σας.
β) Το με αρ. πρωτ. AMSA_ΥΡ_3747/6-9-2017

Σε συνέχεια της εν θέματι Ερώτησης η οποία μας διαβιβάστηκε με το (α) σχετικό έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου, σας ενημερώνουμε σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, τα ακόλουθα :

1. Η μεταφορά της μεταγκατάστασης του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Πυργετού στη νότια είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Δημοσίου, βάσει της Συμφωνίας Τροποποίησης των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης.
2. Με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης ο Παραχωρησιούχος έχει αναλάβει την υποχρέωση να συντηρεί την Παλαιά Εθνική Οδό Ευαγγελισμός - Σκοτίνα καθ' όλη την περίοδο Παραχώρησης ήτοι μέχρι το 2038. Λόγω της υποχρέωσης αυτής η Σύμβαση η οποία στην Βουλή με το Νόμο

3605/2007 πρόβλεπε την συνέχιση της επιβολής διοδίων τελών επί της Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Σκοτίνας.

Τα μέλη διοδίων θα εισπράττονταν στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Πυργετού όπου προβλεπόνταν να μετεγκατασταθεί ο υπάρχων, πριν από την Έναρξη της Περιόδου Παραχώρησης (Μάρτιος του 2008), Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Τεμπών.

Μετά από την Έναρξη της Περιόδου Παραχώρησης έγινε από τον Παραχωρησιούχο η μετεγκατάσταση του παλαιού Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Τεμπών (ο οποίος βρίσκονταν στη νότια είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών) στην νέα του θέση στον Πυργετό (ο οποίος βρίσκονταν κοντά στη βόρεια είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών).

Λίγο μετά την μετεγκατάσταση η τότε εποπτεύουσα την Σύμβαση Παραχώρησης Υπηρεσία (Εγνατία Οδός Α.Ε.) ανέθεσε με επείγουσα διαδικασία σε τοπικό εργολάβο την δημιουργία οδικής παράκαμψης του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Πυργετού.

Μετά την κατασκευή της υπόψη οδικής παράκαμψης ο υπόψη Σταθμός ουσιαστικά δεν λειτουργεί. Και τούτο διότι η συντριπτική πλειοψηφία των εποχούμενων χρησιμοποιεί την οδική παράκαμψη. Λόγω της κατασκευής της υπόψη οδικής παράκαμψης ο Παραχωρησιούχος προσέφυγε σε Διοίκησή κατά του Δημοσίου, διεκδικώντας αποζημίωση λόγω μείωσης των εσόδων.

Κατά την επανεκκίνηση του Έργου, στην Συμφωνία Τροποποίησης διατάξεων της Σ.Π. περιλήφθηκε διάταξη που επιτρέπει στον Παραχωρησιούχο την μετεγκατάσταση του Σταθμού Διοδίων Πυργετού στην νότια είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών, με ταυτόχρονη παραίτηση του Παραχωρησιούχου από την υπόψη Διοίκησι.

3. Για την υπόψη μετεγκατάσταση υποβλήθηκε από την Υπηρεσία μας Φάκελος Τροποποίησης Π.Ο. του τμήματος Α.Κ. Τεμπών-Α.Κ. Ραψάνης που περιλαμβάνει και τη διαμόρφωση Κόμβου Αμπελακίων. Ο υπόψη Φάκελος συνοδευόμενος από Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διεβιβάστηκε από την ΔΙΠΑ του ΥΠΕΚΑ, για δημόσια διαβούλευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας σύμφωνα με το Νόμο 4014/2011.

Μέχρι σήμερα εκκρεμεί η έγκριση των υπόψη Περιβαλλοντικών όρων με συνέπεια να μην είναι ακόμη δυνατή η μετεγκατάσταση του σταθμού διοδίων Πυργετού στην νότια είσοδο της Κοιλάδας των Τεμπών.

4. Η ολοκλήρωση της κατασκευής πλήρους κόμβου στον Α/Κ Ραψάνης, συναρτάται άμεσα με την μετεγκατάσταση του σταθμού Διοδίων Πυργετού στα Τέμπη, διότι δεν είναι δυνατή βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης η τοποθέτηση πλευρικών διοδίων στον κόμβο, με συνέπεια να υπάρχει σημαντική απώλεια εσόδων διοδίων τελών του παραχωρησιούχου.

Με το (β) σχετικό ο παραχωρησιούχος μας γνωστοποιεί ότι υποβολή μελέτης, η οποία προφανώς σχετίζεται με την κατασκευή του πλήρους κόμβου θα καταστεί εφικτή αμέσως μετά την ολοκλήρωση μετεγκατάστασης του σταθμού διοδίων Πυργετού στα Τέμπη.

Επιπρόσθετα σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης «Εγκατάσταση πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής χρέωσης διοδίων τελών, δορυφορικής τεχνολογίας με οπτική αναγνώριση».

Είμαστε στη διαθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπλέον διευκρινήσεις.

Ε.Δ.

1. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ
2. Χ.Α
3. Τμήμα Γ
4. Φ12
5. Π. Ζημητρακόπουλος

Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ


Ν. Δημόπουλος

Πολ. Μηχ. με Α1 β.

Ακριβές αντίγραφο

α.α

Μ. Γαλαζούλα





Ημερομηνία: 07.02.2018



Αριθμ. Πρωτ.: 314

Αθήνα, 07 - 02 - 2018

Αριθμ. Πρωτ.: ΚΓ/ΦΚ/ΔΗ1/586

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205

Τ.Κ. : 115 23 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : κα Ντούντα Φωτ.

Τηλέφωνο : 210-6417507

FAX : 210-6417530

e-mail : eyde.kssy@ggde.gr

Προς : Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(δια του Γρ. Γ.Δ.Σ.Υ.)
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Fax : 210 6508338
e-mail : gke.ypodomes@yme.gov.gr
e-mail : gdsy@yme.gov.gr

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση του βουλευτού κ. Κων/νου Μπαργιώτα

- Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ.: Β - 254/07-02-2018 έγγραφό σας.
β) Η από 31-01-2018 Ερώτηση του βουλευτού κ. Κων/νου Μπαργιώτα.
γ) Το με αρ. πρ. ΚΓ/ΦΚ/ΔΗ1/3425/15-05-2017 έγγραφό μας.
δ) Το με αρ. πρ. ΚΓ/ΦΚ/ΑΡ/ΟΔ/ΠΡ/οικ.5638/11-08-2017 έγγραφό μας.
ε) Το με αρ. πρ. AMSA_ΥΡ_3747/06-09-2017 έγγραφο του «Αυτοκ/μος Αιγαίου».

Σε απάντηση του σχετικού (α) εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την σχετική (β) Ερώτηση, με θέμα «Παραμένει ημιτελής ο κόμβος Πυργετού Λάρισας», και σε ό,τι αφορά αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

Η οριστική μελέτη του Α.Κ. Ραψάνης, στην οποία αναφέρεται ο κ. Βουλευτής, δεν έχει διαβιβασθεί εισέτι στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να δρομολογηθούν οι σχετικές ενέργειες για την προετοιμασία, την σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και την διενέργεια της Δημοπράτησης, όπως σας έχουμε ενημερώσει με το (γ) σχετικό έγγραφό μας.

Η Υπηρεσία μας, με το (δ) σχετικό έγγραφο, έχει ζητήσει από την ΕΥΔΕ / ΚΣΕΚΠ (τ. ΕΥΔΕ ΚΕΣΠ/ΠΕ& Β.Ε) να της διαβιβασθούν εκτός από την αναφερθείσα μελέτη και το σύνολο των σχετικών με το έργο μελετών, που έχει εκπονήσει ο Ανάδοχος μελετητής.

Με το (ε) σχετικό ενημερωθήκαμε, εκτός των άλλων, ότι αναγκαίο προαπαιτούμενο για την υποβολή από τον Παραχωρησιούχο της μελέτης είναι οι σχετικές ενέργειες του Ελληνικού Δημοσίου που θα καταστήσουν δυνατή τη θέση σε λειτουργία του Μ.Σ.Δ. Τεμπών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το (ε) σχετικό

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φάκ. Δ/ντού.
2. Τμήμα Β'
3. ΦΚ/ΔΗ1
4. κα Ντούντα Φ.
5. Χ.Α

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ

ΔΗΜ. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΑ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Εξουσιοδοτημένη Υπάλληλος



ΜΑΡΙΑ ΦΩΚΑ



ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

aegeanmotorway.gr

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Σ.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Δ.Ο. Τ.Ε.Α. 5960
Α.Π.Α. 6-9-2017
(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)

41500, Μοσχοχώρι,
Λάρισα

T. 2410 680 300
F. 2410 680 304

ΜΚΟ/ΠΛΑ

Αρ. Πρωτοκόλλου: AMSA_ΥΡ_3747

Ημερομηνία: 06/09/2017

Προς: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων με Σ.Π.

Πελοποννήσου & Β. Ελλάδος

Καρύστου 5

Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Υπόψη: κ. Ι. Καρνέση

Κοινοποίηση: Βλέπε Πίνακα Κοινοποιηθέντων

Έργο: Σύμβαση Παραχώρησης Νόμος 3805/2007 του Έργου "ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Τμήματος ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί"

Θέμα: Υποβολή μελέτης πλήρους κόμβου Ραψάνης

Σχετικά: α) Επιστολή της Αυτ/μος Αιγαίου ΑΕ με Αρ.Πρωτ. AMSA_ΥΡ_2425/06.03.2014
β) Επιστολή της Αυτ/μος Αιγαίου ΑΕ με Αρ.Πρωτ. AMSA_ΥΡ_3688/13.07.2017
γ) Επιστολή της ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ ΠΕ&ΒΕ με Αρ.Πρωτ. ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ/Β/Φ4/7545/28.08.2017

Αξιότιμε κ. Καρνέση,

Σε συνέχεια της σχετικής αλληλογραφίας επί του θέματος, αλλά και των αμοιβαίων δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν με τη Συμφωνία Ολοκλήρωσης Εργασιών της 17.01.2017, σας γνωρίζουμε ότι επί του παρόντος η μελέτη για την κατασκευή του πλήρους ανισόπεδου κόμβου Ραψάνης βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου - αξιολόγησης και οριστικοποίησης, από το τεχνικό τμήμα του Παραχωρησιούχου.

Ως ωστόσο σας έχουμε ήδη επισημάνει (ίδτε σχετική β ανωτέρω), το Ελληνικό Δημόσιο με τη Συμφωνία Ολοκλήρωσης αναγνώρισε ότι για ζητήματα σχετιζόμενα με απώλειες εσόδων του Παραχωρησιούχου λόγω της μετατροπής του ημικόμβου Ραψάνης σε πλήρη κόμβο, θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην (α) σχετική επιστολή του Παραχωρησιούχου. Στα πλαίσια της ανωτέρω δεσμευτικής για τα Μέρη συμφωνίας, το Ελληνικό Δημόσιο απεδέχθη ότι για να μην επέλθουν οικονομικές συνέπειες που θα θεμελιώσουν νόμιμο δικαίωμα του Παραχωρησιούχου προς αποζημίωση απωλειών εσόδων ως συνέπεια της μετατροπής του ημικόμβου σε κόμβο, θα πρέπει να έχει τεθεί πρωτότερα σε λειτουργία ο ΜΣΔ Τεμπών.

Αναμένουμε, συνεπώς, ως αναγκαίο προαπαιτούμενο για την υποβολή της μελέτης η οποία προφανώς σχετίζεται με την έναρξη εκ μέρους σας των διαδικασιών μετατροπής του ημικόμβου, τις σχετικές ενέργειες του Ελληνικού Δημοσίου που θα καταστήσουν δυνατή τη θέση σε λειτουργία του ΜΣΔ Τεμπών πριν την μετατροπή του ημικόμβου Ραψάνης σε πλήρη κόμβο, ενέργειες οι οποίες άλλωστε έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί έως την 31.01.2017 (κατά το σχετικό ορόσημο της Συμφωνίας Ολοκλήρωσης).

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Γκατσώνης
Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής

Δημήτριος Μανδουλάκης
Διευθυντής Λειτουργίας



ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ISO 9001:2008-03/Δ/2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ SA 8000-03/ΚΕ/2012

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS18001:2007-44Q/A/2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ISO 14001:2004-220/Π/2012

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ISO 50001:2011-02/ΕΔ/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ISO 39001:2012-03/ΑΟΚ/2015



ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

aegeanmotorway.gr

Πίνακας Κοινοποιηθέντων

α/α	Παραλήπτης	Υπόψη	Διεύθυνση/Τ.Κ./Πόλη	Fax
1.	Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών	κ. Χ. Σπύρτζη, Υπουργού	Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 101 91 Παπάγου Αθήνα	2106508085
2.	Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών	κ. Γ. Δέδε, Γενικού Γραμματέα Υποδομών	Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 101 91 Παπάγου Αθήνα	2106508156
3.	Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών	κ. Δ. Μακρή, Γεν. Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών	Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 101 91 Παπάγου Αθήνα	2106508586
4.	ΕΥΔΕ Κατασκευής & Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών Τμήμα Εποπτείας Κατασκευών	κ. Προϊσταμένου	Λ. Αλεξάνδρας 205 Τ.Κ. 115 23 Αθήνα	2106417530
5.	Parsons International Ltd	κ. Χ. Γεωργανόπουλου	2 ^ο χλμ. Ιτέας - Γόννων Τ.Κ. 400 04 Τέμνη	2495093228



**ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ**

aegeanmotorway.gr

Συνημμένα

Εσωτερική Διανομή

CFO, ΜΚΙ, DPO, YSA, ΚΚΛ, ΙΖΑ, SPA, ΗΤΗ