



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πληροφορίες: Β.Πολυχρόνη, Μ.Ζιάκα

Τηλέφωνο : 213-131-7072, 7070

email: [mziaka@gga.gov.gr](mailto:mziaka@gga.gov.gr)

[bpolichroni@gga.gov.gr](mailto:bpolichroni@gga.gov.gr)

**ΠΡΟΣ:** Βουλή των Ελλήνων  
Τμήμα Ερωτήσεων

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

Βουλευτή κ. Καρακώστα Ευαγ.

(δια της Βουλής των Ελλήνων)

**Α.Π. Γρ. Κ/Ε: 179**

**Θέμα:** Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4954/2-4-2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Καρακώστα Ευαγ..

**Σχετ.:** Την υπ' αριθμ. 149601/39/3-4-2018 ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΚΕΓΓΑ εισερχόμενη Ερώτηση.

Σε απάντηση της Ερώτησης του Βουλευτή κ. Καρακώστα Ευαγ., και στο μέρος που άπτεται των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε ότι:

Η ορισθείσα Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «Βελτίωση τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου Θήβας (Α' φάση)» μας πληροφόρησε τα κάτωθι:

- Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 13/10/2017 (ΑΔΑΜ: 17SYMV002090500 2017-10-16) έχει συνολική προθεσμία μέχρι τις 13/1/2018,
- στις 15/1/2018, δόθηκε τρίμηνη παράταση (έως τις 13/4/2018) με την υπ' αριθμ. 15/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας (ΑΔΑ:7ΑΘΕΩΡΜ-9ΤΗ), «λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών διάστρωσης του τάπητα, εξαιτίας των μη κατάλληλων καιρικών συνθηκών» και αναμένεται να δοθεί νέα παράταση για τους ίδιους λόγους.

Επισημαίνουμε δε, ότι η αρμοδιότητα της Επιτροπής, περιορίζεται στην παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης για το προαναφερόμενο έργο, ενώ υπεύθυνη για την κατασκευή του έργου (Διευθύνουσα Επιβλέπουσα Υπηρεσία) είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων, η οποία έχει και την αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις για την άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ**

**Εσωτερική Διανομή:**

1. Γρ. Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού
2. Γρ. Γεν. Γραμμ. Αθλητισμού
3. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου