



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Θεσσαλονίκη, 5-3-2018
Αριθ. Πρωτ.357(+369)

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313-309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : gggrigor@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικονομικών &
Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
αποστολή με φάξ στο 213-1361230
2) Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τ.Α.
& Αν/κης Πολ/κης
Δ/ση Οικ/κης & Αν/κης Πολ/κης
Τμήμα Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ
αποστολή με φάξ στο 213-1364717

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 3582/15-2-2018 Ερώτηση.
Σχετ: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ.4763/20-2-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ/Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών.
2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 5071/22-2-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ/Τμήμα Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων και ΠΔΕ.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση του Βουλευτή κου Ιωάννη
Λαγού σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2231/28-2-2018 έγγραφο του
Δήμου Αβδήρων και τα συνημμένα σε αυτό και 2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 892/2-3-2018
έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Εσωτερική Διανομή
Φάκελος Βουλής

ΑΡΤΥΜΑΤΑ
ΠΕΛΑΓΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Γραφείο Δημάρχου

Γενισέα, 28-02-2018
Αρ. Πρωτ. 2231

Ταχ. Δ/ση: Γενισέα Ξάνθης
Ταχ. Κωδ.: 67064
Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 2541352550
ΦΑΞ: 2541352554
e-mail: info@avdera.gr

Προς
Γραφείο Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης.
(Φαξ: 2313309389)
E-mail: ggrigor@damt.gov.gr

Θέμα: «Απάντηση σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου».

Σχετ: α) Η υπ. αριθμ. 3582/15-2-2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγού.
β) Το υπ. αριθμ. 399/10-01-2018 έγγραφό μας προς τον
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Ξάνθης.
γ) Το υπ. αριθμ. 156847/Ε-ΔΤΕ-4098/03-01-2018 έγγραφο της Δ/σης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ξάνθης.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Ο Δήμος Αβδήρων, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα κατακλύσεως του οικισμού Κουτσού και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων βορείως της παρακάμψεως του οικισμού, έχει καταβάλει μέχρι σήμερα κάθε δυνατή προσπάθεια υλοποίησης του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κουτσού», για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων, εκπονώντας μάλιστα με δικούς του πόρους την σχετική μελέτη του έργου (σε συνεννόηση πάντα με την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και κατόπιν υποδείξεων αυτής), με μοναδικό στόχο και γνώμονα την άμεση αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού του Κουτσού με το μικρότερο δυνατό κόστος.
2. Η εμπλοκή του Δήμου Αβδήρων προέκυψε από την ανάγκη άμεσης επίλυσης του προβλήματος, που έχει προκληθεί από την κατασκευή της παράκαμψης του οικισμού του Κουτσού (Ε.Ο. 2), ενός έργου αρμοδιότητας της Π.Ε Ξάνθης, αποκλειστικά και μόνο για λόγους ταχύτερης αντιμετώπισης του προβλήματος που συνδέεται άμεσα με την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού του Κουτσού με ότι αυτό συνεπάγεται.
3. Η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ξάνθης με το (γ) σχετικό έγγραφό της προτείνει στον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Ξάνθης την μη εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κουτσού», καθώς το θεωρεί αποσπασματικό και ότι θα μεταθέσει το πρόβλημα σε άλλη θέση (με καταστροφή περιουσιών εκεί) και θα δημιουργήσει ζώνες επικινδυνότητας για τους κινούμενους περίξ της Ε.Ο. 2.

4. Ο Δήμος Αβδήρων με το (β) σχετικό έγγραφό του, ζήτησε από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ξάνθης να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, που κατά την άποψη του Δήμου αποτελεί την μοναδική άμεση βραχυπρόθεσμη επίλυση των υπαρκτών προβλημάτων, παράλληλα με όποια μακροπρόθεσμη λύση και μόνιμη λύση. Επισημάναμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση οφείλουμε άμεσα από κοινού να προστατεύσουμε τον οικισμό του Κουτσού έναντι αγροτικών εκτάσεων, η δε επικινδυνότητα για τους κινούμενους πέριξ της Ε.Ο. 2 από τις υπόγειες διαβάσεις μπορεί να αρθεί με την λήψη των αναγκαίων μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά την εκδήλωση των φαινομένων μετά την εκτέλεση του έργου. Προς τούτο ο Δήμος Αβδήρων έχει καταβάλλει μέχρι σήμερα κάθε δυνατή προσπάθεια και πόρους.
5. Επίσης με το (β) σχετικό έγγραφό του, ο Δήμος Αβδήρων ζήτησε από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ξάνθης, σε περίπτωση μη εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου αρμοδιότητας της Π.Ε. Ξάνθης, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των αναγκαίων άμεσων προληπτικών μέτρων και παρεμβάσεων για την άμεση αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού του Κουτσού από την υφιστάμενη παράκαμψη του Κουτσού (Ε.Ο. 2), με την οποία τα πλημμυρικά ύδατα οδηγούνται διά υφιστάμενου οχέτου εντός του οικισμού του Κουτσού.



Συνημμένα:

1. Το υπ. αριθμ. 156847/Ε-ΔΤΕ-4098/03-01-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης.
2. Το υπ. αριθμ. 399/10-01-2018 έγγραφό μας προς τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ξάνθης.

Διευθυντής
Μουσ. Γ. Γαλανός
Κουτσού

4.83



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ξάνθη, 03 - 01 - 2018

Αρ. Πρ. 156847/Ξ-ΔΤΕ-4098 ΠΕ

Σχετ.: 30133/Ξ-ΔΤΕ-746 ΠΕ

ΠΡΟΣ: Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
/Ενταύθα

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες: Κάκογλου Δ.

Τηλέφωνο : 25413/50323

FAX : 2541350352

e-mail : dkakoglou@xanthi.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΚΟΙΝ.: 1. Γρ. Δημάρχου Αβδήρων

Αβδήρα

2. Δήμοι Αβδήρων

Τμήμα Τεχνικής

Υπηρεσίας Αβδήρα

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κουτσού»

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. 118668/Ξ-ΔΤΕ-4048/13-02-2017 έγγραφό μας

2. Το με αρ. πρωτ. 2468/06-03-2017 έγγραφό του Δ. Αβδήρων

3. Το με αρ. πρωτ. 18195/7-11-2017 έγγραφό του Δ. Αβδήρων

Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας παρουσία του Δ. Αβδήρων, καθώς και παρουσία του μελετητή, και το -3- σχετικό, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα αναφέρεται:

α) Η επιλεχθείσα λύση δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή, η οποία αντιμετώπιση θα γίνει στα πλαίσια συνολικής αντιμετώπισης ομβρίων, τμήμα της οποίας εντάσσεται στην μελέτη αναδασμού που εκπονείται.

β) Η επιλεχθείσα λύση ενδέχεται υπό συνθήκες ακραίων φαινομένων, να προκαλέσει υδραυλική υπερφόρτιση σε αγροτικές εκτάσεις κατάντι της Επ. Ο. Κουτσού - Πολυσίτου.

γ) Η επιλεχθείσα λύση επιλύει τοπικά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε (πλημμυρικό συμβάν στον οικισμό Κουτσού, πλημμυρικό συμβάν σε εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών)

δ) Είναι εφικτή η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου με τις υπάρχουσες πιστώσεις. Η λύση που μελετήθηκε, λαμβάνει υπόψη την άμεση επίλυση τοπικού προβλήματος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, στα πλαίσια του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Περιφέρειας.

ε) Η επιλεχθείσα λύση είναι μονόδρομος λόγω χαμηλής ωριμότητας λύσεων (π.χ. αναδασμού) και λόγω μη ύπαρξης πόρων για τη συνολική διευθέτηση ομβρίων.

Επί αυτών έχουμε να παρατηρήσουμε:

α) Στα πλαίσια του αναδασμού σύμφωνα με το Ν. 674/77, άρθρο 20, μπορούν να προταθούν από την Επιτροπή Αναδασμού, τοπικά έργα μικρής σημασίας (εγγειοβελτιωτικά έργα), και μόνο για την υπό αναδασμό περιοχή.

β) Η προτεινόμενη λύση που μελετήθηκε λαμβάνει υπόψη άμεση επίλυση ειδικού προβλήματος, την συσσώρευση δηλαδή υδάτων σε συγκεκριμένο σημείο, το οποίο πρόβλημα το μετατοπίζει στη νοτιοανατολική πλευρά της Επ. Ο. Κουτσού-Πολυσίτου, χωρίς την ύπαρξη αποδέκτη για τα ύδατα αυτά. Δηλαδή, με την εν λόγω λύση το έργο που θα εκτελεστεί δεν θα είναι αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο.

γ) Επί πλέον η παροχέτευση των υδάτων, τα οποία με την υλοποίηση του έργου, θα καθοδηγούνται μέχρι ενός σημείου, και θα αφήνονται ελεύθερα (αφού όπως προαναφέρθηκε δεν έχει προβλεφθεί αποδέκτης) θα γίνεται μέσω των κάτω διαβάσεων της Ε.Ο. 2 και σε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα, στις αγροτικές εκτάσεις κατάντι της Ε.Ο. 2, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για απαίτηση αποζημιώσεων εκ μέρους των ιδιοκτητών, διότι, με ένα έργο της η Περιφέρεια θα προκαλεί βλάβες στις ιδιοκτησίες τους. Πέραν τούτων και σημαντικότερο, η παροχέτευση ξαφνικά μεγάλης ποσότητας υδάτων μέσω των κάτω διαβάσεων

της Ε.Ο. 2 θα δημιουργεί κίνδυνο της ζωής για τους διερχόμενους από τις διαβάσεις αυτές, αφού θα εξακολουθούν να λειτουργούν ως διαβάσεις.

δ) Στο -2- σχετικό αναφέρεται ότι η προτεινόμενη λύση μελετήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την άμεση επίλυση τοπικού προβλήματος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, στα πλαίσια του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Περιφέρειας, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Η μελέτη προκηρύχθηκε από το Δήμο Αβδήρων, και ο προϋπολογισμός προέκυψε από την μελέτη. Η Περιφέρεια ένταξε στο Πρόγραμμά της προϋπολογισμό που υποδείχτηκε από το Δήμο Αβδήρων σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη.

Από τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές, ότι σ' αυτήν τη φάση δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί από την Περιφέρεια ένα έργο αποσπασματικό, το οποίο θα μεταθέσει το πρόβλημα σε άλλη θέση, με καταστροφή περιουσιών εκεί και το σημαντικότερο θα δημιουργήσει ζώνες επικινδυνότητας για τους κινούμενους πέριξ της Ε.Ο. 2.

Επειδή το πρόβλημα της παροχέτευσης των ομβρίων είναι γενικό και δεν φαινόταν ότι μπορεί να διευθετηθεί μέσω της μελέτης του αναδασμού, η υπηρεσία μας, πρότεινε την εκπόνηση υδρολογικής-υδραυλικής μελέτης, την οποία όπως γνωρίζεται πρόκειται να διακηρύξει με τίτλο «Μελέτη Εγγειοβελτιωτικών Έργων Αγροκτήματος Κουτσού Ν. Ξάνθης». Η εν λόγω μελέτη θα εξετάσει την απορροή των υδάτων της ευρύτερης περιοχής του οικισμού Κουτσού και θα λάβει υπόψιν και τα έργα του αναδασμού καθώς και τα προτεινόμενα από την παρούσα μελέτη, έτσι ώστε το έργο, που εν συνεχεία θα εκτελεστεί, να απαλλάξει την περιοχή συνολικά και με ασφάλεια από το πρόβλημα των πλημμυρικών φαινομένων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φάκελος Έργου 5.1.381

ΧΡΥΣΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Γραφείο Δημάρχου

Γενισέα, 10-01-2018
Αρ. Πρωτ. 399

Ταχ. Δ/ση: Γενισέα Ξάνθης
Ταχ. Κωδ.: 67064
Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου
Τηλ.: 2541352550
ΦΑΞ: 2541352554
e-mail: info@avdera.gr

Προς
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ξάνθης,
κ. Ζαγναφέρη Κων/νο
ΦΑΞ: 2541350270
E- mail: antipxanthis@pamth.gov.gr

Κοινοποίηση
1. Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης
ΦΑΞ: 2541350352
E- mail: dte.xanthi@pamth.gov.gr

2. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ
Ξάνθης
ΦΑΞ: 2541350275
E- mail: cp.xanthi@gmail.com

Θέμα: «Υλοποίηση του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κουτσού»».

Σχετ: α) Το υπ. αριθμ. 118668/Ξ-ΔΤΕ-4048/13-02-2017 έγγραφό σας.
β) Το υπ. αριθμ. 2468/06-03-2017 έγγραφό μας.
γ) Το υπ. αριθμ. 18195/07-11-2017 έγγραφό μας.
δ) Το υπ. αριθμ. 156847/Ξ-ΔΤΕ-4098/03-01-2018 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (δ) σχετικού εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης, με το οποίο προτείνεται η μη εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κουτσού», καθώς το θεωρεί αποσπασματικό και ότι θα μεταθέσει το πρόβλημα σε άλλη θέση (με καταστροφή περιουσιών εκεί) και θα δημιουργήσει ζώνες επικινδυνότητας για τους κινούμενους περίξ της Ε.Ο. 2, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Ο Δήμος Αβδήρων, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα κατακλύσεως του οικισμού Κουτσού και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων βορείως της παρακάμφεως του οικισμού, έχει καταβάλει μέχρι σήμερα κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων, εκπονώντας μάλιστα με δικούς του πόρους την σχετική μελέτη του έργου (σε συνεννόηση πάντα με την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και κατόπιν υποδείξεων αυτής), με μοναδικό στόχο και γνώμονα την άμεση αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού του Κουτσού με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Σημειώνουμε ότι εμπλοκή του Δήμου Αβδήρων προέκυψε από την ανάγκη άμεσης επίλυσης του προβλήματος, που έχει προκληθεί από την κατασκευή της παράκαμψης του οικισμού του Κουτσού, ενός έργου αρμοδιότητάς σας, αποκλειστικά και μόνο για λόγους ταχύτερης αντιμετώπισης του

προβλήματος που συνδέεται άμεσα με την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού του Κουτσού με ότι αυτό συνεπάγεται.

2. Με το (γ) σχετικό έγγραφό μας, επισημαίναμε ότι το συγκεκριμένο έργο:

- επιλύει τοπικά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε λόγω της κατασκευής της παράκαμψης Κουτσού που λειτουργεί ως φράγμα.
- μεταφέρει τα όμβρια πλημμυρικών περιόδων εκτός του οικισμού Κουτσού (ανατολική διόδος) με εξαίρεση ελάχιστες ιδιοκτησίες στο ανατολικό άκρο.
- είναι εφικτή η υλοποίησή του με τις υπάρχουσες πιστώσεις και άρα άμεση η δυνατότητα υλοποίησής του.
- στην παρούσα φάση είναι μονόδρομος η επιλογή του λόγω χαμηλής ωριμότητας λύσεων (π.χ. αναδασμού) και λόγω μη ύπαρξης πόρων για της συνολική διευθέτηση ομβρίων.
- είναι επείγουσα η αναγκαιότητα επίλυσης διότι κατά την χειμερινή περίοδο είναι πιθανή η εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων ακόμης και μικρής περιόδου επανάληψης.

και διατυπώσαμε ρητά την άποψή μας ότι το έργο πρόκειται να αμβλύνει τα μέχρι σήμερα καταγραφόμενα προβλήματα υδραυλικών υπερβάσεων, ενώ οι ενδεχόμενες υπερβάσεις έχουν τοπικό και περιορισμένο χαρακτήρα.

Αναγνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο έργο δεν αντιμετωπίζει το συνολικό πρόβλημα πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή και ότι αυτό θα αντιμετωπιστεί μόνο στα πλαίσια μια συνολικής μελέτης ομβρίων της ευρύτερης περιοχής.

3. Με το (δ) σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι η εκτέλεση του έργου θα μεταθέσει το πρόβλημα σε άλλη θέση (με καταστροφή περιουσιών εκεί) και θα δημιουργήσει ζώνες επικινδυνότητας για τους κινούμενους πέριξ της Ε.Ο. 2, δεν υπάρχει όμως καμία αναφορά ότι δεν αντιμετωπίζει τοπικά το πρόβλημα και ότι με το συγκεκριμένο έργο δεν παρέχεται έστω και προσωρινή προστασία, τόσο του οικισμού του Κουτσού όσο και των περιουσιών (επιχειρήσεων) βόρεια της παράκαμψης του Κουτσού.


Επίσης με το (δ) σχετικό έγγραφο προτείνεται η εκπόνηση «Μελέτης Εγγειοβελτιωτικών Έργων Αγροκτήματος Κουτσού Ν. Ξάνθης», η οποία θα εξετάσει την απορροή των υδάτων της ευρύτερης περιοχής του οικισμού Κουτσού και θα λάβει υπόψιν και τα έργα του αναδασμού καθώς και τα προτεινόμενα από την παρούσα μελέτη, έτσι ώστε το έργο, που εν συνεχεία θα εκτελεστεί, να απαλλάξει την περιοχή συνολικά και με ασφάλεια από το πρόβλημα των πλημμυρικών φαινομένων. Με την ανωτέρω μελέτη αναγνωρίζουμε ότι θα υπάρξει μια καλύτερη λύση από την βραχυπρόθεσμη και τοπική που πρότεινε ο Δήμος Αβδήρων, σημειώνουμε όμως ότι η συνολική λύση του υδραυλικού προβλήματος της περιοχής είναι δυνατόν να μελετηθεί στα πλαίσια ευρύτερων μελετών και παρεμβάσεων όχι μόνο στο αγρόκτημα του Κουτσού, αλλά και της Συδινής και της Ποταμιάς κλπ, στην λεκάνη απορροής του τελικού αποδέκτη που θα επιλεγεί μέχρι την έξοδό του στην θάλασσα. Τα αποτελέσματα όμως μίας τέτοιας παρέμβασης θα υπάρξουν μετά από δεκαετία τουλάχιστον και κατόπιν της ολοκλήρωσης του αναδασμού του Κουτσού και εφ' όσον βέβαια εξευρεθούν οι αντίστοιχοι απαιτούμενοι πόροι. Μέχρι τότε οι συνέπειες που αντιμετωπίζονται με την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου θα συνεχίζουν να υφίστανται με όλους τους κινδύνους που επιφέρουν.


Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη όλα τα ανωτέρω, τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί, την σχετική μέχρι τώρα αλληλογραφία για το θέμα, το περιεχόμενο της σχετικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας, αλλά και της ανάγκης άμεσης προστασίας του οικισμού του Κουτσού, στα πλαίσια της λήψης των άμεσων αναγκαίων προληπτικών μέτρων πολιτικής προστασίας, παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σας για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, που κατά την άποψή μας αποτελεί την μοναδική άμεση βραχυπρόθεσμη επίλυση των υπαρκτών προβλημάτων, παράλληλα με όποια μακροπρόθεσμη λύση και μόνιμη λύση.

Θεωρούμε ότι στην παρούσα φάση οφείλουμε άμεσα από κοινού να προστατεύσουμε τον οικισμό του Κουτσού έναντι αγροτικών εκτάσεων, η δε επικινδυνότητα για τους κινούμενους πέριξ της Ε.Ο. 2 από τις υπόγειες διαβάσεις μπορεί να αρθεί με την λήψη των αναγκαίων μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά την ειδήλωση των φαινομένων μετά την εκτέλεση του έργου. Προς τούτο ο Δήμος Αβδήρων έχει καταβάλλει μέχρι σήμερα κάθε δυνατή προσπάθεια και πόρους.

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου αρμοδιότητας σας, παρακαλούμε για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των αναγκαίων άμεσων προληπτικών μέτρων και παρεμβάσεων για την άμεση αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού του Κουτσού από την υφιστάμενη παράκαμψη του Κουτσού (Ε.Ο. 2), με την οποία τα πλημμυρικά ύδατα οδηγούνται διά υφιστάμενου οχετού εντός του οικισμού του Κουτσού.

Ο Δήμαρχος Αβδήρων


Γεώργιος Τσιτιρίδης



Κομοτηνή : 2-3-2018

Αρ.Πρωτ : 892

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Γ. Κακουλίδου 1

Ταχ. Κωδ. : 69132 Κομοτηνή

Πληροφορίες : Δ. Μαρούση

Τηλέφωνο : 2531352117

TELEFAX : 2531028997

e-mail : marousi@pamth.gov.gr

Προς :

1. Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
FAX: 2131361230

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης
Γραφείο Συντονιστή
FAX: 2313-309389


ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό 3582/15-2-2018 ερώτηση στη Βουλή

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική ερώτηση στη Βουλή του Βουλευτή
κου Ιωάννη Λαγού κατά το μέρος που μας αφορά, σας αποστέλλουμε το αριθμ.
πρωτ. 30229/Ε-ΔΤΕ-871/1-3-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της ΠΕ Εάθνης στην οποία αρμοδίως διαβιβάστηκε η ερώτηση και απαντά στα
ερωτήματα που τίθενται.

Η Εκτελεστική Γραμματέας

Ζωή Κοσμίδου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ευάνθη Γιαννιουτάκη
Τεχνικός ΔΕ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ	
ΑΠΘ. ΠΡΩΤ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1003	2-3-2018

Φ. 400.4

Ξάνθη, 01-03-2018

Αρ. Πρ. 30229/Ξ-ΔΤΕ-871

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες: Κάκογλου Δ.

Τηλέφωνο : 25413/50323

FAX : 2541350352

e-mail : dkakoglou@xanthi.gr

ΠΡΟΣ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ
Εκτελεστική Γραμματέας
Κακουλίδου 1
69132, Κομοτηνή
2. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κουτσού»
Σχέτ.: Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 3582/15-02-2018 του κ. βουλευτή Ιωάννη Λαγού

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα τον Φεβρουάριο του 2012 στην Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκε το έργο «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες από πλημμύρες 2012 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» στο οποίο εντάχθηκε το υποέργο με τίτλο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού Κουτσού» και φορέας υλοποίησης την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης κατόπιν προγραμματικής σύμβασης με τον Δ. Αβδήρων (Απόφαση Περιφερειάρχη με αρ. πρωτ. 8639/184/31-01-2013).

Μετά από προφορική συνεννόηση του τότε Αντιπεριφερειάρχη κ. Καραλίδη και του τότε Δημάρχου Αβδήρων κ. Τσολακίδη, αποφασίστηκε να αναλάβει ο Δ. Αβδήρων την εκπόνηση της μελέτης και να την διαβιβάσει στην Περιφέρεια για υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

Με το αριθμ. 11424/Ξ-ΔΤΕ-340/28-01-2014 έγγραφό μας ζητήσαμε από το Δήμο Αβδήρων τη σύνταξη της μελέτης προκειμένου να προχωρήσουμε στην προγραμματική σύμβαση και στη δημοπράτηση του έργου. (Συνημμένο 1)

Με το αριθμ. 31341/11-12-2014 έγγραφό του ο Δ. Αβδήρων ζήτησε να διατηρήσει η Περιφέρεια την πίστωση του έργου έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ωρίμανσης της μελέτης εκ μέρους τους. (Συνημμένο 2)

Με το αριθμ. 1631/28-01-2015 έγγραφό της η Τοπική Κοινότητα Κουτσού ζήτησε τη διαχείριση των όμβριων υδάτων έναντι υφιστάμενου τεχνικού, την είσοδο του οποίου έφραξε ο Δ. Αβδήρων σε περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων το 2015. (Συνημμένο 3)

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, με το αριθμ. 17545/Ξ-ΔΤΕ-377/04-02-2015 η υπηρεσία μας αναφέρει ότι η οδός κυκλοφορεί από το 2002 και τα πρώτα προβλήματα από πλημμύρα παρουσιάστηκαν το 2012, πιθανόν από αλλαγή των τοπικών συνθηκών. (Συνημμένο 4)

Συνεχίζοντας, με το αριθμ. 64576/Ξ-ΔΤΕ-2097/06-05-2015 έγγραφό μας, μετά από παράπονα δημοτών του Δ. Αβδήρων στον Περιφερειάρχη για καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου του θέματος, ζητήσαμε από το Δ. Αβδήρων την υποβολή της μελέτης εφόσον ληφθεί υπόψη η μελέτη αναδόμου, η οποία εκπονείται από τη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Ξάνθης. (Συνημμένο 5)

Με το 146866/Ξ-ΔΤΕ-5439/03-11-2015 έγγραφό μας, γνωρίσαμε στο Δήμο Αβδήρων ότι κατόπιν εντολής Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης, εάν δεν υποβληθεί η μελέτη έως 30-11-2015 η

Περιφέρεια θα αναγκαστεί να διαγράψει το έργο από το Π.Δ.Ε. λόγω στενότητας πόρων. (Συνημμένο 6)

Με το αριθμ. 20947/Ξ-ΔΤΕ-625/22-02-2016 έγγραφό μας, και προς αποκατάσταση της αλήθειας, για τις δηλώσεις, τόσο στα ΜΜΕ όσο και στο Δ.Σ. του Δ. Αβδήρων, υπενθυμίσαμε στο Δ. Αβδήρων ότι δεν είχαν υποβάλλει καμία μελέτη. (Συνημμένο 7)

Με το αριθμ. 5936/20-04-2016 έγγραφό του, ο Δήμος Αβδήρων απέστειλε τη μελέτη του έργου του θέματος. (Συνημμένο 8)

Επειδή υπήρχαν όμως αρκετές ελλείψεις, με το αριθμ. 49967/Ξ-ΔΤΕ-1666/10-05-2016 έγγραφο μας ζητήσαμε να μας αποσταλεί η απόφαση έγκριση της μελέτης, η εγκεκριμένη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα τεύχη δημοπράτησης καθώς και να μας γνωρίσουν τους αποδέκτες στους οποίους θα παροχετεύονται τα ύδατα της εν λόγω μελέτης. (Συνημμένο 9)

Με το αριθμ. 6947/13-05-2016 έγγραφό του ο Δήμος Αβδήρων απέστειλε την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παραλαβή της μελέτης καθώς και τον φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τον οποίο δεν είχε ακόμη την έγκριση. Συμπληρωματικά απέστειλε στις 16-05-2016 με FAX την απόφαση έγκρισης της μελέτης. (Συνημμένο 10)

Εν συνεχεία, με το αριθμ. 50046/Ρ-ΔΠΧΣ:1863/04-07-2016 έγγραφό της Δ/σης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκε η υπαγωγή του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και εστάλη στο Δήμο Αβδήρων. (Συνημμένο 11)

Με το αριθμ. 60424/Ξ-ΔΤΕ-1969/23-08-2016 ζητήσαμε για ακόμη μία φορά συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις. (Συνημμένο 12)

Ο Δήμος Αβδήρων, με το αριθμ. 13456/15-09-2016 έγγραφό του, επανυποβάλλει τη μελέτη με τα συμπληρωματικά στοιχεία. (Συνημμένο 13)

Μετά από εξέταση της απεσταλμένης μελέτης, με το αριθμ. 118668/Ξ-ΔΤΕ-4048ΠΕ/13-02-2017 έγγραφό μας, ζητήσαμε διευκρινίσεις πάνω σε κάποια θέματα τα οποία μέχρι τότε δεν είχαν αποσαφηνιστεί. (Συνημμένο 14)

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου μας, με το αριθμ. 2468/6-03-2017 έγγραφό του ο Δήμος Αβδήρων αναφέρει ενδεικτικά ότι «...Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η επίλυση συνολικότερων υδραυλικών προβλημάτων της ευρύτερης περιοχής τα οποία παρότι υφίστανται, εντούτοις είναι αδύνατον να αντιμετωπισθούν στα πλαίσια βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων.» (Συνημμένο 15)

Με το υπ' αριθμ. 49817/Ξ-ΔΤΕ-1304/24-04-2017 έγγραφό μας, ζητήσαμε αύξηση προϋπολογισμού, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 50201/964/24-07-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (Συνημμένο 16)

Επειδή όμως υπήρχαν αρκετοί προβληματισμοί σχετικά με τα προβλήματα που θα προέκυπταν από την υλοποίηση της μελέτης του θέματος, ζητήσαμε από τον κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης να πραγματοποιήσει συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κ. Αντιπεριφερειάρχη παρουσία του ιδίου κ. Ζαγναφέρη, του Δημάρχου Αβδήρων κ. Τσιπρίδη, της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Αβδήρων και του αναδόχου μελετητή.

Κατόπιν ο Δήμος Αβδήρων, έστειλε το με αρ. πρωτ. 18195/7-11-2017 έγγραφό του στη ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, το οποίο μεταξύ άλλων ενδεικτικά αναφέρει ότι : «...Η επιλεχθείσα λύση ενδέχεται υπό συνθήκες ακραίων φαινομένων, να προκαλέσει υδραυλική υπερφόρτιση σε αγροτικές εκτάσεις κατάντι της Επ. Ο. Κουτσού -Συδινής.....Το προτεινόμενο έργο επιλύει τοπικά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε» και παρόλα αυτά αναφέρει ότι επιθυμεί να εκτελεστεί το εν λόγω έργο. (Συνημμένο 17)

Σε συνέχεια η υπηρεσία μας, με το αριθμ. 156847/Ξ-ΔΤΕ-4098ΠΕ/03-01-2018 έγγραφό της προς τον Αντιπεριφερειάρχη, αναφέρει τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η εφαρμογή, σ' αυτή τη φάση, της εν λόγω μελέτης, καθώς το έργο που περιγράφεται είναι αποσπασματικό και θα μεταθέσει το πρόβλημα σε άλλη θέση. (Συνημμένο 18)

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επειδή το πρόβλημα της παροχέτευσης των ομβρίων είναι γενικό και δεν φαινόταν ότι μπορεί να διευθετηθεί μέσω της μελέτης του αναδασμού αγροκτήματος Κουτσού η οποία είναι σε εξέλιξη, η υπηρεσία μας, πρότεινε την εκπόνηση υδρολογικής-υδραυλικής μελέτης, την οποία πρόκειται να διακηρύξει, με τίτλο «Μελέτη Εγγειοβελτιωτικών Έργων Αγροκτήματος Κουτσού Ν. Ξάνθης».

Αποψη μας είναι ότι το έργο του θέματος, το οποίο στην παρούσα φάση είναι αποσπασματικό, θα πρέπει να εκτελεστεί εφόσον ολοκληρωθεί η υδρολογική-υδραυλική μελέτη της περιοχής, η οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα έργα του αναδασμού καθώς και τα προτεινόμενα από την εν λόγω υδραυλική μελέτη έργα, προκειμένου να απαλλάξει την περιοχή συνολικά και με ασφάλεια από το πρόβλημα των πλημμυρικών φαινομένων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
α/α

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα:

1. Το αριθμ. 11424/Ξ-ΔΤΕ-340/28-01-2014 έγγραφό μας
2. Το αριθμ. 31341/11-12-2014 έγγραφό του Δ. Αβδήρων
3. Το αριθμ. 16311/28-01-2015 έγγραφό της Τοπικής Κοινότητας Κουτσού
4. Το αριθμ. 17545/Ξ-ΔΤΕ-377/04-02-2015 έγγραφό μας
5. Το αριθμ. 64576/Ξ-ΔΤΕ-2097/06-05-2015 έγγραφό μας
6. Το αριθμ. 146886/Ξ-ΔΤΕ-5439/03-11-2015 έγγραφό μας
7. Το αριθμ. 20947/Ξ-ΔΤΕ-625/22-02-2016 έγγραφό μας
8. Το αριθμ. 5936/20-04-2016 έγγραφο του Δ. Αβδήρων
9. Το αριθμ. 49967/Ξ-ΔΤΕ-1666/10-05-2016 έγγραφο μας
10. Το αριθμ. 6947/13-05-2016 έγγραφο του Δ. Αβδήρων
11. Το αριθμ. 50046/Ρ-ΔΠΧΣ:1863/04-07-2016 έγγραφό της Δ.Π.Χ.Σ., Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης
12. Το αριθμ. 60424/Ξ-ΔΤΕ-1969/23-08-2016 έγγραφό μας
13. Το αριθμ. 13456/15-09-2016 έγγραφό του Δ. Αβδήρων
14. Το αριθμ. 118668/Ξ-ΔΤΕ-4048ΠΕ/13-02-2017 έγγραφό μας
15. Το αριθμ. 2468/6-03-2017 έγγραφο του Δ. Αβδήρων
16. Το υπ'αριθμ. 49817/Ξ-ΔΤΕ-1304/24-04-2017 έγγραφό μας
17. Το με αρ. πρωτ. 18195/7-11-2017 έγγραφό του Δ. Αβδήρων
18. Το αριθμ. 156847/Ξ-ΔΤΕ-4098ΠΕ/03-01-2018 έγγραφό μας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φάκελος Έργου 5.1.381





Ξάνθη, 01 - 03 - 2018
Αρ. Πρ. 30229/Ξ-ΔΤΕ-871

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες: Κάκογλου Δ.

Τηλέφωνο : 25413/50323

FAX : 2541350352

e-mail : dkakoglou@xanthi.gr

ΠΡΟΣ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ
Εκτελεστική Γραμματέας
Κακουλίδου 1
69132, Κομοτηνή
2. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κουτσού»
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 3582/15-02-2018 του κ. βουλευτή Ιωάννη Λαγού

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα τον Φεβρουάριο του 2012 στην Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκε το έργο «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες από πλημμύρες 2012 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης» στο οποίο εντάχθηκε το υποέργο με τίτλο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού Κουτσού» και φορέας υλοποίησης την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης κατόπιν προγραμματικής σύμβασης με τον Δ. Αβδήρων (Απόφαση Περιφερειάρχη με αρ. πρωτ. 8639/184/31-01-2013).

Μετά από προφορική συνεννόηση του τότε Αντιπεριφερειάρχη κ. Καραλίδη και του τότε Δημάρχου Αβδήρων κ. Τσολακίδη, αποφασίστηκε να αναλάβει ο Δ. Αβδήρων την εκπόνηση της μελέτης και να την διαβιβάσει στην Περιφέρεια για υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

Με το αριθμ. 11424/Ξ-ΔΤΕ-340/28-01-2014 έγγραφό μας ζητήσαμε από το Δήμο Αβδήρων τη σύνταξη της μελέτης προκειμένου να προχωρήσουμε στην προγραμματική σύμβαση και στη δημοπράτηση του έργου. (Συνημμένο 1)

Με το αριθμ. 31341/11-12-2014 έγγραφό του ο Δ. Αβδήρων ζήτησε να διατηρήσει η Περιφέρεια την πίστωση του έργου έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ωρίμανσης της μελέτης εκ μέρους τους. (Συνημμένο 2)

Με το αριθμ. 1631/28-01-2015 έγγραφό της η Τοπική Κοινότητα Κουτσού ζήτησε τη διαχείριση των όμβριων υδάτων ανάντι υφιστάμενου τεχνικού, την είσοδο του οποίου έφραξε ο Δ. Αβδήρων σε περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων το 2015. (Συνημμένο 3)

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, με το αριθμ. 17545/Ξ-ΔΤΕ-377/04-02-2015 η υπηρεσία μας αναφέρει ότι η οδός κυκλοφορείται από το 2002 και τα πρώτα προβλήματα από πλημμύρα παρουσιάστηκαν το 2012, πιθανόν από αλλαγή των τοπικών συνθηκών. (Συνημμένο 4)

Συνεχίζοντας, με το αριθμ. 64576/Ξ-ΔΤΕ-2097/06-05-2015 έγγραφό μας, μετά από παράπονα δημοτών του Δ. Αβδήρων στον Περιφερειάρχη για καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου του θέματος, ζητήσαμε από το Δ. Αβδήρων την υποβολή της μελέτης εφόσον ληφθεί υπόψη η μελέτη αναδάσμου, η οποία εκπονείται από τη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Ξάνθης. (Συνημμένο 5)

Με το 146886/Ξ-ΔΤΕ-5439/03-11-2015 έγγραφό μας, γνωρίσαμε στο Δήμο Αβδήρων ότι κατόπιν εντολής Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης, εάν δεν υποβληθεί η μελέτη έως 30-11-2015 η

Περιφέρεια θα αναγκαστεί να διαγράψει το έργο από το Π.Δ.Ε. λόγω στενότητας πόρων. (Συνημμένο 6)

Με το αριθμ. 20947/Ξ-ΔΤΕ-625/22-02-2016 έγγραφό μας, και προς αποκατάσταση της αλήθειας, για τις δηλώσεις, τόσο στα ΜΜΕ όσο και στο Δ.Σ. του Δ. Αβδήρων, υπενθυμίσαμε στο Δ. Αβδήρων ότι δεν είχαν υποβάλλει καμία μελέτη. (Συνημμένο 7)

Με το αριθμ. 5936/20-04-2016 έγγραφό του, ο Δήμος Αβδήρων απέστειλε τη μελέτη του έργου του θέματος. (Συνημμένο 8)

Επειδή υπήρχαν όμως αρκετές ελλείψεις, με το αριθμ. 49967/Ξ-ΔΤΕ-1666/10-05-2016 έγγραφο μας ζητήσαμε να μας αποσταλεί η απόφαση έγκριση της μελέτης, η εγκεκριμένη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα τεύχη δημοπράτησης καθώς και να μας γνωρίσουν τους αποδέκτες στους οποίους θα παροχετεύονται τα ύδατα της εν λόγω μελέτης. (Συνημμένο 9)

Με το αριθμ. 6947/13-05-2016 έγγραφό του ο Δήμος Αβδήρων απέστειλε την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παραλαβή της μελέτης καθώς και τον φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τον οποίο δεν είχε ακόμη την έγκριση. Συμπληρωματικά απέστειλε στις 16-05-2016 με FAX την απόφαση έγκρισης της μελέτης. (Συνημμένο 10)

Εν συνεχεία, με το αριθμ. 50046/Ρ-ΔΠΧΣ:1863/04-07-2016 έγγραφό της Δ/σης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκε η υπαγωγή του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και εστάλη στο Δήμο Αβδήρων. (Συνημμένο 11)

Με το αριθμ. 60424/Ξ-ΔΤΕ-1969/23-08-2016 ζητήσαμε για ακόμη μία φορά συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις. (Συνημμένο 12)

Ο Δήμος Αβδήρων, με το αριθμ. 13456/15-09-2016 έγγραφό του, επανυποβάλλει τη μελέτη με τα συμπληρωματικά στοιχεία. (Συνημμένο 13)

Μετά από εξέταση της απεσταλμένης μελέτης, με το αριθμ. 118668/Ξ-ΔΤΕ-4048ΠΕ/13-02-2017 έγγραφό μας ζητήσαμε διευκρινίσεις πάνω σε κάποια θέματα τα οποία μέχρι τότε δεν είχαν αποσαφηνιστεί. (Συνημμένο 14)

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου μας, με το αριθμ. 2468/6-03-2017 έγγραφό του ο Δήμος Αβδήρων αναφέρει ενδεικτικά ότι «...Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η επίλυση συνολικότερων υδραυλικών προβλημάτων της ευρύτερης περιοχής τα οποία παρότι υφίστανται, εντούτοις είναι αδύνατον να αντιμετωπισθούν στα πλαίσια βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων.» (Συνημμένο 15)

Με το υπ'αριθμ. 49817/Ξ-ΔΤΕ-1304/24-04-2017 έγγραφό μας, ζητήσαμε αύξηση προϋπολογισμού, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 50201/964/24-07-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (Συνημμένο 16)

Επειδή όμως υπήρχαν αρκετοί προβληματισμοί σχετικά με τα προβλήματα που θα προέκυπταν από την υλοποίηση της μελέτης του θέματος, ζητήσαμε από τον κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης να πραγματοποιήσει συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κ. Αντιπεριφερειάρχη παρουσία του ιδίου κ. Ζαγναφέρη, του Δημάρχου Αβδήρων κ. Τσιτρίδη, της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Αβδήρων και του αναδόχου μελετητή.

Κατόπιν ο Δήμος Αβδήρων, έστειλε το με αρ. πρωτ. 18195/7-11-2017 έγγραφό του στη ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, το οποίο μεταξύ άλλων ενδεικτικά αναφέρει ότι : «...Η επιλεχθείσα λύση ενδέχεται υπό συνθήκες ακραίων φαινομένων, να προκαλέσει υδραυλική υπερφόρτιση σε αγροτικές εκτάσεις κατάντι της Επ. Ο. Κουτσού –Συδινής.....Το προτεινόμενο έργο επιλύει τοπικά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε» και παρόλα αυτά αναφέρει ότι επιθυμεί να εκτελεστεί το εν λόγω έργο. (Συνημμένο 17)

Σε συνέχεια η υπηρεσία μας, με το αριθμ. 156847/Ξ-ΔΤΕ-4098ΠΕ/03-01-2018 έγγραφό της προς τον Αντιπεριφερειάρχη, αναφέρει τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η εφαρμογή, σ' αυτή τη φάση, της εν λόγω μελέτης, καθώς το έργο που περιγράφεται είναι αποσπασματικό και θα μεταθέσει το πρόβλημα σε άλλη θέση. (Συνημμένο 18)

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επειδή το πρόβλημα της παροχέτευσης των ομβρίων είναι γενικό και δεν φαινόταν ότι μπορεί να διευθετηθεί μέσω της μελέτης του αναδασμού αγροκτήματος Κουτσού η οποία είναι σε εξέλιξη, η υπηρεσία μας, πρότεινε την εκπόνηση υδρολογικής-υδραυλικής μελέτης, την οποία πρόκειται να διακηρύξει, με τίτλο «Μελέτη Εγγειοβελτιωτικών Έργων Αγροκτήματος Κουτσού Ν. Ξάνθης».

Αποψη μας είναι ότι το έργο του θέματος, το οποίο στην παρούσα φάση είναι αποσπασματικό, θα πρέπει να εκτελεστεί εφόσον ολοκληρωθεί η υδρολογική-υδραυλική μελέτη της περιοχής, η οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα έργα του αναδασμού καθώς και τα προτεινόμενα από την εν λόγω υδραυλική μελέτη έργα, προκειμένου να απαλλάξει την περιοχή συνολικά και με ασφάλεια από το πρόβλημα των πλημμυρικών φαινομένων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
α/α

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα:

1. Το αριθμ. 11424/Ξ-ΔΤΕ-340/28-01-2014 έγγραφό μας
2. Το αριθμ. 31341/11-12-2014 έγγραφό του ο Δ. Αβδήρων
3. Το αριθμ. 1631/28-01-2015 έγγραφό της Τοπικής Κοινότητας Κουτσού
4. Το αριθμ. 17545/Ξ-ΔΤΕ-377/04-02-2015 έγγραφό μας
5. Το αριθμ. 64576/Ξ-ΔΤΕ-2097/06-05-2015 έγγραφό μας
6. Το αριθμ. 146886/Ξ-ΔΤΕ-5439/03-11-2015 έγγραφό μας
7. Το αριθμ. 20947/Ξ-ΔΤΕ-625/22-02-2016 έγγραφό μας
8. Το αριθμ. 5936/20-04-2016 έγγραφο του Δ. Αβδήρων
9. Το αριθμ. 49967/Ξ-ΔΤΕ-1666/10-05-2016 έγγραφο μας
10. Το αριθμ. 6947/13-05-2016 έγγραφο του Δ. Αβδήρων
11. Το αριθμ. 50046/Ρ-ΔΠΧΣ:1863/04-07-2016 έγγραφό της Δ.Π.Χ.Σ., Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης
12. Το αριθμ. 60424/Ξ-ΔΤΕ-1969/23-08-2016 έγγραφό μας
13. Το αριθμ. 13456/15-09-2016 έγγραφό του Δ. Αβδήρων
14. Το αριθμ. 118668/Ξ-ΔΤΕ-4048ΠΕ/13-02-2017 έγγραφό μας
15. Το αριθμ. 2468/6-03-2017 έγγραφο του Δ. Αβδήρων
16. Το υπ' αριθμ. 49817/Ξ-ΔΤΕ-1304/24-04-2017 έγγραφό μας
17. Το με αρ. πρωτ. 18195/7-11-2017 έγγραφό του Δ. Αβδήρων
18. Το αριθμ. 156847/Ξ-ΔΤΕ-4098ΠΕ/03-01-2018 έγγραφό μας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φάκελος Έργου 5.1.381





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ξάνθη, 26 - 1 - 2014

Αρ. Πρ: 11424/2-ΔΤΕ-340
Προς: Δημο Αβδηρών
Γενίσεα Ξανθής
(Υπόψιν Δημάρχου)

Ταχ. Δ/ση : Πλατ. Διοικητηρίου
Ξάνθη

Κοινοποίηση : Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
ΠΕ Ξανθής

Ταχ. Κώδικας : 67100

Πληροφορίες : Κολωνίας Άγγελος

Τηλέφωνο : 25413/50350

FAX : 25410/65427

Θεμα : Εκπόνηση μελέτης για το έργο : "Κατασκευή αντιπλημμυρικού
στο Κουτσο "

Μετα την ενταξη στο ΠΔΕ της Περιφ. ΑΜΘ του έργου του θεματος με
προυπολογισμό 250.000 ευρώ σας παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην συνταξη
πληρους μελέτης , την οποία θα πρέπει να μας αποστείλετε εγκεκριμενη και
υπογεγραμμενη , προκειμενου να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην συναψη
προγραμματικής συμβάσης και στην δημοπρατηση του .

Εσωτερική . Διανομή :


1. Χρονολογικό αρχείο
2. Φακ. 1.19.2
3. ΔΤΕ
4. ΤΔΠ

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΔΠ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΠΑΡΑΧΩΡΑΟΥ ΕΛΕΝΗ
Λ.Ε.Ι.Δ.Ο.Ι.Κ.Η.Τ.ΙΚ.ΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθ. πρωτ.: 175982/Ε-ΔΤΕ-7002
Εισηγήσε την 15-12-2014

(2) (Δομή 16-12-14)

ΑΔΤ (φω)
ΤΣΤ 15-12-2014

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: Άβδηρα Ξάνθης
Ταχ. Κωδ.: 67061
Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου
Τηλ.: 2541352555
ΦΑΞ: 2541352554
e-mail :

Άβδηρα 11/12/2014

Αριθ. Πρωτ.: 31341

(Δομή 16-12-14)

φω. χρ. Αντιπεριφερειάρχης

ΠΡΟΣ (Παρ. Λαφών Γ. Καραού)

Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού

Προγρ/σμού Περιβάλλοντος και

Υποδομών

Δ/ση Τεχνικών Έργων

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

κ. Μητρί

4-2-2015

Θέμα : Ένταξη έργων για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
για το έτος 2015

Είχατε εντάξει για το έτος 2014 στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας το έργο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού στο Κουτσό» προϋπολογισμού 250.000,00 €, με σκοπό να ετοιμάσουμε και να σας υποβάλουμε μελέτη κατασκευής αντίστοιχου ποσού προκειμένου να την δημοπρατήσετε. Επειδή οι διαδικασίες ωρίμανσης της μελέτης είναι χρονοβόρες, παρακαλούμε όπως διατηρήσετε την πίστωση του προαναφερόμενου έργου και για το έτος 2015 προκειμένου να συνταχθεί η ανωτέρω μελέτη.

Επίσης αιτούμαστε όπως εντάξετε στο Π.Δ.Ε. του 2015 και ένα άλλο έργο που αφορά τον Δήμο μας, για το οποίο υπήρξε και σχετική αλληλογραφία με την Υπηρεσία σας προ εξαμήνου περίπου. Το έργο είναι η «Διάνοξη αγροτικής οδού ανατολικά του οικισμού Μάνδρας» προϋπολογισμού 60.000,00 €.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.



Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Τσιτρίδης Γεώργιος

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΤΣΟΥ
Δήμου Αβδήρων Ξάνθης
Τ.Κ. 67063
Τηλ. 6972253622

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. πρωτ.: 17545/Ε-ΔΤΕ-377
Εισήλθε την 2-2-2015

ΤΔΤ
2-2-2015

(Διορθωτική 3-2-15)
(Υμω)

(3)

Κουτσό 28-01-2015
Αρ. Πρ 1631

ΠΡΟΣ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε.
ΞΑΝΘΗΣ

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
Κ. Κ. ΖΑΓΝΑΦΕΡΗ
2. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ.
ΞΑΝΘΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
3. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
4. Δήμος Αβδήρων

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατά τις 24-25 Ιανουαρίου 2015, ο Δήμος Αβδήρων με τα μηχανήματα που διαθέτει, λόγω του υπαρκτού κινδύνου να καταστραφούν περιουσίες και ιδίως να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, προχώρησε σε διάφορες ενέργειες διαχείρισης των όμβριων υδάτων, μία εκ των οποίων είναι η φραγή της εισόδου του τεχνικού όμβριων στον κόμβο της Ε.Ο. Ξάνθης – Κομοτηνής και της επαρχιακής οδού Κουτσού – Συδινης.

Μετά την ενέργεια φραγής της εισόδου του τεχνικού που διαπερνά την Εθνική οδό και οδηγεί τα νερά στον οικισμό του οικισμού, διαπιστώθηκε ο εγκλωβισμός μεγάλης ποσότητας νερού ανάντη του τεχνικού αυτού.

Εάν ο Δήμος δεν είχε προβεί στη φραγή του τεχνικού, μέρος του οικισμού του Κουτσού, εκτιμούμε ότι θα είχε πλημμυρίσει, όπως και έγινε στις βροχοπτώσεις – πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2012.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να γίνει σωστή διαχείριση των όμβριων υδάτων ανάντη του συγκεκριμένου τεχνικού, ώστε να αρθεί ο κίνδυνος πλημμύρας του οικισμού του Κουτσού που προκαλεί η σημερινή κατάσταση και οφείλεται στην κατασκευή του έργου της Εθνικής οδού, δεδομένου ότι η διαχείριση και συντήρηση του ανωτέρω δρόμου ανήκει στη δική σας αρμοδιότητα.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κουτσού
Φυλακτάκης Θεόφυλος

τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας Κουτσού
1. Θεοδώρακάκης Δημήτριος



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Φυλακτάκης Π. Θεόφυλος

2. Μουρκάκης Χρήστος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ταχ. Δ/ση. : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 67100
Πληροφορίες : Μπέη Κατερίνα
Τηλέφωνο : 2541350348
FAX : 2541350352
E-mail :

Ξάνθη, 04/ 02/ 2015
Αρ. Πρωτ : 17545/Ξ-ΔΤΕ-377
Σχετ. πρωτ. 175982/Ξ-ΔΤΕ-7002/2014

ΠΡΟΣ: Δήμο Αβδήρων
Γενισέα Δήμου Αβδήρων

- ΚΟΙΝ:** 1. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ξάνθης
3. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. Ξάνθης
4. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αβδήρων
Αβδηρα
5. Τοπική Κοινότητα Κουτσού
Δήμου Αβδήρων, Τ.Κ 67063

ΘΕΜΑ: «Αντιπλημμυρική Προστασία Κουτσού»

ΣΧΕΤ.: α. Το με αρ. πρωτ. 1631/28-01-2015 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Κουτσού
Δ. Αβδήρων

β. Το με αρ. πρωτ. 11424/Ξ-ΔΤΕ-340/28-01-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας

γ. Το με αρ. πρωτ. 31341/11-12-2014 έγγραφο του Δήμου Αβδήρων

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό (α) έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Κουτσού, και όπως τόσο στα γραφεία της Υπηρεσίας μας όσο και στην διάρκεια του Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Ξάνθης στις 29-01-2015 σας αναπτύξαμε, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

α) Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα τον Φεβρουάριο του 2012 στην Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκε το έργο «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες από πλημμύρες 2012 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» στο οποίο εντάχθηκε το υποέργο με τίτλο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού Κουτσού» και φορέας υλοποίησης την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης κατόπιν προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Αβδήρων (Απόφαση Περιφερειάρχη με αρ. πρωτ. 8639/184/31-01-2013).

β) Μετά από προφορική συγγενόηση του τότε Αντιπεριφερειάρχη κ. Καραλίδη και του τότε Δημάρχου Αβδήρων κ. Τσολακίδη, αποφασίστηκε να αναλάβει ο Δήμος σας την εκπόνηση της μελέτης και να την διαβιβάσει στην Περιφέρεια για υλοποίηση του ανωτέρω έργου. Στις 28-01-2014 η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης απέστειλε το με αρ. πρωτ. 11424/Ξ-ΔΤΕ-340/28-01-2014 έγγραφό της (β σχετικό) στον Δήμο Αβδήρων, σχετικά με όλα τα ανωτέρω και με την δρομολόγηση της μελέτης. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία πρόοδος εκ μέρους του Δήμου σας για την εν λόγω μελέτη. Πάρα ταύτα, το αντίστοιχο υποέργο διατηρείται μέχρι και σήμερα στην ΣΑΕΠ 531.

γ) Στις 11-12-2014 ο Δήμος σας απέστειλε το με αρ. πρωτ. 31341/11-12-2014 έγγραφό του (γ σχετικό), ζητώντας από την Περιφέρεια να διατηρήσει το έργο στο Π.Δ.Ε, διότι οι διαδικασίες εκπόνησης της μελέτης εκ μέρους σας δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και πάλι μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει την μελέτη ώστε να προχωρήσουμε σε δημοπράτηση του έργου.

δ) Τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται δεν δημιουργήθηκαν απλά από την κατασκευή της οδού, καθόσον αυτή κυκλοφορείται από το 2002 περίπου και τα πρώτα προβλήματα λόγω ομβρίων υδάτων παρουσιάστηκαν στην πλημμύρα του 2012, οπότε πιθανόν αυτά να προκλήθηκαν από αλλαγή των τοπικών συνθηκών. Μόλις λοιπόν υποβάλετε τη προαναφερθείσα μελέτη (αφού λάβετε υπ' όψιν τα ανωτέρω και τον Αναδασμό Κουτσού), η Υπηρεσία μας θα δημοπρατήσει άμεσα το σχετικό έργο.

ε) Σε ότι αφορά δε την σφράγιση του τεχνικού της Εθνικής οδού, αποκλειστικά με δική σας πρωτοβουλία, χωρίς ενημέρωση των υπευθύνων και εισήγηση στον Αντιπεριφερειάρχη για σύγκλιση έκτακτου Σ.Ο.Π.Π. ήταν εντελώς παράτυπη, όπως σας εξήγησε ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας στο Σ.Ο.Π.Π. της 29-01-2015. Είναι σαφές λοιπόν, ότι σε τέτοια περίπτωση μονομερών ενεργειών, για προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στην Ε.Ο. 2 θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη.

Συνημμένα: Τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα

Η Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε.

ΧΡΥΣΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

Εσωτερική Διανομή:

- Χρονολογικό αρχείο (με συνημμένα)
- Φάκελος : 1.19.2 (με συνημμένα)
- ΔΤΕ (με συνημμένα)
- ΤΣΕ (με συνημμένα)
- ΤΠΔ (με συνημμένα)





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

5
Ξάνθη, 06/ 05/ 2015
Αρ. Πρωτ : 64576/Ξ-ΔΤΕ-2097

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΣ: Δήμο Αβδήρων
Γενισέα Δήμου Αβδήρων

Ταχ. Δ/ση. : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 67100
Πληροφορίες : Μπέη Κατερίνα
Τηλέφωνο : 2541350348
FAX : 2541350352
E-mail : ampef@xanthi.gr

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ
Γ. Κακουλίδου 1
69100 Κομοτηνή

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ξάνθης

ΘΕΜΑ: «Αντιπλημμυρική Προστασία Κουτσού»

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 17545/ Ξ-ΔΤΕ-377/4-2-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας

Σε επίσκεψη του Περιφερειάρχη ΑΜΘ στην περιοχή σας εκφράστηκαν παράπονα από Δημότες σας ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ καθυστερεί τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικού Κουτσού» που είναι ενταγμένο στη ΣΑΕΠ 531.

Όπως όμως σας τονίστηκε και στο Έκτακτο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ξάνθης στις 29-01-2015 η κατάσταση έχει ως εξής:

α) Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα τον Φεβρουάριο του 2012 στην Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκε το έργο «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες από πλημμύρες 2012 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» στο οποίο εντάχθηκε το υποέργο με τίτλο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού Κουτσού» με φορέα υλοποίησης την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης κατόπιν προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Αβδήρων (Απόφαση Περιφερειάρχη με αρ. πρωτ. 8639/184/31-01-2014).

β) Μετά από προφορική συνεννόηση του τότε Αντιπεριφερειάρχη κ. Καραλίδη και του τότε Δημάρχου Αβδήρων κ. Τσολακίδη, αποφασίστηκε να αναλάβει ο Δήμος σας την εκπόνηση της μελέτης και να την διαβιβάσει στην Περιφέρεια για υλοποίηση του ανωτέρω έργου. Στις 28-01-2014 η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης απέστειλε το με αρ. πρωτ. 11424/Ξ-ΔΤΕ-340/28-01-2014 έγγραφό της στον Δήμο Αβδήρων, σχετικά με όλα τα ανωτέρω και με την δρομολόγηση της μελέτης. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία πρόοδος εκ μέρους του Δήμου σας για την εν λόγω μελέτη. Πάρα ταύτα, το αντίστοιχο υποέργο διατηρήθηκε στην ΣΑΕΠ 531.

γ) Στις 11-12-2014 ο Δήμος σας απέστειλε το με αρ. πρωτ. 31341/11-12-2014 έγγραφό του, ζητώντας από την Περιφέρεια να διατηρήσει το έργο στο Π.Δ.Ε, διότι οι διαδικασίες εκπόνησης της μελέτης εκ μέρους σας δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και πάλι μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει την μελέτη ώστε να προχωρήσουμε σε δημοπράτηση του έργου.

δ) Τα όποια πλημμυρικά προβλήματα παρουσιάζονται στην περιοχή δεν δημιουργήθηκαν απλά από την κατασκευή του κόμβου Κουτσού, καθόσον η οδός κυκλοφορεί από το 2002 περίπου και τα πρώτα προβλήματα λόγω ομβρίων υδάτων παρουσιάστηκαν στην πλημμύρα του 2012, οπότε πιθανόν αυτά να προκλήθηκαν από αλλαγή των τοπικών συνθηκών.

Για τα ανωτέρω είναι ενήμερος τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ξάνθης.

Επί πλέον όπως ήδη γνωρίζετε αυτή τη στιγμή εκπονείται στην περιοχή από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας η μελέτη αναδασμού Κουτσού, στα πλαίσια της οποίας έχει αποτυπωθεί υδρομετρικά η περιοχή και κατά συνέπεια οι κλίσεις και η απορροή των υδάτων του αγροκτήματος. Θα πρέπει επομένως να λάβετε υπόψιν την ανωτέρω μελέτη κατά τον σχεδιασμό του αντιπλημμυρικού Κουτσού σε ότι αφορά την απορροή των υδάτων ώστε εν συνεχεία, να σχεδιαστούν από τον αναδασμό και τα απαραίτητα κανάλια.

Μετά τα ανωτέρω και προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα στην περιοχή παρακαλούμε να υποβάλλετε άμεσα την υπόψιν μελέτη αφού λάβετε υπ' όψη τα προαναφερθέντα, ώστε η υπηρεσία μας να προχωρήσει άμεσα στη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως μας ενημέρωσε ο κ. Περιφερειάρχης δεν θα καταστεί δυνατή η διατήρηση του κονδυλίου στο υπόψιν πρόγραμμα.

Η Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε.

ΧΡΥΣΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

Εσωτερική Διανομή:

- Χρονολογικό αρχείο
- Φάκελος : 1.19.2
- ΔΤΕ
- ΤΣΕ
- ΤΔΠ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ξάνθη, 03 - 11 - 2015
Αρ. Πρ: 146886/Ξ-ΔΤΕ-5439

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 67100
Πληροφορίες : Φυλακτάκη Χρυσούλα
Τηλέφωνο : 25413/50338
FAX : 25413/50352
e-mail : dte.xanthi@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δήμο Αβδήρων
Γενισέα Δήμου Αβδήρων

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
Γ. Κακουλίδου 1,
69100, Κομοτηνή

2. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης

Θέμα: «Αντιπλημμυρική προστασία Κουτσού»

Σχέτ: Το με αρ. πρωτ. 64576/Ξ-ΔΤΕ-2097/6-5-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού μας και της αλληλογραφίας, που προηγήθηκε και η οποία αναφέρεται σε αυτό και αφορά στη μελέτη του έργου του θέματος, σας γνωρίζουμε κατόπιν εντολής του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης, ότι, εάν μέχρι τις 30-11-2015 δεν μας έχει υποβληθεί εκ μέρους σας η σχετική μελέτη του έργου, ώστε να το δημοπρατήσουμε, η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να διαγράψει το έργο από το Π.Δ.Ε., λόγω στενότητας πόρων

Εσωτερική Διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Φάκελος 1.22.2
3. Δ.Τ.Ε.
4. Τ.Δ.Π.

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε.

Χρυσάνα Λάμπρου
Πολιτικός Μηχανικός



ΤΑΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΕ1 Διοικητικού



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ**

ΞΑΝΘΗ 22-02-2016
Αρ. Πρωτ.: 20947 /Ξ-ΔΤΕ - 625

ΠΡΟΣ: Δήμο Αβδηρων (υπόψη
Δημάρχου)

ΚΟΙΝ: Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ξάνθης

Πληροφορίες : Λάμπρου Χρυσάνα
Ταχυδρ. Δ/ση: Διοικητήριο Ξάνθης
Τηλέφωνο : 25413-50331
Fax : 25413-50352
e-mail: dte.xanthi@pamth.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αντιπλημμυρική προστασία Κουτσού»

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε δηλώσεις σας, τόσο το Δημοτικό σας Συμβούλιο όσο και στα ΜΜΕ, ότι ο Δήμος σας εκπόνησε την μελέτη του έργου του θέματος αλλά στη Περιφέρεια ΑΜΘ και μάλιστα στην υπογράφουσα «δεν άρεσε» η συγκεκριμένη μελέτη και απαίτησε την εκπόνηση μελέτης από ιδιώτη μελετητή.

Σας αποστέλλουμε εκ νέου το τελευταίο έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης (αρ πρωτ: 146886/Ξ-ΔΤΕ-5439/03-11-2015) σε φωτο και σας υπενθυμίζουμε ότι, μέχρι και σήμερα, δεν έχετε υποβάλει καμία μελέτη ούτε της Τεχνικής Υπηρεσίας ούτε ιδιώτη μελετητή, ώστε να την κρίνουμε.

Τονίζουμε επί πλέον, ότι ο όρος «αρέσει» είναι αδόκιμος, καθόσον δεν υπάρχουν μελέτες που αρέσουν ή δεν αρέσουν αλλά μελέτες που ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον οποίο συντάσσονται - εν προκειμένω την «Αντιπλημμυρική προστασία Κουτσού» - και που πληρούν τις προδιαγραφές και τον νόμο.

Μετά τα ανωτέρω, θα παρακαλέσουμε να μην αναφέρεστε με ανακριβή στοιχεία στην ΠΑΜΘ και τους υπαλλήλους της, για λόγους μάλλον εντυπωσιασμού των πολιτών σας.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ**

**ΧΡΥΣΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το με αρ. πρωτ: 146886/Ξ-ΔΤΕ-5439/03-11-2015
έγγραφο.

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φάκ 1.19.2
✓ 3. ΔΤΕ

**ΤΑΞΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΕ1 Διοικητικού**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Άβδηρα Ξάνθης
Ταχ. Κωδ.: 67061
Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου
Τηλ.: 2541352555
ΦΑΞ: 2541352554
e-mail : info@avdera.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αριθ. πρωτ.: 49967/Ξ-ΔΤΕ-1666
Εισήλθε την 20-4-2016

Άβδηρα 20/4/2016
Αριθ. Πρωτ.: 5936

✓ ΠΡΟΣ
Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού
Προγρ/σμού Περιβάλλοντος και
Υποδομών
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Θέμα : Αποστολή Θεωρημένης Μελέτης για το έργο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού στο Κουτσό»

Σας αποστέλλουμε θεωρημένη την μελέτη “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ” η οποία αφορά το έργο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού στο Κουτσό» το οποίο έχετε εντάξει στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.



Δήμαρχος Αβδήρων

Γεώργιος Γεωργίου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ**

Ξάνθη, 10 - 05- 2016
Αρ. Πρ:49967/Ξ-ΔΤΕ-1666

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 67100
Πληροφορίες : Κάκογλου Δ.
Τηλέφωνο : 25413/50323
FAX : 25413/50352
e-mail : dkakoglou@xanthi.gr

ΠΡΟΣ: Δήμο Αβδήρων
Αβδηρα Ξάνθης

ΚΟΙΝ.: Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ξάνθης

ΘΕΜΑ: Μελέτη «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κουτσού»
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 5936/20-04-2016 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας υποβάλλατε τη θεωρημένη μελέτη του θέματος, και προκειμένου να προχωρήσουμε στις διαδικασίες δημοπράτησης του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κουτσού», παρακαλούμε να μας αποστείλετε:

1. Σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 37 του Ν. 3316/2005, την απόφαση έγκρισης της μελέτης του θέματος
2. Την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
3. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος, όπως αναφέρεται και στην τεχνική έκθεση.

Τέλος παρακαλούμε να μας γνωρίσετε σε ποιους αποδέκτες παροχετεύονται τα ύδατα της εν λόγω μελέτης, σε σχέση με τη μελέτη αναδασμού που εκπονείται αυτή την εποχή από το Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού Π.Ε. Ξάνθης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Ε.
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Φ 1.10.6, Φάκελος Έργου
3. Τ.Δ.Π.
4. Δ.Τ.Ε.
5. Κάκογλου Δ.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Αβδηρα Ξάνθης
Ταχ. Κωδ.: 67061
Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία
Τηλ.: 2541352401
ΦΑΞ: 2541352454

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 60424/Ξ-ΠΕ-1964
Εισήλθε την: 13-5-2016

Αβδηρα 13/5/2016
Αριθ. Πρωτ.: 6947

ΠΡΟΣ
Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού
Προγρ/σμού Περιβάλλοντος και
Υποδομών
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
υπόψιν κ. Καραχρήστου

Θέμα: Αποστολή Θεωρημένης Μελέτης για το έργο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού στο Κουτσό»

Σας αποστέλλουμε για το έργο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού στο Κουτσό» το οποίο έχετε εντάξει στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας, την 52/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων με την οποία έγινε η έγκριση της παραλαβής της μελέτης "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ", καθώς και τον αντίστοιχο φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης που ήδη έχει σταλεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ξάνθης προς έγκριση, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
Μουτσάκης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθ. πρωτ.:

60932/Ε-ΔΤΕ-1992
16-5-2016

Εισηγήσε την:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Αβδηρα, 23/3/2016

Αριθ. Πρωτ.: 4517

Υπόψιν κ. Καρκαρήτου

ΕΙΣΗΛΘΕ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕ
FAX: 16-5-2016.

κ. Καραγιάν
16/5/2016

Προς : κ. Αργύρη Πλέσσια
3^ο χλμ Ξάνθης - Καβάλας,
ΞΑΝΘΗ
Τ.Κ. 67100

Κοινοπ. : Χωλίδη Στυλιανό
Επιβλέποντα Μηχανικό

ΘΕΜΑ: Απόφαση Έγκρισης Μελέτης

Έχοντας υπόψη

- την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005
- και το (άρθρο 209 παρ 4 Ν. 3463/06)

Αποφασίζουμε την έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ» η οποία συντάχθηκε από τους Κωνσταντίνο Φωκιανό (Υδραυλική Μελέτη του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ») και ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. (Περιβαλλοντική Μελέτη του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ») και ελέγχθηκε από τους Χωλίδη Στυλιανό Πολιτικό Μηχανικό και Τζιάτζη Αριστείδη υπάλληλους του Δήμου Αβδήρων.

Ο Προϊστάμενος
Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων



Γεώργιος Μανωτσάκης
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αριθ.: 3/2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων την 28^η Μαρτίου 2016

Αριθ. Απόφασης: 52/2016

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παραλαβής της Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής μελέτης με τίτλο: «Αντιμετώπιση Πλημμυρικών Φαινομένων Οικισμού Κουτσού»

Στη Γενισέα, σήμερα την 28^η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γενισέα), ύστερα από την αριθ. 4655/24-3-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γαλανόπουλος Σπυρίδων
2. Χατζόπουλος Νικόλαος
3. Μαυρίδης Νικόλαος
4. Πισκιουλόπουλος Μάριος
5. Εφένδη Εράλη
6. Ζουρντζίδου Χρηστακίδου Κωνσταντινιά
7. Βαλασίδης Σταμάτιος
8. Εμίν Νουρντάν
9. Ρούφου Παρασκευή
10. Κασσέρης Κωνσταντίνος
11. Ιμπής Τζεμήλ
12. Μπόζατζη Αλήμ
13. Αχμεσίκ Τζεμήλ
14. Τσολακίδης Βασίλειος
15. Δαλακούρας Ιωάννης
16. Μακρής Αθανάσιος
17. Γαλανόπουλος Δημήτριος
18. Σίσκος Γεώργιος
19. Αθανασίου Συμεών
20. Ελευθεριάδης Λεωνίδας
21. Καλιαμπάκας Νικόλαος
22. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γεωργακάκης Αθανάσιος
2. Γαρούφας Δήμος
3. Ιμπραήμ Μεμέτ Σουάτ
4. Ξανθόπουλος Παναγιώτης
5. Γεωργαντζή Ευγενία (Εύη)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρίσταται ο Δήμαρχος Γεώργιος Τσιτιρίδης. Επίσης παρίσταται ο Δημοτικός Υπάλληλος Παπαδόπουλος Εμμανουήλ που ορίστηκε Ειδικός Γραμματέας (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 6/2011) για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν: Γενισέας, Διομήδεια, Σελέρου και Μαγικού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι: «Έγκριση παραλαβής της Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής μελέτης με τίτλο: «Αντιμετώπιση Πλημμυρικών Φαινομένων Οικισμού Κουτσού» και κάλεσε τον εισηγητή Μουμτσάκη Γεώργιο Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου να εισηγηθεί το θέμα. Ο εισηγητής αφού έλαβε το λόγο είπε τα εξής:

(Ιστορικό): Με την αριθ. 179/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε η παραπάνω μελέτη στους Κωνσταντίνο Φωκιανό (για την Υδραυλική Μελέτη του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ»), και ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. (για την Περιβαλλοντική Μελέτη του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ»). Η σύμβαση με τον Ανάδοχο Μελετητή υπεγράφη την 25-1-2016 με συνολική δαπάνη 17.775,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ήτοι 14.700,00 € για την

Υδραυλική Μελέτη του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ», και 3.075,00 € για την Περιβαλλοντική Μελέτη του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ». Ο χρόνος σύνταξης για την παράδοσή της ήταν εξήντα (60) ημέρες.

Η μελέτη κατατέθηκε στον Δήμο Αβδηρών στις 22/3/2016 και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία με το υπ' αριθ. πρωτ. 4517/23-3-2016.

(Πρόταση): Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του τις διατάξεις:

- της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005 και
- του άρθρου 209 παρ 4 Ν. 3463/06,

να εγκρίνει την παραλαβή της Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής μελέτης με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ»

Μετά το πέρας της εισήγησης και πρότασης του εισηγητή και μετά το πέρας των ερωτήσεων - απαντήσεων ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφανθεί σχετικά.

Τσολακίδης Βασίλειος: δηλώνουμε «παρών» γιατί το έργο έπρεπε ήδη να είχε περατωθεί και γιατί υποβιβάστηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Αντωνιάδης Κωνσταντίνος: δηλώνω «παρών».

Καλιαμπάκας Νικόλαος: δηλώνω «παρών».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και πρόταση του εισηγητή, τις τοποθετήσεις των μελών του και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την παραλαβή της **Υδραυλικής μελέτης** που συνέταξε ο Κωνσταντίνος Φωκιανός Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής στην κατηγορία 13 (Υδραυλικές Μελέτες) με αριθμό μητρώου 19768, τάξης Β', και την παραλαβή της **Περιβαλλοντικής μελέτης** που συνέταξε η ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. με μελετητικό πτυχίο στην Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) με αριθμό μητρώου 657, τάξης Β', για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ».

Μειοψήφησαν όλα τα παρόντα μέλη της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας δηλώνοντας ο καθένας χωριστά «παρών».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2016

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(Υπογραφές)

Ο Γραμματέας
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

Σπυρίδων Γαλανόπουλος



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ξάνθη, 04-07-2016
Α.Π.: 50046/Ρ-ΔΠΧΣ: 1863

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 67133 ΞΑΝΘΗ
Πληροφορίες : Τ. Χειμαριώτης
Τηλέφωνο : 2541350389
FAX : 2541350158
e-mail: : perivallon.xanthi@pamth.gov.gr

Προς:
Δήμο Αβδήρων
Τεχνικές Υπηρεσίες
67061 Αβδηρα Ν. Ξάνθης

Κοιν.:
Δ/ση Υδάτων Α.Μ.Θ.
Τενέδου 58
65404 Καβάλα

Θέμα: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου:
«Αντιμετώπιση Πλημμυρικών Φαινομένων Οικισμού Κουτσού» στη θέση
Κουτσό Δήμου Αβδήρων της Π.Ε. Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης.

- ΣΧΕΤ:**
1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική.....- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Το ΠΔ 144/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
 3. Ο Νόμος 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.
 4. Η υπ' αρ.1958/13-01-2012 (ΦΕΚΒ'21/2012) υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 5. Η υπ' αρ.171923/03-12-2013 (ΦΕΚ Β'3071/2013) κοινή υπουργική απόφαση «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας «Υδραυλικά έργα», του παραρτήματος ΙΙ της υπ' αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει».
 6. Το υπ' αρ. πρωτ. 100051/18-9-2015 διευκρινιστικό, της υπ' αρ. οικ. 146896/17-10-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2878/27-10-2014), έγγραφο του Τμήματος Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων της Δ/σης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
 7. Η από 21-04-2016 αίτηση του Δήμου Αβδήρων με αρ. πρωτ. 5962/20-04-2016 με την οποία υποβάλλεται η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ και ο σχετικός φάκελος του έργου (τεχνική έκθεση, σχέδια, χάρτες, γνωμοδοτήσεις).
 8. Το υπ' αρ. πρωτ. 11797/8-6-2016 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με το οποίο σημειώνεται ότι για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα οριζόμενα από το Ν. 4258/2014/ΦΕΚ Β'/14-4-2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και

ρυθμίσεις θεμάτων για υδατορέμματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

9. Η υπ' αρ. πρωτ. 2108/30-6-2016 θετική γνωμοδότηση για την εκτέλεση του έργου της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, με τη σημείωση ότι οι εργασίες του έργου θα πραγματοποιηθούν με την επίβλεψη αρμόδιου υπαλλήλου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης.

I. Στοιχεία του έργου

α. Ονομασία του έργου: Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κουτσού.

β. Θέση του έργου: Πλησίον του οικισμού Κουτσού, Δήμος Αβδήρων, Π.Ε. Ξάνθης, Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

γ. Φορέας του έργου: Δήμος Αβδήρων Π.Ε. Ξάνθης.

δ. Υπεύθυνος του έργου: Χολίδης Στυλιανός, τηλ. 2541352400.

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Το έργο που αναφέρεται στην παράγραφο I της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα του, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην ΚΥΑ 171923/03-12-2013 (ΦΕΚ Β'3071/2013) και ειδικότερα στα Παραρτήματα ΣΤ, Ι και ΙΑ αυτής.

Επιπροσθέτως, να τηρηθούν και τα αναφερόμενα:

- α) στο 6ο σχετικό έγγραφο για τη μη χρήση του αντλούμενου ύδατος και της μη τροποποίησης του υδάτινου σώματος και των χαρακτηριστικών αυτού από το έργο και τις σχετικές εργασίες,
- β) στο 8ο σχετικό έγγραφο και
- γ) στο 9ο σχετικό έγγραφο.

Ο Προϊστάμενος
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.

Κ. Καραμανώλης
Αγγ. Τοπ. Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 67100
Πληροφορίες : Κάκογλου Δ.
Τηλέφωνο : 25413/50323
FAX : 25413/50352
e-mail : dkakoglou@xanthi.gr

Ξάνθη, 23 - 08- 2016
Αρ. Πρ:60424/Ξ-ΔΤΕ-1969
Σχετ.: 60932/Ξ-ΔΤΕ-1992

ΠΡΟΣ: Δήμο Αβδήρων
Αβδηρα Ξάνθης

ΘΕΜΑ: Μελέτη «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κουτσού»

Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. 6947/13-05-2016 έγγραφό σας
β) Το με αρ. πρωτ. 4517/23-03-2016 έγγραφό σας
γ) Το με αρ. πρωτ. 49967/Ξ-ΔΤΕ-1666/10-05-2016 έγγραφό μας

Μετά και τις προφορικές επανειλημμένες συνεννοήσεις και επειδή ακόμη δεν έχει σφραγιστεί και υπογραφεί η μελέτη που μας αποστέιλате με το ανωτέρω –α- σχετικό, σε ό,τι αφορά το «εγκρίθηκε» σας επιστρέφουμε τον φάκελο της μελέτης και παρακαλούμε:

- α. Να αναγραφεί η απόφαση με την οποία εγκρίθηκε
 - β. Να υπογραφεί αρμοδίως
- Παρακαλούμε να μας επανυποβάλλετε την εν λόγω μελέτη κατά τα ανωτέρω και υπενθυμίζουμε ότι αναμένουμε ακόμη (-γ- σχετικό):
- α. Τους περιβαλλοντικούς όρους
 - β. Τα τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικής Έκθεσης της υδραυλικής μελέτης (σελ. 2)
 - γ. Σε ποιους αποδέκτες παροχετεύονται τα ύδατα της εν λόγω μελέτης, σε σχέση με τη μελέτη αναδασμού που εκπονείται αυτή την εποχή από το Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού Π.Ε. Ξάνθης.

Συνημμένα: Υδραυλική και
Περιβαλλοντική μελέτη (1 σειρά)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Ε.
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Φ 1.10.6, Φάκελος Έργου 5.1.381
3. Τ.Δ.Π.
4. Δ.Τ.Ε.
5. Κάκογλου Δ.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Αβδηρα Εάνθης
Ταχ. Κωδ.: 67061
Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία
Τηλ.: 2541352420
ΦΑΞ: 2541352454

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙ-ΒΑΡΚΑΡΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθ. πρωτ.: 118668/Ε-ΔΤΕ-4048
Εισήλθε την 15-9-2016.

Αβδηρα 15/9/2016
Αριθ. Πρωτ.: 13456

Κ. Καϊκογιάου
16/9/2016
Σ

✓
ΠΡΟΣ

Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού
Περιβάλλοντος και Υποδομών
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακή Ενότητα ΕΞΑΝΘΗΣ
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Θέμα : Αποστολή Θεωρημένης Μελέτης για το έργο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού στο Κουτσό»

Σχετ.: 6024/Ε-ΔΤΕ-1969 / 23-8-2016

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα σχετικά με τις παρατηρήσεις που επισημάνατε με το 6024/Ε-ΔΤΕ-1969 έγγραφο σας, και όσον αφορά το θέμα των αποδεκτών παροχέτευσης των υδάτων, σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα και παρουσιαζόμενα στην μελέτη «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κουτσού»:

- Μέρος των αποχετευομένων υδάτων (λεκάνες απορροής λ02 και λ03) παροχετεύονται στο υφιστάμενο δυτικό υδατόρεμα του οικισμού Κουτσού το οποίο στο σχέδιο ΚΤΗΜ-1-01-112 «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΖΩΝΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ» αποτυπώνεται ως προτεινόμενο κανάλι και στις κατάντη περιοχές ως υφιστάμενο κανάλι.
- Τα υπόλοιπα αποχετευόμενα ύδατα (λεκάνες λ04 και λ05) παροχετεύονται στις υφιστάμενες διαμήκεις και εγκάρσιες υποδομές αποχέτευσης της Εθνικής Οδού Νο2 στο τμήμα παράκαμψης του οικισμού Κουτσού.

Σημειώνεται ότι με τα προτεινόμενα έργα δεν πραγματοποιείται μεταφορά υδάτων από μια λεκάνη απορροής σε άλλη. Βασικός στόχος του έργου είναι η αποκατάσταση της φυσικής ροής/αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων από τα ανάντη προς τα κατάντη, η οποία είχε διακοπεί από την έλλειψη έργων εγκάρσιας αποχέτευσης στην Επαρχιακή Οδό Σημάντρων - Γενισέας, στην περιοχή του κόμβου με την Εθνική Οδό Νο2. Επιπλέον, προτείνονται έργα καθαρισμού του υφιστάμενου δυτικού υδατορέματος για την αποκατάσταση της υδραυλικής του παροχετευτικότητας.

Τέλος, σημειώνεται ότι το σύνολο των προτεινόμενων έργων βρίσκεται εκτός των ορίων της περιοχής μελέτης αναδασμού που εκπονείται από το Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού Π.Ε. ΕΞΑΝΘΗΣ. Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι εφ' όσον εκτελεσθεί ο Αναδασμός και τα συνοδά έργα αυτού, επίσης δεν υφίσταται πρόβλημα, διότι έχει ληφθεί υπόψη το σχεδιαζόμενο δίκτυο απορροής του αναδασμού και το οποίο εξυπηρετεί και τον προτεινόμενο με την παρούσα μελέτη σχεδιασμό.

Συνημμένα:

Δύο τεύχη υδραυλικής μελέτης

Δύο τεύχη περιβαλλοντικής μελέτης

Δύο τεύχη δημοπράτησης

CD περιβαλλοντικής μελέτης σε ψηφιακή μορφή

Περιβαλλοντικοί όροι μελέτης

Έγκριση μελέτης από Προϊστάμενο Τ.Υ. Δ. Αβδήρων

Απόφαση Δ.Σ. παραλαβής μελέτης



Παρέμεινε
να ελεγχθεί
Καϊκογιάου
Σ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ**

Ξάνθη, 13- 02- 2017

Αρ. Πρ:118668/Ξ-ΔΤΕ-4048ΠΕ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 67100
Πληροφορίες : Κάκογλου Δ.
Τηλέφωνο : 25413/50323
FAX : 25413/50352
e-mail : dkakoglou@xanthi.gr

ΠΡΟΣ: Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Αβδήρων
Άβδηρα Ξάνθης

ΚΟΙΝ.: Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ξάνθης

ΘΕΜΑ: Μελέτη «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κουτσού»

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 13456/15-09-2016 έγγραφό σας

Σύμφωνα με το τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης τα προτεινόμενα έργα από τον μελετητή είναι τα εξής:

- α. Εργασίες καθαρισμού διαπλάτυνσης κοίτης δυτικού υδατορέματος οικισμού Κουτσού και διάνοιξη ανεπένδυτης αποστραγγιστικής τάφρου.
- β. Αποκατάσταση εγκάρσιας αποχέτευσης της Επαρχιακής οδού Σημάντρων-Γενισέας (κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού).
- γ. Κατασκευή διαμήκων έργων (τάφρου) αποχέτευσης στο ανάντι τμήμα της παράκαμψης Κουτσού.

Κατόπιν των ανωτέρω θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τα εξής:

Α. 1. Σε ό,τι αφορά στις εργασίες καθαρισμού διαπλάτυνσης κοίτης δυτικού υδατορέματος οικισμού Κουτσού, στην οριζοντιογραφία των προτεινόμενων έργων διαπλάτυνσης –καθαρισμού δυτικού ρέματος και διάνοιξης αποχετευτικής τάφρου (αρ. σχ. 201) ενώ έχει γίνει μηκοτομή απορροής του υδατορέματος (αρ. σχ. 301) από το σημείο K01 μέχρι το K68 έχει διευθετηθεί μόνο το τμήμα από το σημείο K11 μέχρι και K43, παρόλο που επανειλημμένα τονίζεται ότι η κατασκευή της παράκαμψης Κουτσού, σε συνδυασμό με την έλλειψη έργων συντήρησης καθαρισμού, έχουν συντελέσει στην μερική απενεργοποίηση της λειτουργίας του υδατορέματος αυτού, το οποίο αποτελεί τον μοναδικό διαμορφούμενο αποδέκτη που διέρχεται δυτικά του οικισμού. Αυτή λοιπόν η μερική απενεργοποίηση της λειτουργίας του έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της παροχετευτικότητας του υδατορέματος και την δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων των περιοχών ανάντι

του οδικού τμήματος παράκαμψης του οικισμού. Κατά την άποψή μας θα έπρεπε να διευθετηθεί σε όλο το μήκος του με την κατασκευή συνοδών τεχνικών έργων που πιθανόν να χρειαστούν, καθόσον στην περιοχή υπάρχουν και αγροτικοί δρόμοι τόσο παράλληλα της Ε.Ο. 2 όσο και κάθετοι που εκβάλλουν στους προαναφερθέντες αγροτικούς.

2. Στο σχέδιο 201 προτείνεται και η διάνοιξη ανεπένδυτης αποχετευτικής τάφρου με αποδέκτη την ευρύτερη περιοχή του δυτικού υδατορέματος του οικισμού Κουτσού, χωρίς να διευκρινίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής από την οποία διέρχεται η προτεινόμενη ανεπένδυτη τάφρος (όπως π.χ. εάν χρειάζονται αποζημιώσεις, εάν περνάει από ιδιοκτησίες, από κοινόχρηστες εκτάσεις και εάν υπάρχουν οι αντίστοιχες αδειοδοτήσεις). Επιπλέον θα θέλαμε να μας γνωρίσετε πως γίνεται η παροχέτευση των υδάτων από το υφιστάμενο τεχνικό εξόδου (4,00 x 2,75) προς την υπό κατασκευή ανεπένδυτη τάφρο.

Β. Σύμφωνα με τη μελέτη η φορά ροής των ομβρίων (λ03) γίνεται προς τα νοτιοανατολικά, στην περιοχή του κόμβου Ε.Ο. 2 με την Επαρχιακή οδό Σημάντρων-Γενισέας. Στον κόμβο δεν υπάρχει κατασκευασμένο τεχνικό εγκάρσιας απορροής επί της Επαρχιακής οδού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση υδάτων, μέχρι η στάθμη τους να φτάσει σε κρίσιμο σημείο, οπότε και εκτονώνονται από τον πλησιέστερο στον κόμβο υφιστάμενο οχετό ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περί τα 330 μ δυτικά του κόμβου. Η εκτόνωση μέσω του υφιστάμενου οχετού σημαίνει τη σημειακή φόρτιση σημαντικής πλημμυρικής παροχής σε τμήματα του οικιστικού ιστού του οικισμού. Έτσι προτείνεται η κατασκευή ενός κιβωτοειδούς οχετού (2,00x1,50m) επί της Επαρχιακής οδού Σημάντρων-Γενισέας και η κατασκευή διαμήκων έργων (επενδεδυμένη τάφρος) αποχέτευσης στο ανάντι τμήμα της παράκαμψης Κουτσού, προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχέτευση των ομβρίων προς τον νέο οχετό προς τα ανατολικά.

Επίσης σύμφωνα με την μελέτη η επιλογή των διαστάσεων της επενδεδυμένης τάφρου έγινε λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον περιορισμένο διαθέσιμο χώρο μεταξύ του επιχώματος της οδού παράκαμψης Κουτσού (Ε.Ο. Ξάνθης-Π.Λάγους) και του παράπλευρου οδικού δικτύου εξυπηρέτησης των αγροτικών εκτάσεων.

2. Τους υδραυλικούς υπολογισμούς ελέγχου επάρκειας της τάφρου για το τμήμα από την αρχή της έως και τον νέο κιβωτοειδή οχετό (2,00x1,5). Κατάντι του νέου οχετού η τάφρος λειτουργεί ως καθοδηγητική και δεν έχει στόχο την πλήρη αποχέτευση των ομβρίων.

Λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω, στο σημείο αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας:

α)όσον αφορά την τάφρο που προτείνεται να κατασκευαστεί μεταξύ του επιχώματος της οδού παράκαμψης Κουτσού και του παράπλευρου οδικού δικτύου εξυπηρέτησης των αγροτικών εκτάσεων, σύμφωνα με την Οριστική μελέτη της Ε.Ο. 2 (παράκαμψη οικισμού Κουτσού) η έκταση αυτή ανήκει στην απαλλοτριωμένη ζώνη της οδού, δηλαδή σε κάποια σημεία η τάφρος θα κατασκευαστεί ουσιαστικά μέσα στο σώμα του πρανούς της οδού. Δε φαίνεται, όμως, πουθενά μέσα στην μελέτη αν υπολογίστηκαν οι ωθήσεις γαιών του πρανούς πάνω στο κατακόρυφο τοιχείο της τάφρου, καθώς και το αν υπολογίστηκε τυχόν επίπτωση της κατασκευής της τάφρου στην ευστάθεια του επιχώματος της οδού, για τα οποία θα πρέπει να ενημερωθεί το αντίστοιχο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της υπηρεσίας μας ώστε να δώσει τις σχετικές αδειοδοτήσεις.

β)Εφόσον κατάντι του νέου οχετού η τάφρος (σε μήκος περίπου 200,00μ) λειτουργεί ως καθοδηγητική δεν διευκρινίζεται που παροχετεύονται τα όμβρια από εκεί και πέρα καθώςον μάλιστα το υπάρχον τεχνικό της Ε.Ο. 2 (στα 400 μ περίπου από τον κόμβο) χρησιμεύει ως διάβαση γεωργικών μηχανημάτων και όχι ως τεχνικό παροχέτευσης ομβρίων.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι η εγκριτική απόφαση θα πρέπει να αναγράφεται σε όλα τα τεύχη και σχέδια της μελέτης με συμπληρωμένες και τις αντίστοιχες ημερομηνίες στις υπογραφές.

Μετά τα ανωτέρω και προκειμένου να διαμορφώσουμε τον προϋπολογισμό του έργου, στα πλαίσια εκπόνησης των τευχών δημοπράτησης και να συντάξουμε το απαιτούμενο τεχνικό δελτίο καθώςον για το έργο ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός στο αντίστοιχο χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι μόνο 250.000,00 €, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ανωτέρω το συντομότερο δυνατόν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Ε.
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Φ 1.10.6, Φάκελος Έργου 5.1.381
3. Τ.Δ.Π.
4. Δ.Τ.Ε.
5. Κάκογλου Δ.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Άβδηρα Ξάνθης
Ταχ. Κωδ.: 67061
Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία
Τηλ.: 2541352401
ΦΑΞ: 2541352454

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθ. πρωτ.: 30133/Ξ-ΔΤΕ-746
Εισήλθε την 13-3-2017

Άβδηρα 6/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 2468

ΠΡΟΣ
Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού
Περιβάλλοντος και Υποδομών
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

υπόψιν κ. Κάκογλου

Θέμα : Διευκρινίσεις επί της μελέτης «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κουτσού»

Σε απάντηση του από 13/02/2017 εγγράφου σας με αρ. πρωτ. 118668/Ξ-ΔΤΕ-4048ΠΕ, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα εξής :

Η φιλοσοφία που υλοποιείται με την προτεινόμενη λύση που μελετήθηκε και σας έχει υποβληθεί, λαμβάνει υπόψη την άμεση επίλυση τοπικού προβλήματος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, στα πλαίσια του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Περιφέρειας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η επίλυση συνολικότερων υδραυλικών προβλημάτων της ευρύτερης περιοχής τα οποία παρότι υφίστανται, εντούτοις είναι αδύνατον να αντιμετωπισθούν στα πλαίσια βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων.

Σχετικά με το ερώτημα που διατυπώνεται στο έγγραφο σας (κωδικός Α.1), επιλέχθηκε να γίνει επέμβαση μόνο στο τμήμα που βρίσκεται μεταξύ παλαιάς χάραξης της Ε.Ο. Ξάνθης – Κομοτηνής και της χάραξης παράκαμψης οικισμού Κουτσού. Δίδεται το ακριβές πλαίσιο της διευθέτησης του χώρου μεταξύ των δύο τεχνικών επί των προαναφερόμενων οδικών τμημάτων. Για την ανωτέρω επιλογή θεωρήθηκε ότι η αρχική ροή του ρέματος ανάντη του τεχνικού επί της παράκαμψης Κουτσού και κατάντη του τεχνικού επί της παλαιάς χάραξης της οδού δεν επηρεάζεται. Τονίζεται ότι δεν έχουν καταγραφεί ανεπάρκειες προ της κατασκευής της παράκαμψης και κατά συνέπεια δεν κρίνεται σκόπιμη η επέκταση των έργων σε μεγαλύτερη έκταση.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνονται εργασίες συντήρησης και καθαρισμού όλων των υδατορεμάτων, ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα απενεργοποίησης της λειτουργίας των ρεμάτων.

Σχετικά με το ερώτημα που διατυπώνεται στο έγγραφο σας (Κωδικός Α2), η διάνοιξη της ανεπένδυτης τάφρου στο δυτικό τμήμα της περιοχής παρέμβασης, αφορά σε πολύ μικρή λεκάνη απορροής της τάξεως των 44 στρεμμάτων που εξυπηρετεί πλημμυρική ροή της τάξεως των 0,43m³/sec, έχει μήκος περί τα 80m,

νείται στα όρια ιδιοκτησίας την οποία προστατεύει και για την εξυπηρέτηση της οποίας προβλέπεται να τοποθετηθεί σωληνωτό για την διευκόλυνση της πρόσβασης από και προς αυτή.

Η παροχέτευση των υδάτων στην τάφρο γίνεται με την πρόνοια δημιουργίας υψομετρικής διαφοράς στην κεφαλή της τάφρου (11.23m) και στην έξοδο του τεχνικού (11,58m).

Σχετικά με τους προβληματισμούς που διατυπώνονται στο έγγραφο σας (κωδικός Β):

α. Η ανοικτή διατομή σχεδιάστηκε ως φορέας αντιστήριξης για μέγιστη υψομετρική διαφορά $\Delta H = 1.25m$ και προς τούτο χρησιμοποιήθηκαν διατομές από πρότυπες αντιστηρίξεις τοίχου τύπου T1,5 της Εγνατίας Οδού Α.Ε.. Οι τοποθετημένοι οπλισμοί είναι αντίστοιχοι των οπλισμών του τοίχου T1,5 για την έξω (καμπτόμενη παρειά). Είναι προφανές ότι το επιλεχθέν σύστημα είναι ευμενέστερο κυρίως ως προς τις εδαφοστατικές συνθήκες.

β. Ο σχεδιασμός της παράκαμψης Κουτσού υλοποιεί την αντίληψη της σύνθεσης χρήσεων επικοινωνίας των εκατέρωθεν τμημάτων και της υδραυλικής εξυπηρέτησης. Η αντίληψη αυτή παρατηρείται σε πολλές παρακάμψεις οικισμών της ευρύτερης περιοχής (π.χ. Παράκαμψη Καλλίστης, Γλυκονερίου κλπ). Ο σχεδιασμός στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνει τεχνικά κάτω διαβάσεων που χρησιμοποιούνται κυρίως από τα οχήματα ως κάτω διάβαση, αλλά σε πλημμυρικές περιόδους χρησιμοποιούνται για την διόδευση των πλημμυρικών ροών καθώς δεν είναι δυνατή η ρήση από οχήματα. Ο αρχικός σχεδιασμός τηρείται και στην προτεινόμενη λύση, η οποία στοχεύει στην εξασφάλιση του οικισμού του Κουτσού σε ειδικές πλημμυρικές περιπτώσεις χωρίς να θίγεται η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών που βρίσκεται βορείως της Παράκαμψης Κουτσού.

Η γενική μορφολογία και κλίση του εδάφους που έχει ΝΑ διεύθυνση προς την Βιστωνίδα, η οποία αποτελεί το βασικό υδατικό αποδέκτη, υλοποιεί την απορροή ομβρίων με την προτεινόμενη λύση που έχει τοπικά χαρακτηριστικά άμεσης επίλυσης ειδικού προβλήματος (πλημμυρικό συμβάν στον οικισμό Κουτσού vs πλημμυρικό συμβάν σε εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών).

Σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι η συνολική λύση του υδραυλικού προβλήματος της περιοχής είναι δυνατόν να μελετηθεί στα πλαίσια ευρύτερων παρεμβάσεων στα αγροκτήματα Κουτσού, Συδινής, Ποταμιάς κλπ, τα αποτελέσματα όμως μίας τέτοιας παρέμβασης θα υπάρξουν μετά από δεκαετία τουλάχιστον και εφ' όσον εξευρεθούν οι αντίστοιχοι πόροι. Από την ανωτέρω παρατήρηση θεωρείται αυτονόητη η πρόταση της στοχευμένης τακτικής λύσης που θα αντιμετωπίζει σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο τα υφιστάμενα προβλήματα. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός δεν έρχεται σε αντίθεση ή δεν παρεμποδίζει έργα που είναι δυνατόν να γίνουν στα πλαίσια υλοποίησης αναδασμού κλπ καθώς υλοποιούν το γενικό μοντέλο της επιφανειακής απορροής ομβρίων.



Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

Μουμιτάκης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΡΧΕΙΟ

1.22.2(6)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ξάνθη, 24 - 4 - 2017
Αρ. Πρ: 49817/Ξ-ΔΤΕ-1304

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 67100
Πληροφορίες : Φυλακτακη Χρυσούλα
Τηλέφωνο : 25413/50338
FAX : 25413/50352
e-mail : dte.xanthi@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Γ. Κακουλίδου 1, 69100, Κομοτηνή

ΚΟΙΝ: Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης
Ενταύθα (συνημμένο)

Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού του υποέργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικού στο Κουτσό» που είναι ενταγμένο στο έργο: « Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» της ΣΑΕΠ 531 με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100005 στα πλαίσια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017

Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις σας αποστέλλουμε εκ νέου το Τεχνικό Δελτίο για το υποέργο του θέματος με πρόταση τροποποίησης του προϋπολογισμού.

Συνημμένα

1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εσωτερική Διανομή

1. Χρον. Αρχείο

✓ 2. Φάκελος 1.22.2 (συνημμένο)

3. Δ.Τ.Ε.

Η προϊσταμένη της Δ/σης
Δ.Τ.Ε.

Λάμπρου Χρυσάνα
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΤΑΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΕ1 Διοικητικού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Γ. Κακουλίδου 1
Ταχ. Κώδικας : 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες : Ο. Τσολάκη
Τηλέφωνο : 2531352139
F A X : 2531352184
Email : otsolaki@pamth.gov.gr

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.07.24 12:30:57
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΛΓ27ΛΒ-ΑΟΓ

Κομοτηνή, 24 Ιουλίου 2017

Αρ. Πρωτ.: 50201/964

ΑΔΑ:

Προς: 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ξάνθης
2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Α.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Προϋπολογισμού υποέργου σε βάρος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Το ΧΔ 9035/30.07.1973 «Περί Γενικών Διατάξεων που αναφέρονται στην εκτέλεση, χρηματοδότηση κλπ. Έργων και Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
3. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
5. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
6. Τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα την υποπαράγραφο Α.1 της παραγράφου Α του άρθρου 1 - Διατάξεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τα άρθρα 1, 7, 8, 16, 21 και 35 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει.
8. Τα άρθρα 3, 113, 159 και 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Το ΠΔ 144/2010 (ΦΕΚ Α 237/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης», όπως ισχύει.

10. Το από 30.10.2016 Πρακτικό της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. περί εκλογής νέου Περιφερειάρχη, που επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 18186/02.11.2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΑ : 7Λ8ΡΟΡ1Υ-0Σ2).
11. Το υπ' αρ. ΔΔοικ5437/07.11.2016 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Π.Α.Μ.Θ. περί εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων νέου Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
12. Την ΣΑΕΠ 531 τροπ. 0 του έτους 2016.
13. Το υπ' αριθ. 49817/Ξ-ΔΤΕ-1304/24.04.2017 αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης, συνοδευόμενο από Τεχνικό Δελτίο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τον Προϋπολογισμό σε Βάρος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531 για το υποέργο του κάτωθι Πίνακα, με τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτόν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων.

Α/Α	Τίτλος Υποέργου	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός (σε €)
Ξ.3/ 18.03.2014	Κατασκευή αντιπλημμυρικού στο Κουτσό	Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης	450.000,00

Ο Περιφερειάρχης
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Χρήστος Μέτιος

Ξαναπράξετε το FAX. Καρ. Πρωτ. 156847/Ξ-ΔΤΕ-4098

ΗΜ/ΜΙΑ: 7-11-2017 χρώμα κ. Λατφάω

Πολυχρονίδας.

Γ. Δ. Π.

κ. Καραχρήστου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Γενισέα, 7/11/2017

Αριθ. Πρωτ.: 18195

Ταχ. Δ/ση: Άβδηρα Ξάνθης
Ταχ. Κωδ.: 67061
Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία
Τηλ.: 2541352555
ΦΑΞ: 2541352554

ΠΡΟΣ

Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού

Περιβάλλοντος και Υποδομών

Δ/ση Τεχνικών Έργων

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

υπόψιν κ. Καραχρήστου

**Κοινοποίηση: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κ.
Ζαγναφέρη**

Θέμα : Υλοποίηση του έργου: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κουτσού»

Ο Δήμος Αβδήρων επιθυμεί να προχωρήσετε στην υλοποίηση της μελέτης απορροής ομβρίων βορείως του οικισμού του Κουτσού, που αποτελεί μία τοπική βελτιωτική παρέμβαση για την αποφυγή φαινομένων κατακλύσεως του οικισμού Κουτσού και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων βορείως της παρακάμπσεως του οικισμού.

Μετά τις συσκέψεις που κάναμε για την προώθηση της υλοποίησης του σχεδιασμού που εκπονήσαμε ως Δήμος Αβδήρων με την μελετητική ομάδα της ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε., διευκρινίσθηκε ότι η επιλεγθείσα λύση αντιμετώπισης διασφαλίζει:

- την αποκατάσταση της δίαυτας των ομβρίων που διακόπηκε λόγω της κατασκευής της παράκαμψης Κουτσού που λειτουργεί ως φράγμα
- την διέλευση των ομβρίων υπό την Επαρχιακή Οδό Κουτσού – Πολυσίτου
- την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων σε λειτουργούσες επιχειρήσεις

Η επιλεγθείσα λύση δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή, η οποία αντιμετώπιση θα γίνει στα πλαίσια συνολικής μελέτης ομβρίων, τμήμα της οποίας εντάσσεται στην μελέτη αναδασμού που εκπονείται.

Επίσης τονίζεται ότι η επιλεγθείσα λύση ενδέχεται υπό συνθήκες ακραίων φαινομένων, να προκαλέσει υδραυλική υπερφόρτιση σε αγροτικές εκτάσεις κατάντη της Επαρχιακής Οδού. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον υλοποιηθεί η πρόβλεψη αποχέτευσης ομβρίων της μελέτης του αναδασμού,

διασφαλίζεται ότι δεν θα προκληθούν περαιτέρω αστοχίες, καθώς η εναπομένουσα λεκάνη απορροής είναι της τάξεως των λίγων δεκάδων στρεμμάτων.

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα και λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο έργο:

- επιλύει τοπικά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε
- μεταφέρει τα όμβρια πλημμυρικών περιόδων εκτός του οικισμού Κουτσού (ανατολική είσοδος) με εξαίρεση ελάχιστες ιδιοκτησίες στο ανατολικό άκρο
- είναι εφικτή η υλοποίησή του με τις υπάρχουσες πιστώσεις
- στην παρούσα φάση είναι μονόδρομος η επιλογή του λόγω χαμηλής ωριμότητας λύσεων (π.χ. αναδασμού) και λόγω μη ύπαρξης πόρων για της συνολική διευθέτηση ομβρίων
- είναι επείγουσα η αναγκαιότητα επίλυσης διότι κατά την χειμερινή περίοδο είναι πιθανή η εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων ακόμη και μικρής περιόδου επανάλληψης.

Η άποψη του Δήμου Αβδήρων είναι ότι το υπόψη έργο πρόκειται να αμβλύνει τα μέχρι σήμερα καταγραφόμενα προβλήματα υδραυλικών υπερβάσεων, ενώ οι ενδεχόμενες υπερβάσεις έχουν τοπικό και περιορισμένο χαρακτήρα, ενώ το αποτέλεσμα του έργου κρίνεται συνολικά θετικό.



Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Γεωργίου Γεωργίου

ΑΡΧΗΟ



5.1.381

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες: Κάκογλου Δ.
Τηλέφωνο : 25413/50323
FAX : 2541350352
e-mail : dkakoglou@xanthi.gr

Ξάνθη, 03 - 01 - 2018
Αρ. Πρ. 156847/Ξ-ΔΤΕ-4098 ΠΕ
Σχετ.: 30133/Ξ-ΔΤΕ-746 ΠΕ

ΠΡΟΣ: Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
Ενταύθα

ΚΟΙΝ.: 1. Γρ. Δημάρχου Αβδήρων
Αβδηρα
2. Δήμο Αβδήρων
Τμήμα Τεχνικής
Υπηρεσίας Αβδηρα

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κουτσού»

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. 118668/Ξ-ΔΤΕ-4048/13-02-2017 έγγραφό μας
2. Το με αρ. πρωτ. 2468/06-03-2017 έγγραφό του Δ. Αβδήρων
3. Το με αρ. πρωτ. 18195/7-11-2017 έγγραφό του Δ. Αβδήρων

Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας παρουσία του Δ. Αβδήρων, καθώς και παρουσία του μελετητή, και το -3- σχετικό, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα αναφέρεται:

α) Η επιλεχθείσα λύση δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή, η οποία αντιμετώπιση θα γίνει στα πλαίσια συνολικής αντιμετώπισης ομβρίων, τμήμα της οποίας εντάσσεται στην μελέτη αναδασμού που εκπονείται.

β) Η επιλεχθείσα λύση ενδέχεται υπό συνθήκες ακραίων φαινομένων, να προκαλέσει υδραυλική υπερφόρτιση σε αγροτικές εκτάσεις κατάντι της Επ. Ο. Κουτσού – Πολυσίτου.

γ) Η επιλεχθείσα λύση επιλύει τοπικά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε (πλημμυρικό συμβάν στον οικισμό Κουτσού, πλημμυρικό συμβάν σε εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών)

δ) Είναι εφικτή η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου με τις υπάρχουσες πιστώσεις. Η λύση που μελετήθηκε, λαμβάνει υπόψη την άμεση επίλυση τοπικού προβλήματος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, στα πλαίσια του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Περιφέρειας.

ε) Η επιλεχθείσα λύση είναι μονόδρομος λόγω χαμηλής ωριμότητας λύσεων (π.χ. αναδασμού) και λόγω μη ύπαρξης πόρων για τη συνολική διευθέτηση ομβρίων.

Επί αυτών έχουμε να παρατηρήσουμε:

α) Στα πλαίσια του αναδασμού σύμφωνα με το Ν. 674/77, άρθρο 20, μπορούν να προταθούν από την Επιτροπή Αναδασμού, τοπικά έργα μικρής σημασίας (εγγειοβελτιωτικά έργα), και μόνο για την υπό αναδασμό περιοχή.

β) Η προτεινόμενη λύση που μελετήθηκε λαμβάνει υπόψη άμεση επίλυση ειδικού προβλήματος, την συσσώρευση δηλαδή υδάτων σε συγκεκριμένο σημείο, το οποίο πρόβλημα το μετατοπίζει στη νοτιοανατολική πλευρά της Επ. Ο. Κουτσού-Πολυσίτου, χωρίς την ύπαρξη αποδέκτη για τα ύδατα αυτά. Δηλαδή, με την εν λόγω λύση το έργο που θα εκτελεστεί δεν θα είναι αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο.

γ) Επί πλέον η παροχέτευση των υδάτων, τα οποία με την υλοποίηση του έργου, θα καθοδηγούνται μέχρι ενός σημείου, και θα αφήνονται ελεύθερα (αφού όπως προαναφέρθηκε δεν έχει προβλεφθεί αποδέκτης) θα γίνεται μέσω των κάτω διαβάσεων της Ε.Ο. 2 και σε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα, στις αγροτικές εκτάσεις κατάντι της Ε. Ο. 2, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για απαίτηση αποζημιώσεων εκ μέρους των ιδιοκτητών, διότι, με ένα έργο της η Περιφέρεια θα προκαλεί βλάβες στις ιδιοκτησίες τους. Πέραν τούτων και σημαντικότερο, η παροχέτευση ξαφνικά μεγάλης ποσότητας υδάτων μέσω των κάτω διαβάσεων

της Ε.Ο. 2 θα δημιουργεί κίνδυνο της ζωής για τους διερχόμενους από τις διαβάσεις αυτές, αφού θα εξακολουθούν να λειτουργούν ως διαβάσεις.

δ) Στο -2- σχετικό αναφέρεται ότι η προτεινόμενη λύση μελετήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την άμεση επίλυση τοπικού προβλήματος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, στα πλαίσια του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Περιφέρειας, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Η μελέτη προκηρύχθηκε από το Δήμο Αβδήρων, και ο προϋπολογισμός προέκυψε από την μελέτη. Η Περιφέρεια ένταξε στο Πρόγραμμά της προϋπολογισμό που υποδείχτηκε από το Δήμο Αβδήρων σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη.

Από τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές, ότι σ' αυτήν τη φάση δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί από την Περιφέρεια ένα έργο αποσπασματικό, το οποίο θα μεταθέσει το πρόβλημα σε άλλη θέση, με καταστροφή περιουσιών εκεί και το σημαντικότερο θα δημιουργήσει ζώνες επικινδυνότητας για τους κινούμενους πέριξ της Ε.Ο. 2.

Επειδή το πρόβλημα της παροχέτευσης των ομβρίων είναι γενικό και δεν φαινόταν ότι μπορεί να διευθετηθεί μέσω της μελέτης του αναδασμού, η υπηρεσία μας, πρότεινε την εκπόνηση υδρολογικής-υδραυλικής μελέτης, την οποία όπως γνωρίζεται πρόκειται να διακηρύξει με τίτλο «Μελέτη Εγγειοβελτιωτικών Έργων Αγροκτήματος Κουτσού Ν. Ξάνθης». Η εν λόγω μελέτη θα εξετάσει την απορροή των υδάτων της ευρύτερης περιοχής του οικισμού Κουτσού και θα λάβει υπόψιν και τα έργα του αναδασμού καθώς και τα προτεινόμενα από την παρούσα μελέτη, έτσι ώστε το έργο, που εν συνεχεία θα εκτελεστεί, να απαλλάξει την περιοχή συνολικά και με ασφάλεια από το πρόβλημα των πλημμυρικών φαινομένων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φάκελος Έργου 5.1.381

ΧΡΥΣΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

