



ΑΡ./ΗΜ.:ΓρΔ/ 1735/20.6.2018

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
κ. Γ. Σταθάκη

Περίληψη: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 6672/08.06.2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μ. Κόνσολα με θέμα: « Λειτουργία του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο».

Σχετικά: Η υπ' αριθμ. 6672/08.06.2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μ. Κόνσολα

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης του βουλευτή κ. Μ. Κόνσολα με θέμα: «Λειτουργία του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο», σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεως ρουτίνας πριν την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας των μηχανών και γεννητριών του έργου, που πραγματοποιήθηκε από συνεργείο του κατασκευαστή των μηχανών (WARTSILA) την περίοδο 24.08.2017 έως 31.10.2017, διαπιστώθηκαν ζημιές σε εξαρτήματα των μηχανών. Για την επιδιόρθωση των ζημιών παραγγέλθηκαν τα αναγκαία ανταλλακτικά από το εξωτερικό και η επιδιόρθωση άρχισε την 19.01.2018 και είναι σε εξέλιξη. Αυτό το απρόβλεπτο γεγονός, είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει σημαντικά η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του νέου εργοστασίου, η οποία πριν την προαναφερθείσα επιθεώρηση προβλέπονταν να αρχίσει μέχρι το τέλος του 2018.
2. Με τα στοιχεία που διαθέτει η ΔΕΗ σήμερα, και σύμφωνα και με τις διαβεβαιώσεις του Αναδόχου του έργου, η σταδιακή έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου αναμένεται περί το τέλος Ιουνίου 2018 ή το αργότερο εντός του Ιουλίου 2018.
3. Λόγω των προαναφερθέντων προβλημάτων, η ΔΕΗ μερίμνησε έγκαιρα για την κάλυψη τυχόν αυξημένων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου της νήσου Ρόδου, ενισχύοντας το ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό με Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (H/Z), συνολικής ισχύος 35 MW. Η ένταξη των εν λόγω εφεδρικών H/Z ξεκίνησε την 25.05.2018 και ήδη είναι εγκατεστημένα και διαθέσιμα για τις ανάγκες της Ρόδου H/Z συνολικής ισχύος 20 MW, ενώ μέχρι την 22.06.2018 αναμένεται η ολοκλήρωση της εγκατάστασης και ένταξης των υπολοίπων H/Z ισχύος 15 MW.

Με τιμή,

Εμμανουήλ Μ. Παναγιωτάκης