



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Πάτρα 7-6-2018

Αριθμ. 104965

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνος
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
FAX: (2610) 461-431
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
FAX: 213 1361230

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) το υπ αριθμ. Οικ. 22909/24-5-2018 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την Ερώτηση υπ αριθμ. 6091/18-5-2018 με θέμα: «Θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η μελέτη για τον δρόμο γύρω από το Φράγμα;».

β) το υπ αριθμ. 170645/2252/4-6-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε το β) σχετικό.

Ο Συντονιστής

Νικόλαος Παπαθεοδώρου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ

06-10Y-2018 14:13 ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΡΑΦ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ 02610461431

P.001



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Πάτρα, 04 / 06 / 2018

Αρ. Πρωτ. : 170645/2252

Σχετ. : 1. 162458/2130/25-5-2018

2. 162268/2129/25-5-2018

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες : Γ. Παπαδιαμαντόπουλος
Τηλ. : 2613-613505 / 622
Fax : 2613-613532 / 634
E-mail : g.papadiamantopoulos@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ : 1. Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

2. Υπουργείο Εσωτερικών - Δ/ση Διοικητικής
Υποστήριξης - Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝ: 1) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της Κοινοβουλευτικής Ερώτησης με θέμα «Θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ
η μελέτη για το δρόμο γύρω από το φράγμα Πείρου - Παραπείρου?»»

ΣΧΕΤ. : 1. Η με αριθ. πρωτ. 6091/18-05-2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου.
2. Το με αριθ. πρωτ. 22909/24-5-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - Δ/σης
Διοικητικής Υποστήριξης - Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Το με αριθ. πρωτ. 104965/25-05-2018 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
4. Το με αριθ. πρωτ.: 162776/4470/1-6-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχν. Έργων Π.Ε.
Αχαΐας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, τα οποία αφορούν τη με αριθ. πρωτ. 6091/18-05-2018
Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και ενεργειών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Όσον αφορά την αρχική «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών-Τριπόλεως από το 20^ο χλμ έως το 35^ο
χλμ.», σας αναφέρουμε ότι στις 09-08-2000 υπεγράφη μεταξύ του Δ/ντή της Δ/σης Δημοσίων
Έργων (ΔΔΕ) της τότε Κρατικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΑΕ) και του κ. Ανδρέα Στέμου,
νομίμου εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων μελετών: "Α. ΣΤΑΜΟΣ Ε.Ε.", "ΧΟΝΔΡΟΣ
ΣΤ. & ΣΥΝ. Ε.Ε." & "ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ", η σύμβαση για την εκπόνηση της εν λόγω
μελέτης, βάσει της υπ. αριθμ.: 4013/26-06-2000 Απόφασης Ανάθεσης της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε., με
προεκτιμώμενη αμοιβή: 880.410,86 € και χρηματοδότηση από την ΣΑΜΠ 001/2 της ΠΔΕ
(ενάριθμος έργου: 9901801).

Σελίδα 1 από 3

Η εκπόνηση της μελέτης ουσιαστικά σταμάτησε μετά την αρνητική γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Αχαΐας, υπ' αριθμ.: 27/2007 απόφαση του Νομ. Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Υλοποιήθηκαν οι προμελέτες και στη συνέχεια η Περιβαλλοντική Μελέτη και υπεβλήθησαν για έγκριση στο αρμόδιο Υπουργείο. Το Υπουργείο ζήτησε γνωμοδότηση από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αχαΐας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αχαΐας γνωμοδότησε αρνητικά με την 27/2007 ομόφωνη απόφαση του. Το Υπουργείο, το 2008, επέστρεψε την ΜΠΕ στην Κρατική τότε Περιφέρεια για επανυποβολή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν προσκομιστεί από τον μελετητή οι τοπογραφικές μελέτες, η περιβαλλοντική, η προκαταρκτική τεχνικών, η αναγνωριστική γεωλογική και η μελέτη οδοποιίας. Εκταμιεύτηκαν 880.409,86 ευρώ που αντιστοιχούσαν στις αναφερόμενες προσκομισθείσες μελέτες.

Για την εκπόνηση των υπολειπόμενων σταδίων των μελετών (Οριστική Γεωλογική, Τεχνικά, Γεωτεχνικά, Κτηματολόγιο και τους αναλογισμούς) προκειμένου να γίνει η ωρίμανση του σχετικού έργου, ο προϋπολογισμός εκτιμήθηκε από τον ανάδοχο στο ποσό των 1.500.000 ευρώ, με υποβολή συγκριτικού πίνακα - ο οποίος δεν εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία - σύμφωνα με τον Ν.716/77.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας κατά την 8^η/7-5-2018 συνεδρίαση του (υπ. αριθμ.: 60/2018 απόφαση), ενέκρινε τη διάλυση της από 09-08-2000 σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών-Τριπόλεως από το 20^ο χλμ έως το 35^ο χλμ.», αναδόχου: «'Α. ΣΤΑΜΟΣ Ε.Ε.' - 'ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤ. & ΣΥΝ. Ε.Ε.'». Για τη λύση έλαβε υπόψη:

- 1) Το θάνατο του νομίμου εκπροσώπου της σύμπραξης Α. Στάμου και εκπροσώπου του κύριου μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης.
- 2) Την παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης του μελετητή κ. Παινέσης Κων/νος (υπευθύνου για της σύνταξη της Γεωτεχνικής Μελέτης).
- 3) Ότι δεν υπεβλήθη εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας του ενός μηνός από τον θάνατό του, Α. Στάμου αίτηση των κληρονόμων του για την συνέχιση των εργασιών της μελέτης. Άρα η διαδικασία της λύσης της σύμβασης ήταν ενδεδειγμένη σύμφωνα με την νομοθεσία.

Επιπλέον, δεδομένου ότι η μελέτη είχε ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.716/77, με συνέπεια η αμοιβή του μελετητή να εξαρτάται από το φυσικό αντικείμενο που θα εκπονήσει και όχι από την προεκτιμώμενη αρχική αμοιβή, σε οποιαδήποτε περίπτωση, η συνέχιση της σύμβασης ήταν ασύμφορη για το ελληνικό δημόσιο.

Στη συνέχεια το Περιφερειακό Συμβούλιο Δ.Ε. κατά την ίδια συνεδρίαση του (υπ. αριθμ.: 61/2018 απόφαση) αποφάσισε την ένταξη στη ΣΑΜΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΔΕ για το έτος 2018 της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

06-ΙΟΥ-2018 14:14 ΑΠΟ Ρ.Δ.Ε ΓΡΑΦ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΡΟΣ 02610461431

Ρ.003

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (Ε.Ο.) 33 ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ», με προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης 1.900.000 €, με τον Ν.4412/2016.


Η μελέτη που προτείνεται προς ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν αφορά την προτεινόμενη χάραξη από την παλιά μελέτη, αφού είχε απορριφθεί η ΜΠΕ από το Ν.Σ. Αχαΐας, αλλά αφορά νέα επιλογή χάραξης σύμφωνα με τις ανάγκες ασφαλούς διέλευσης οχημάτων μετά την παράδοση του φράγματος Πείρου – Παραπείρου. Η διέλευση στη στέγη του φράγματος όπως κατασκευάζεται, αποτελεί προσωρινή λύση και δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές Εθνικών Οδών.

Επισημαίνουμε ότι τα παραδοτέα της «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών-Τριπόλεως από το 20^ο χλμ έως το 35^ο χλμ.» θα χρησιμοποιηθούν για την σύνταξη του Φακέλου Έργου (Φ.Ε.) για την προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «για την παραλλαγή της χάραξης της εθνικής οδού (ε.ο.) 33 Πατρών-Τριπόλεως στην περιοχή της λεκάνης κατάκλισης του φράγματος Πείρου-Παραπείρου», με τον Ν.4412/2016 και θα επλεγεί ο ανάδοχος με βάση την καλύτερη τεχνική και οικονομική προσφορά

Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία η ανάθεση με την νέα νομοθεσία εξασφαλίζει εκπτώσεις της τάξης του 70 έως 80%. Οπότε η διάλυση της παλιάς μελέτης και η ανάθεση με τον νέο νόμο ήταν η ενδεδειγμένη και συμφερότερη λύση

Ο Περιφερειάρχης

Κατσιφάρας Απόστολος



Σελίδα 3 από 3

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛ.003