

Αθήνα 22/08/2018

Αρ. Πρωτ.: ΔΣ/ΚΟΙΝ/ 56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομ.: 23.08.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 1963

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τηλ. : 210-6508338

FAX : 210-6508299

E-mail : tkvel@ymv.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 767/16.08.2018 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης του βουλευτού και Νικολάου Νικολόπουλου, με θέμα: «Αθλίες συνθήκες σε υποδομές που ασφικτούν στο Πρωταδικείο Σερρών» και σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (ΚΤΥΠ ΑΕ) σας γνωστοποιεί τα εξής:

Εξ όσων προκύπτουν από το αρχείο της ΚΤΥΠ ΑΕ, δεν υπάρχει κανένα πρόσφατο αίτημα από το αρμόδιο υπουργείο ή την διοίκηση του ΔΜ Σερρών ή και του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας σχετικό με τα ερωτήματα.

Ωστόσο στην ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, της οποίας καθολικό διάδοχο αποτελεί η ΚΤΥΠ ΑΕ, ανατέθηκε με την 3151/20.06.2008 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1281Β/102.07.2008) η: «4. Μέριμνα για την απόκτηση γηπέδου, μελέτη, δημοπράτηση της κατασκευής, μελέτη επίπλωσης, προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, επίβλεψη και παραλαβή του έργου ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ».

Κατόπιν αυτού προτάθηκε στην εταιρεία τμήμα γηπέδου εμβαδού 14.593,93 τμ, δυτικά ενός ευρύτερου χώρου ιδιοκτησίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που περικλείεται από τον Περιφερειακό Άξονα Σερρών, την οδό Πιττακού, την Σιδηροδρομική Γραμμή και την οδό Χαριλάου Τρικούπη.

Τον Οκτώβριο του 2009 συντάχθηκε σχετικό Τοπογραφικό Διάγραμμα και την 03.11.2009 θεωρήθηκαν οι όροι δόμησης από την οικεία Πολεοδομία. Την 07.09.2009 υποβλήθηκαν μετά από διαγωνισμό, τα αποτελέσματα της εδαφοτεχνικής και γεωλογικής μελέτης. Την 03.12.2009 παρέλήφθη η έγκριση του Δασαρχείου και την 14.05.2010 η τελική έγκριση της Αρχαιολογίας και συγχρόνως περατώθηκε η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που είχε ανατεθεί από το ΔΣ της εταιρείας στην Νομαρχία Σερρών ήδη από 02.10.2008 (303 Πρακτικό Συνεδρίασης, θέμα 12°).

Ακολουθώντας την 31.08.2010 έγινε η προσωρινή αποδοχή καταλληλότητας του οικοπέδου από το ΔΣ της εταιρείας, αναμένοντας την παραχώρησή του από το υπουργείο Γεωργίας στο ΤΑΧΔΙΚ, προκειμένου να συνταχθεί και να εγκριθεί το απαιτούμενο Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο.

Ωστόσο, πέραν των τοπικών αντιδράσεων για την θέση της εγκατάστασης, μετά την αλλαγή της Δημοτικής Αρχής και της Διοίκησης του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, που από κοινού

είχαν αναλάβει την διαδικασία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αλλά και την εξεύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου, δεν υπήρξε καμία συνέχεια, με αποτέλεσμα την διακοπή οιασδήποτε περαιτέρω ενέργειας από την ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΑΕ.

Για την γενικότερη εξέλιξη του ζητήματος ενημερώθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης με Ενημερωτικό Σημείωμα της Υπηρεσίας από Ιουλίου του 2013.

Τέλος σημειώνεται ότι η εταιρεία ουδέποτε μελέτησε ή και υλοποίησε κάποια επέμβαση αποκατάστασης ή ανακαίνισης στο υπάρχον ΔΜ Σερρών.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Χαρωνίτης