



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Αθήνα, 20/09/2018


Αρ. Γρωτ.: ΔΣ/ΚΟΙΝ/ΕΣ

Προς :

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τηλ. : 210-6508338

FAX : 210-6508299

E-mail : tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ :

Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1575/14.09.2018 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης της Βουλευτού κας Χαράς Κεφαλάδου, με θέμα: «Φυλακές Νικηφόρου Δράμας: Επεισόδιο 2024 "Ο έκπτωτος ανάδοχος"» και σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί τα εξής:

Επειδή το ζήτημα της εγκατάστασης αυτής εμπλέκει γενικότερα την ΚΤΥΠ ΑΕ σε ζητήματα εκτός της αρμοδιότητάς της και επειδή εντός των αρμοδιοτήτων της, έχει πράξει παν τι δυνατόν εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας και των θεσμικών διαδικασιών, διευκρινίζονται τα κάτωθι.

Ουδμία λειτουργική ή άλλη σχέση υπάρχει μεταξύ του έργου με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ» με το περαιωμένο από 31.10.2017 έργο των Φυλακών Νικηφόρου Δράμας με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)», το οποίο δεν έχει ακόμα παραληφθεί από τον χρήστη (ΥΔΑΔΑ) από τις αρχές του έτους με ορατό πλέον τον κίνδυνο η όλη εγκατάσταση των Φυλακών να μείνει αφύλακτη με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς ο ανάδοχος αποχωρεί από την εγκατάσταση την 31.10.2018, όπου και τελειώνει η 12μηνη εγγύηση του έργου, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης του όποιου προσωπικού των νέων Φυλακών.

Επίσης από την Παραλαβή του έργου από τον χρήστη (ΥΔΑΔΑ) εξαρτάται και η πορεία της ανατεθειμένης στην ΚΤΥΠ ΑΕ προμήθειας εξοπλισμού της εγκατάστασης έργο με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΔΡΑΜΑΣ» που έχει εγκριθεί ήδη στην 171 της 17.07.2018 (Θέμα 30^ο) Συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας, και έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15.10.2018.

Σχετικά με τα ανωτέρω έχει επανειλημμένα εγγράφως ενημερωθεί από την εταιρεία το ΥΔΑΔΑ με τα με ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 17155/08.11.2017 και μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 153/2017 - ΦΕΚ 198/Α/21.12.2017 της Ίδρυσης του Καταστήματος Κράτησης, με τα με ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 7449/29.05.2018 και 11201/23.08.2018.

Σε ότι αφορά στο έργο με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ» αναφέρουμε τα κάτωθι.



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Το έργο που είχε ανατεθεί στην ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΑΕ, το ΥΔΑΔ με το ΑΠ 76018/14.04.2014 έγγραφο του προς την εταιρεία αναφέρει ότι «...κατόπιν οδηγιών της Πολιτικής Ηγεσίας σας γνωρίζουμε ότι για λόγους εξοικονόμησης πόρων δεν χρήζει προτεραιότητας...». Ως εκ τούτου η εταιρεία διέκοψε τις διαδικασίες στην φάση της Προμελέτης.

Την 22.11.2016 με το με ΑΠ Οικ.79337 το ΥΔΑΔ επανέρχεται με έγγραφο του Υπουργού προς την ΚΤΥΠ ΑΕ, με το οποίο ζητά την εξεύρεση χώρων στην εγκατάσταση των φυλακών: οικογενειακής επικοινωνίας – συνάντησης κρατουμένων, παιδικού επισκεπτηρίου κρατουμένων και τηλεδιάσκεψης κρατουμένων, πράγμα αδύνατον, καθόσον το έργο του Καταστήματος Κράτησης βρισκόταν σε φάση ολοκλήρωσης με το 98% ολοκληρωμένες εργασίες.

Παράλληλα στο ίδιο ως άνω έγγραφο ανακαλεί το έγγραφό του από 14.04.2014 και αιτείται εκ νέου την υλοποίηση του του ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ.

Κατά την σχετική επανεξέταση του φακέλου του έργου από την ΚΤΥΠ ΑΕ, τον Απρίλιο του 2017 προκύπτει ότι την 06.08.2009 είχε ήδη υπογραφεί Σύμβαση μεταξύ της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΑΕ και της αναδόχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ για το εν λόγω έργο, όπως αυτό προβλέπετο σε απόφαση του ΔΣ της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΑΕ (262/07.03.2007 θέμα 11^ο) που αφορούσε σε άλλο έργο και συγκεκριμένα του ΚΚ Νιγρίτας Σερρών (!!!).

Άμεσα η ΚΤΥΠ ΑΕ παράλληλα με την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών ξεκίνησε την έρευνα για την επίλυση του ζητήματος της ανωτέρω Σύμβασης. Το έργο αυτό το οποίο δεν εκκίνησε ποτέ και παρά την εκτεταμένη αλληλογραφία μεταξύ της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ και του αναδόχου δεν κατέληξε ούτε στην λύση της Σύμβασης ούτε στην οριστική έκπτωση του. Την 09.05.2013 η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΑΕ κήρυξε έκπτωτο τον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ΚΑΕΕ της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΑΕ, με σχετικό έγγραφο που του απέστειλε με ΑΠ 70859 το οποίο παρέλαβε ο ανάδοχος με δικαστικό επιμελητή στις 16.05.2013. Την δε 24.05.2013 ο ανάδοχος με το με ΑΠ 71119 υποβάλλει ένσταση κατά της απόφασης της υπηρεσίας η οποία δεν τελεσφόρησε μέχρι σήμερα.

Έτσι την 09.08.2018 το ΔΣ της ΚΤΥΠ ΑΕ, στην 173 Συνεδρίασή του, Θέμα 12, κήρυξε οριστικά έκπτωτο το ανάδοχο αφού απέρριψε την ένστασή του, ενέκρινε την επιβολή ποινικής ρήτρας και την κατάπτωση της εγγυητικής του επιστολής καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα.

Σε ότι αφορά σε αυτό καθαυτό το έργο Προϋπολογισμού 1.190.000 € περατώθηκαν όλες οι μελέτες και εγκρίσεις και την 02.08.2018 εκδόθηκε η 822 Άδεια Δόμησης και σήμερα βρίσκεται στην φάση έγκρισης των Τευχών Δημοπρατήσης από το ΔΣ της ΚΤΥΠ ΑΕ. Ωστόσο το έργο δεν μπορεί να δημοπρατηθεί μέχρι να κλείσει να οριστικά η από 06.08.2009 Σύμβαση με τον ανάδοχο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Β. Χαριτίδης

