



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων

Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων

με Σύμβαση Παραχώρησης

(Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π.)

ΤΜΗΜΑ Β: Κατασκευής Έργων Πελοποννήσου
και Νησιωτικής Ελλάδος

Πληροφορίες :

Χρήστος Κουτσούρης

ΠΡΟΣ :

Τηλέφωνο :

210 6992245

e-mail :

x.koutsouris@ggde.gr

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Παγάντε

101 91 Παπάγος Αττικής

ΘΕΜΑ: Κατασκευή νέας Γέφυρας ποταμού Ευρώτα Λακωνίας και παράκαμψης των οικισμών Σκάλας και Βλαχιώτη.

ΣΧΕΤΙΚΟ : Απάντηση στην με αριθμό κατάθεσης 1503/13-09-2018 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος όπως διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. Β-2139/14-09-2018 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 6787/17-09-2018) έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Αναφορικά με την σχετική Ερώτηση σας γνωρίζουμε τα κάτωθι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας:

1. Με την αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Β/Φ4/οικ.4852/18-06-2018 (ορθή επανάληψη την 25-06-2018/ΑΔΑ ΨΨΨΜ465ΧΘΞ-ΦΛ0) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε η εκπόνηση των προκαταρκτικών Μελετών, από την Κ/ΕΙΑ ΜΟΡΕΑΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο με σκοπό δωρεάς και χωρίς ανταλλαγμα, προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν για την δημοπράτηση ως Δημοσίων Έργων της παράκαμψης των οικισμών Σκάλας και Βλαχιώτη της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και της κατασκευής νέας Γέφυρας του ποταμού Ευρώτα στην υπόψη περιοχή.
2. Η εν λόγω Απόφαση δεν επέχει σε καμία περίπτωση Σύμβαση Παραχώρησης.
3. Δεν έχει υποβληθεί εισέτι στην Υπηρεσία μας χρονοδιάγραμμα εκπόνησης προκαταρκτικών Μελετών καθώς και συνοπτικού προϋπολογισμού εργασιών, προκειμένου να εκτιμήσουμε τον χρόνο διαδικασιών Δημοπράτησης/επιλογής αναδόχου υλοποίησης.
4. Σε κάθε περίπτωση προαπαιτείται η υποβολή των προκαταρκτικών Μελετών, προκειμένου να καθοριστεί προσεγγιστικά το είδος και η ποσότητα των προκυπτουσών εργασιών και να εκτιμηθεί περαιτέρω αρχικά το κόστος και ο χρόνος εκτέλεσης τους, και εν συνεχεία αναζητηθεί η εξασφάλιση/δέσμευση των σχετικών κονδυλίων.

5. Η εκπόνηση των προκαταρκτικών Μελετών για τη δημοπράτηση των εργασιών της στατικής ενίσχυσης και της εν γένει συντήρησης της υφιστάμενης Μεταλλικής Γέφυρας ποταμού Ευρώτα καθώς και η αντίστοιχη διαδικασία για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώνονται στην εγγύς περιοχή, εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων μας και αποτελούν θέμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΔΕ / ΚΣΕΣΠ
2. Χρονολογικό Αρχείο / Β
3. Φάκελος / Β
4. Φ.2
5. Χρήτος Κουτσούρης

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕ / ΚΣΕΣΠ

α.α.

Αναστάσιος Τράκος
Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προγραμματισμού και Υποστήριξης



Α. Παναγιωτοπούλος
Πολιτικού-Οικονομικού με Α' β.