




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Α)

Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κωδ.: 10178 Αθήνα
FAX: 210 - 6463886
Πληροφορίες Στ. Τζώρτζη
Τηλέφωνο: 210-6431514



Αθήνα, 08 - 11 - 2018
Αριθ. πρωτ. ΔΟΥ/5883

ΠΡΟΣ:
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
FAX: 210-6508737 & 6508299
e-mail: tkvel@yme.gov.gr

δια του γραφείου
Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών
fax: 210-6508586
E-mail: gdsy@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Η αναφορά 419/02-11-2018 των βουλευτών κ. Ν. Μωραΐτη και Ν. Καραθανασόπουλο

Σχετ: Το έγγραφό σας με αρ. πρωτ. Β-2599/02-11-2018

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού που αφορά στην αναφορά του θέματος, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας και μόνο σε ότι αφορά την σύνδεση του Θέρμου με το Αγρίνιο:

Η μελέτη με τίτλο «Μελέτη Παραλίμνιας οδού Συκιάς – κ. Μακρυνούς – Σιταραλώνων – Θέρμου – Παναιτωλίου» ανατέθηκε μετά τη ΔΜΕΟ/α/ο/1409/7-6-1999 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 28-12-1999, με συμβατική αμοιβή 200.000.000 δρχ. (586.940,57 €), η οποία με τον εγκεκριμένο 2^ο Σ.Π. έχει διαμορφωθεί σε 900.000 €.

Εκπονήθηκαν μελέτες αρχικά για ολόκληρο το παραλίμνιο οδικό κύκλωμα (αναγνωριστικό στάδιο- λειτουργικός σχεδιασμός) και ακολούθησαν μελέτες μόνο για το βόρειο τμήμα, Τμήμα Παναιτώλιο - Θέρμο (προμελέτες και ΜΠΕ- γεωμετρικός σχεδιασμός). Αναλυτικότερα:

- Εγκρίσεις για το σύνολο του έργου
 - Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης
 - Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας,
 - Προκαταρκτική Γεωλογική μελέτη
- Εγκρίσεις για το βόρειο τμήμα του έργου
 - Οριστική Γεωλογική Μελέτη για το Βόρειο Τμήμα
- Μελέτες για το βόρειο τμήμα του έργου (μη εγκεκριμένες):
 - Η προμελέτη οδοποιίας του Βόρειου τμήματος
 - Τοπογραφικές Εργασίες (Φ.Γ. αποτύπωση σε κλίμακα 1:2000)

- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Βόρειο τμήμα (Αγρίνιο – Θέρμο).
- Ανασύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Βόρειο τμήμα (Αγρίνιο – Θέρμο).

Έως σήμερα έχει απορροφηθεί το ποσό των 817.550€ και αναμένεται η αποπληρωμή των παραπάνω μελετών μέχρι την εξάντληση του ποσού του 2ου Σ.Π.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης σύμφωνα με τη σύμβαση, θα πρέπει να εκπονηθούν ακόμη οι κατωτέρω μελέτες:

- Για το Νότιο τμήμα του τεχνικού αντικειμένου της μελέτης (μήκους περίπου 45 χλμ.):
 - Φ/Γ διαγράμματα ζώνης σε κλίμακα 1/2000.
 - Οριστική γεωλογική μελέτη.
 - Προμελέτη οδοποιίας.
 - Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).
- Για το σύνολο του τεχνικού αντικειμένου (70χλμ), οι κατωτέρω μελέτες:
 - Τοπογραφικά υπόβαθρα σε κλίμακα 1/500.
 - Οριστική μελέτη οδοποιίας σε κλίμακα 1/500 και παραπλεύρου δικτύου.
 - Πλήρης μελέτη κόμβων.
 - Ολοκλήρωση γεωτεχνικών ερευνών και μελετώ.
 - Πλήρης μελέτη τεχνικών έργων.
 - Μελέτη σήμανσης-ασφάλισης.
 - Κτηματολόγιο.

Σχετικά με την έγκριση της ΜΠΕ (τμήμα Αγρίνιο - Θέρμο) και την μη έκδοση των Περιβαλλοντικών όρων:

- Με το αρ. πρωτ. 1685/16-04-2014 της ΔΜΕΟ (ΔΟΥ), υποβλήθηκε η ΜΠΕ του τμήματος Αγρίνιο – Θέρμο και η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. διαβίβασε τη μελέτη για γνωμοδότηση στις συναρμόδιες υπηρεσίες. Η Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας απάντησαν με θετικές γνωμοδοτήσεις. Από την ΥΠΕΝ / Δ/ση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, προκειμένης της οικολογικής αξιολόγησης, ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.
- Από το Δασαρχείο Αγρινίου με το Α.Π. 292510/20-11-2017 έγγραφο ζητήθηκαν διαγράμματα που να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές (κλ. 1:1.000 ~1:500). Για να εκπονηθούν τα προηγούμενα - δεδομένου ότι δεν προβλέπονται στα πλαίσια της υπόψη σύμβασης- θα απαιτηθεί αύξηση του φυσικού (συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες) και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και σύναψη συμπληρωματικής

σύμβασης. Για τη συνέχιση των εργασιών θα απαιτηθεί επιπλέον να γίνει τακτοποίηση της σύμβασης, εξαιτίας αλλαγών στο μελετητικό σχήμα του αναδόχου.

- Δεδομένης και της παλαιότητας της σύμβασης, η οποία σημειώτεον διέπεται από τις διατάξεις του Ν.716/1977 (υπογραφή 28-12-1999) δεν φαίνεται δυνατότητα επέκτασής της για να καλύψει τα παραπάνω. Η υπηρεσία μας ζήτησε με το ΔΟΥ(Δ13)/οικ/2513/10-05-2018 έγγραφο της, την προώθηση της γνωμοδότησης του Δασαρχείου υπό την αίρεση της έκδοσης πράξεων χαρακτηρισμού, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από την Δασική Υπηρεσία. Κατόπιν αυτού η Περιβαλλοντική Υπηρεσία με το α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./156325/11-09-2018 διέκοψε τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της μελέτης "Παραλίμνια οδός Συκιάς – κ. Μακρυνούς – Σίταραλώνων – Θέρμου – Παναγιωλίου (τμήμα Αγρίνιο –Θέρμο) και ο φάκελος της μελέτης τέθηκε στο αρχείο.

Δεδομένου ότι η σύμβαση διέπεται – ως προαναφερθηκε - από τις διατάξεις του Ν.716/77 και για την ολοκλήρωσή της θα απαιτηθεί οπωσδήποτε προκήρυξη νέας μελέτης (με προεκτιμώμενη αμοιβή 4.000.000€ πλέον ΦΠΑ) είναι σκόπιμο να προωθηθεί το κλείσιμο (παραλαβή) της υπόψη σύμβασης αφού δεν φαίνεται να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης και ολοκλήρωσής της. Ακολούθως και εφόσον εξασφαλιστεί σχετική χρηματοδότηση, η καθ' ύλη αρμόδια υπηρεσία θα προχωρήσει στη ολοκλήρωση των υπολειπόμενου τεχνικού αντικείμενου με προκήρυξη νέας μελέτης με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

Εσωτερική διανομή :

1. Δ.Ο.Υ/α
2. Χρονολογικό Αρχείο
3. Εμμ. Παπαδόπουλο
4. Στ. Τζώρτζη

Δ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

