




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αθήνα, 23/01/2019

Α.Π. οικ. 229

TAX. Δ/ΝΣΗ: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
TAX. ΚΩΔ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. Καρνέσης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 – 65 08 578
FAX: 210 – 65 08 586
E-MAIL: gdsy@yme.gov.gr



Προς: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. 4674/04-01-2019 ερώτηση του κ. Λ. Αυγενάκη.

Σχετ.: Το Υ.Σ. Β-17/11-01-2019

Το συγκεκριμένο έργο είναι ένα έργο με εξαιρετικά υψηλή δυσκολία λόγω της εξαρχής λανθασμένης επιλογής χάραξης οδοποιίας η οποία είχε εγκριθεί από την Περιφέρεια Κρήτης. Η επιλογή αυτή προέβλεπε δημιουργία υψηλών ορυγμάτων σε μία περιοχή με μαργαϊκό υπόβαθρο και πολλές παλαιές κατολισθήσεις. Αυτό έχει συνέπεια τη συνεχή αποσταθεροποίηση των πρανών των ορυγμάτων λόγω των μαργαϊκών πετρωμάτων εξαιτίας της απώλειας των μηχανικών χαρακτηριστικών τους λόγω της διαβροχής.

Η εξέλιξη των εργασιών του υπόψη έργου παρακολουθείται στενά από τον Ιούλιο του 2018. Συγκεκριμένα έχει προσληφθεί ειδικός Γεωτεχνικός Σύμβουλος για την διατύπωση προτάσεων σε ότι αφορά τις θέσεις κατολισθητικών φαινομένων καθώς και τον έλεγχο μελετών αποκατάστασης τους. Ενόψει της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι 31/03/2019, δόθηκε με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εντολή επίσπευσης εργασιών στην κατασκευάστρια Κ/Ξία.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διάνοιξης του νότιου στομίου της σήραγγας της Αγίας Βαρβάρας κατά το μεγαλύτερο μέρος και η τοποθέτηση των προκατασκευασμένων δοκών στην κοιλαδογέφυρα. Κρίσιμο σημείο είναι η διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό προς Πανασό η οποία είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της αρτηρίας καθώς και του στεγάστρου. Η διακοπή θα πρέπει να επισυμβεί άμεσα μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης από το τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Δ/σης Ηρακλείου.

Εσωτερική Διανομή:


1. Χ.Α.
2. Φ. ΟΑΚ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΕΣΗΣ
Πολ. Μηχανικός με Α'β.



Χανιά, 10-01-2019



Προς:
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Σχετικά με το υπ' αριθμ. Β-17/07-07-2019 έγγραφό σας.

Σχετικά με το υπ' αρ. πρωτ. Β-17/07-01-2019 έγγραφό σας, που αφορά την ερώτηση του Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη με θέμα «Ανησυχία δημιουργούν οι καθιζήσεις στο έργο του δρόμου Ηράκλειο-Μεσσαρά» και σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση της Δ/σης Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Η αναφορά στο ότι «...ο κ. Σπίρτζης παρέλαβε ένα έτοιμο προς υλοποίηση έργο...» κρίνεται ανακριβής δεδομένου ότι, μεταξύ των πολλών άλλων τεχνικών προβλημάτων και ελλείψεων, οι περισσότερες από τις διαδικασίες διενέργειας των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων για την υλοποίηση του έργου δρομολογήθηκαν το 2017 και εντατικοποιήθηκαν εντός του 2018.
2. Η πρόσφατη κακοκαιρία έχει επηρεάσει εν μέρει την πορεία υλοποίησης του έργου καθώς διακόπηκαν προσωρινά οι εργασίες κυρίως των χωματουργικών έργων εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και της χιονόπτωσης.
3. Σε ότι αφορά στις ήδη διαπιστωμένες κατολισθήσεις, στα ορύγματα Β04, Β14 και Β50, αυτές επηρεάστηκαν μερικώς από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις ενώ έχουν εκπονηθεί οι αντίστοιχες μελέτες αποκατάστασής τους οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο ελέγχου-έγκρισης προκειμένου να εφαρμοστούν άμεσα.
4. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε σε συνεχή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ παρακολουθούν επισταμένα την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου ζητώντας την συνεχή επικαιροποίησή του, και έχοντας ήδη δώσει εντολές και οδηγίες για την επιτάχυνση των εργασιών προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της αρτηρίας μέχρι τις 31-03-2019.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

FOTIOS
KAZASIS
Digitally signed
by FOTIOS
KAZASIS
Date: 2019.01.10
13:55:51 +02'00'

Για τον
Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Φώτης Καζάσης
Διευθύνων Σύμβουλος