



ΕΠΕΙΓΟΝ



FAX



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αθήνα, 21/02/2019

Αριθ. Πρωτ. : ΚΒ/ΦΚΠΡ04.00/ ΑΛ/831

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
 Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών
 Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 37
 Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι
 Πληροφορίες : Δ. Κωστόπουλος
 Τηλέφωνο : 210-6417524
 FAX : 210-6417530
 e-mail : eyde.kssy@ggde.gr

✓ ΠΡΟΣ: 1. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της
 Γ.Γ.Υ. / ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
 Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
 fax : 210 6508737 & 210 6508299
 e-mail : tkvel@yme.gov.gr

2. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Σ.Υ.
 Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
 Τ.Κ. 101 91 Παπάγος

Θέμα: Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κου Κωνσταντίνου Καραγκούνη , με θέμα:
«Επικινδυνότητα δρόμου Αμφιλοχίας- Βόνιτσα».

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Β' 414 / 19-02-2019 έγγραφό σας.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ.5729/18-02-2019 Ερώτησης του Βουλευτή κου Κωνσταντίνου Καραγκούνη που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και μας κοινοποιήθηκε με το σχετικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, με θέμα: «Επικινδυνότητα δρόμου Αμφιλοχίας- Βόνιτσα», όσον αφορά την οδική σύνδεση Άκτιο-Αμβρακία σας γνωρίζουμε τα εξής :

Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι σήμερα προβλήματα στην ολοκλήρωση των έργων (απαλλοτριώσεις ,αρχαιολογία, κατολισθήσεις, αλλαγή προδιαγραφών, κλπ) τα οποία προέκυψαν από απρόβλεπτες περιστάσεις κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και συνεκτιμώντας τον χρόνο για την επίλυση τους τόσο από τεχνικής πλευράς όσο και διαχειριστικής έκρινε προσφορότερη για το Ελληνικό δημόσιο την ολοκλήρωση με τις ήδη εγκατεστημένες εργολαβίες τόσο των εργασιών εκείνων που καθιστούν επιμέρους λειτουργικά τμήματα του έργου όσο και εκείνων που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια του έργου και την προστασία των ήδη κατασκευασμένων εργασιών.

Αποτέλεσμα της ανωτέρω διαχείρισης είναι η πλήρης ολοκλήρωση του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου από Χ.Θ 1+300 (περιοχή Αεροδρομίου Ακτίου) έως Χ.Θ 15+500 (Βόνιτσα) το οποίο πρόκειται να παραδοθεί άμεσα στην κυκλοφορία.

Για την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου την 26-6-2018 έγινε από την Υπηρεσία μας ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής των υπολειπομένων εργασιών του οδικού άξονα Άκτιο-Αμβρακία συμπεριλαμβάνοντας και την απευθείας σύνδεση με την "Ιόνια Οδό". Ο εν λόγω διαγωνισμός μέχρι και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω άσκησης ένδικων

μέσων από τον δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας η προβλεπόμενη περαίωση του έργου σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη είναι 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Όσον αφορά τον υφιστάμενο δρόμο Αμφιλοχίας-Βόνιτσας σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Τμ. Εποπτείας Κατασκευών
2. Φ. Έργου
3. Δ. Κωστόπουλος
4. Χ.Α.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

Δ. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχανικός με α' β

