


Θεσσαλονίκη, 14.3.2019

Αριθμ. Πρωτ: 70055

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/AA/ID100675

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστ. 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλ. 210 - 6508338
Φαξ. 210 - 6508299
Email: tkvel@yme.gov.gr



ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Η υπ' αρ. πρωτ. Β-553/06-03-2019 επιστολή του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΕΟΑΕ 69737_ID100218/06-03-2019).
β) Η με αριθμ. πρωτ. 6185/05-03-2019 Ερώτηση του Βουλευτή, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», κ. Δημοσχάκης.

Αποστέλλεται συνημμένα η απάντηση της Υπηρεσίας στη β) σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Με εκτίμηση,

Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος Δ.Σ.


α/α Μερσίνα Παυλούδη
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 14.3.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 70065
Κωδ. Εγγρ.: B30/077/AA/ID100675

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 6185/05-03-2019 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Δημοσχάκης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Σχετικά με το 1ο ερώτημα :

1. Ο ανάδοχος έχει υποβάλει ειδική αίτηση διάλυσης της σύμβασης, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008.
2. Το αίτημα του δεν έχει γίνει, μέχρι και σήμερα αποδεκτό, από τα αρμόδια όργανα της Εγνατία Οδός Α.Ε.
3. Δεν υπάρχει σχετική απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου μέχρι και σήμερα, ότι η αναφερόμενη εργολαβία έχει διαλυθεί.

Σχετικά με τα ερωτήματα 2, 3, 6 και 7 :

Για την συνέχιση του έργου θα δημοπρατηθεί νέα εργολαβία ώστε με την ολοκλήρωση της εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) να αποδοθεί το πλήρες έργο σε χρήση και να μην υπάρξει καμία απώλεια πόρων (συμπεριλαμβανομένης και της απένταξης).

Σχετικά με το 4ο ερώτημα :

Με την υφιστάμενη εργολαβία έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες (σήμανσης, ασφάλισης, της οδού και ανακατασκευής του οδοστρώματος) της υφιστάμενης οδού Αρδανίου - Μάνδρα όπου διατηρείται η παλαιά χάραξη της Εθνικής Οδού 51(σε μήκος περίπου 28χλμ) οι εργασίες κατασκευής των Ανισόπεδων Κόμβων Λύρας - Λαγυνών, Δαδιάς, Κορνοφωλιάς, Μάνδρας, οι εργασίες κατασκευής της παράκαμψης Κορνοφωλιάς (μήκους 3,8 χλμ. περίπου) και οι εργασίες κατασκευής του παράπλευρου οδικού δικτύου εκατέρωθεν του άξονα και των αποκαταστάσεων του δικτύου των τοπικών οδών στις απαλλοτριωμένες εκτάσεις του έργου. Όλα τα αναφερόμενα τμήματα έχουν αποδοθεί σε κυκλοφορία.

Σχετικά με το 5ο ερώτημα :

Για όλα τα τμήματα που εκκρεμούν οι απαλλοτριώσεις (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που με άδεια των ιδιοκτητών τους εκτελέσθηκαν ήδη εργασίες) προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες που προβλέπονται. Πιο συγκεκριμένα, με τις συνήθεις διαδικασίες προχωράει η διαδικασία των απαλλοτριώσεων για 5 κτηματολόγια και με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7^ο η διαδικασία άλλων δυο κτηματολογίων (για λόγους επιτάχυνσης αφορά τις περιπτώσεις κηρυχθεισών απαλλοτριώσεων που κατέπεσαν λόγω παρέλευσης του 18μηνου χωρίς παρακατάθεση των επιδικασθεισών αποζημιώσεων).


Σχετικά με το 8ο ερώτημα :

Δεδομένου ότι οι απαλλοτριώσεις έχουν ήδη κηρυχθεί δεν είναι δυνατή η ένταξή τους τώρα στις διαδικασίες του άρθρου 7^ο.

Σχετικά με το 9ο ερώτημα :

Η τελική μορφή του έργου θα διαμορφωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΔ/ΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΠΑΛ/ΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΛ/ΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡ/ΣΕΩΝ
& ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Μαρούσι 08-03-2019
 Αρ. Πρωτ.: Φ25/1298

Ταχ. Δ/ση : Κηφισσίας 39
 Ταχ. Κώδικας : Μαρούσι 151 23
 TELEFAX : 210-64.17.603
 Πληροφορίες : Μ. Αξή
 Τηλέφωνο : 210-64.17.523
 e-mail : m.axi@ggde.gr

ΠΡΟΣ:
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ

ΘΕΜΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΣΧΕΤ: Η απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την Κ.Υ.Α.: 1131775/5773/Δ0010/29-10-2010 (ΦΕΚ 478/11-11-2010) για την κατασκευή του υποτομήματος Α. «ΑΡΔΑΝΙΟ - ΛΥΡΑ» του τμήματος «ΑΡΔΑΝΙΟ - ΜΑΝΔΡΑΣ» του κάθετου άξονα «ΑΡΔΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ» από 11+050 έως ΛΥΡΑ στον Δήμο Τυχερού του νομού Έβρου.

Σε απάντηση της ερώτησής σας σχετικά με την απαλλοτρίωση του έργου που αναφέρεται στο σχετικό, σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω απαλλοτρίωση με την υπ.αρ. Φ25/οικ/1837/16-03-2016 πράξη, άρθηκε (μερικώς) αυτοδίκαια γιατί δε συντελέστηκε εμπρόθεσμα. Προκειμένου να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες το συντομότερο δυνατό, εντάχθηκε στην υπ.αρ. **26/20-12-2017 Π.Υ.Σ** αρ. 3 (Α 199) για τη διαδικασία του άρθρου 7^Α του Ν.2882/2001. Στη συνέχεια συντάχθηκαν τα σχετικά κτηματολόγια από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. τα οποία βρίσκονται στην υπηρεσία μας σε στάδιο τελικού ελέγχου. Κατόπιν αυτού θα ακολουθήσει η διαδικασία κήρυξης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
 6° χλμ.θες/κη-Θέρμη

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/σης

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Εσωτερική Διανομή :

1. Χρον. Αρχείο
 2. Φ.Ε

