



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Κηφισίας 37
Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι
Πληροφορίες : Κ. Κακούρος
Τηλέφωνο : 210-6417567- 548
FAX : 210-6417530
e-mail : eyde.kssy@ggde.gr



ΕΠΕΙΓΟΝ



FAX



Αθήνα,

21 - 3 - 2019

Αριθ. Πρωτ. : ΚΒ/ΦΚ/ΔΗ1/1321

Προς : 1. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
της Γ.Γ.Υ. / ΥΠ.Υ.ΜΕ.
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
fax : 210 6508299
e-mail : tkvel@vme.gov.gr
2. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Σ.Υ.
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91 Παπάγος
e-mail : gdsy@yme.gov.gr

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση του βουλευτού κ. Νικόλαου Νικολόπουλου.

Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ.: Β-662/19-03-2019 έγγραφό σας.
β) Η από 18-03-2019 Ερώτηση του βουλευτού κ. Νικόλαου Νικολόπουλου.

Σε απάντηση του σχετικού (α) εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την σχετική (β) ερώτηση, με θέμα «Πείτε αλήθεια για το χρόνο έναρξης του έργου», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Με την υπ' αριθμ. Δ.Ο.Υ/ο/1263/5-3-2019 απόφαση καθορισμού αρμοδιότητας για την υπογραφή των οκτώ συμβάσεων του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος, ορίστηκε ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ.

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.), μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των προσυμβατικών διαδικασιών, διαβίβασε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου 2019 στην ΕΥΔΕ/ ΚΣΣΥ τις σχετικές πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τους φακέλους επικαιροποιημένων δικαιολογητικών των έργων:

- «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος, Τμήμα 1 Δουναίικα - Πύργος (χ.θ. 66+360 έως χ.θ. 74+500)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 67.200.000,00 Ευρώ (€) με Φ.Π.Α. και με προαίρεση 3.400.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
- «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος, Τμήμα 4 Βάρδα - Α.Κ. Κυλλήνης (χ.θ. 37+500 έως χ.θ. 46+500)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 70.710.000,00 Ευρώ (€) με Φ.Π.Α. και με προαίρεση 3.300.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
- «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, Τμήμα 5, Σαγαίικα - Βάρδα (Χ.Θ. 23+060 - Χ.Θ. 37+500)» προϋπολογισμού 67.822.000,00€ (με Φ.Π.Α.) με προαιρέσεις 6.555.000,00 με Φ.Π.Α.
- «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος, Τμήμα 6 Κάτω Αχαΐα - Σαγαίικα (χ.θ. 12+900 έως χ.θ. 23+060)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 74.395.000,00 Ευρώ (€) με Φ.Π.Α.
- «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος, Τμήμα 7 Α.Κ. ΒΙΠΕ Πάτρας - Κάτω Αχαΐα (χ.θ. 7+270 έως χ.θ. 12+900)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 37.590.000,00 Ευρώ (€) με Φ.Π.Α. και με προαιρέσεις 750.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
- «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος, Τμήμα 8 Μιντιλόγλι - Α.Κ. ΒΙΠΕ Πάτρας (χ.θ. -0+288 έως χ.θ. 7+270)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 73.000.000,00 Ευρώ (€) με Φ.Π.Α. και με προαίρεση 1.400.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Η Υπηρεσία μας εκτιμά, ότι εφόσον οι ανίδοχοι προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τα συμβατικά τεύχη, οι σχετικές συμβάσεις των εργολαβιών των παραπάνω τμημάτων 1, 4, 5, 6, 7 και 8 του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος θα υπογραφούν εντός του Απριλίου 2019.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φάκ. Δ/ντή.
2. Τμήμα Β'
3. ΦΚ/ΔΗ1
4. Κ. Κακούρο
5. Χ.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε/Κ.Σ.Σ.Υ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' Β'

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η εξουσιοδοτημένη Υπάλληλος

Μαρίκα Χιωτέλλη





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**Αθήνα, 26 / 03 / 2019
Αρ.Πρωτ: Δ.Ο.Υ./1564**

Ταχ. Δ/ση : Μουστοξύδη 7
Ταχ. Κώδικας : 114 73, Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Θεοχάρης
Τηλέφωνο : 210 64 70 665
FAX : 210 64 26 787

Προς:

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Fax: 210- 6508299
Email: tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Η με αρ. πρωτ. 6422/18-03-2019 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Σχετ: Το έγγραφό σας με αρ. πρωτ. Β-662/19-03-2019 (αρ.πρ. Δ.Ο.Υ/1564/20-03-2019)

Η Δ/ση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) ορίστηκε ως αρμόδια για τις διαδικασίες ανάθεσης των 8 εργολαβιών για την κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας-Πύργου, μέχρι το στάδιο πριν την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Για τις 6 εργολαβίες που αφορούν στα Τμήματα 1, 4, 5, 6, 7 και 8 έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου και του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2019 έγινε η προβλεπόμενη ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για τις υπόψη 6 εργολαβίες. Στη συνέχεια οι φάκελοι των 6 εργολαβιών στάλθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ) η οποία έχει οριστεί ως Προϊσταμένη Αρχή των έργων, προκειμένου να ολοκληρώσει το τελευταίο στάδιο, ήτοι τις διαδικασίες υπογραφής των αντίστοιχων 6 συμβάσεων.

Για την εργολαβία του Τμήματος 2 εκδόθηκε στις 06-03-2019 η 619/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

Αμέσως μετά η Δ.Ο.Υ. έστειλε πρόσκληση στον Ανάδοχο για την υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής έως τις 3 Απριλίου 2019. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει εντός δύο ημερών. Στη συνέχεια θα γίνει ενημέρωση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής και θα αναλάβει η ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης.

Για την εργολαβία του Τμήματος 3 μετά την έκδοση της Απόφασης ανάθεσης, δύο διαγωνιζόμενοι που αποκλείστηκαν, υπέβαλαν Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι δύο Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων συζητήθηκαν στο ΣτΕ στις 18-03-2019 και εκτιμάται ότι αρχές Απριλίου θα εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης κάθε μίας εργολαβίας είναι 42 μήνες από την ημέρα υπογραφής των αντίστοιχων συμβάσεων

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Δ/ντής Δ.Ο.Υ.
2. Τμήμα Γ'
3. Χ.Α.
4. Φ. Κοινοβουλευτικά
5. Σ. Θεοχάρης

ΔΗΜ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

