

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANGELIKI ZOTOU  
Ημερομηνία: 2019.10.14 16:32:03 EEST  
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ**  
**ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Αθήνα 14-10-2019

Αρ. Πρωτ : Εξ. 3260  
Σχετ: 3224, 3259

Προς: **ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
e-mail: [tkvel@yme.gov.gr](mailto:tkvel@yme.gov.gr)

**ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:** Αναστάσεως 2  
& Τσιγάντε  
**ΤΑΧ. ΚΩΔ. :** 101 91 Παπάγου  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Ιωάννης Δ. Καρνέσης  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ:** 210-650.8584, 8578  
210-650.8586  
**e-mail:** [gdsy@yme.gov.gr](mailto:gdsy@yme.gov.gr)

**ΘΕΜΑ:** Απάντηση στην με αρ: 989/30-09-2019 ερώτηση του Βουλευτή Δημ.  
Κωνσταντόπουλου

**Σχετ.:** α. Η υπ'αρ: 989/30-09-2019 ερώτηση συνημμένη στο Β-1320/01-10-2019 έγγραφό σας  
β. Το υπ'αρ: 5053/09-10-2019 έγγραφο της Δ/σης οδικών Υποδομών (Δ13)  
γ. Το υπ'αρ: 3259/14-10-2019 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.

Σε απάντηση της ερώτησης του θέματος, σας αποστέλλουμε τα:

(β) σχετικό με τις απόψεις της Δ/σης Οδικών Υποδομών (Δ13), με τις οποίες και συμφωνούμε αναφορικά με τη διαχείριση των μελετών, καθώς και το  
(γ) σχετικό με τις απόψεις της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. με τις οποίες επίσης συμφωνούμε σε ότι αφορά τη διαχείριση των εν' εξελίξει εργολαβιών, πλήν της παραγράφου 9 στην οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ορθή χιλιομέτρηση είναι: 7+450 έως 28+550 (αντί του αναγραφόμενου 7+500 έως 28+500).

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:**

Τα (β) & (γ) σχετικά σε ηλεκτρονική μορφή (pdf & word Format)

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**  
**ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΝΕΣΗΣ**  
Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

**ΕΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**

- 1). Φ.Κοινοβ. Ελέγχου
- 2). Γεν. Διευθυντή



Γ.Δ.Σ.Υ  
ΕΙΣ: 3224/09/10/2019

**ΕΠΕΙΓΟΝ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Τμήματα: α  
Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 19  
Ταχ. Κωδ.: 10178 Αθήνα  
FAX: 210 - 6463886  
Πληροφορίες Διευθυντής  
Τηλέφωνο: 210-6434693

Αθήνα, 09 - 10 - 2019  
Αριθ. πρωτ. ΔΟΥ/5053

ΠΡΟΣ:  
Γραφείο  
Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών  
fax: 210-6508586  
E-mail: gdsy@yme.gov.gr

**ΘΕΜΑ : Αποστολή απόψεων σχετικά με την ερώτηση 989/30-09-2019 του βουλευτή κ. Δημ. Κωνσταντόπουλου**

Σχετ: (α) Το έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 3119/02-10-2019

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού που αφορά στα προβλήματα υλοποίησης του έργου «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου-Καρπενησίου, στο τμήμα Αγρίνιο-Αγ. Βλάσης,» σας ενημερώνουμε τα εξής:

Η σχετική σύμβαση για την μελέτη του έργου του θέματος υπογράφηκε στις 21-1-2008, ποσού 1.741.213,03 € (με Φ.Π.Α. 19%) και χρηματοδοτείται από το ενάριθμο 2014ΣΜ07100004 (τ.ε. 2006ΣΜ07130010).

Η αρχή της μελέτης είναι ο Κόμβος Ρουπακιάς επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων και το τέλος της μελέτης βρίσκεται περί την χ.θ.28+500. Η τυπική διατομή είναι β2σ (πλάτος ασφαλτικού 11μ).

Για λόγους επίστευσης της υλοποίησης του έργου το όλο οδικό τμήμα διαχωρίστηκε σε δύο υποτμήματα:

α.Υποτμήμα Αγρινίου-Αγ. Βλασσίου από χ.θ.0+000 έως χ.θ. 7+450.

Στο υπόψη υποτμήμα οι μελέτες ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και ακολούθως δημοπρατήθηκε (αρμοδιότητα ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ).

Κατά τη φάση της υλοποίησης του έργου και παρότι ήταν περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο, αποφασίστηκε από την Υπηρεσία Κατασκευής, η εξαίρεση του υποτμήματος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 1+950 (λόγω αντιδράσεων των περιοίκων) και προτάθηκε η μετάθεση του άξονα με νέα χάραξη που θα κατέληγε στη περιοχή του Γ.Ν. Αγρινίου.

Η σχετική πρόταση αλλαγής της χάραξης στο υποτμήμα από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 1+950, (η οποία περιήλθε σε γνώση της Δ/σης Οδικών Υποδομών εμμέσως, μέσω της κοινοποίησης αίτησης μερικής ανάκλησης της αρχικής απαλλοτρίωσης), θα απαιτήσει ανάθεση νέας μελέτης, με βάση τις διαδικασίες του Ν. 4412/2016 και ακολούθως νέας Περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθ'

όσον υπάρχει συμβατική αδυναμία ανάθεσης της συμπληρωματικής μελέτης στον αρχικό ανάδοχο.

Εν τούτοις, η υπόψη παραλλαγή της αρχικής χάραξης θα πρέπει να συνεξεταστεί με την πρόταση του νέου οδικού άξονα "Σύνδεση Αγρινίου με Ιόνια Οδό και Περιφερειακή Οδό Αγρινίου" που καταλήγει στην περιοχή του Γ.Ν. Αγρινίου. Για τον υπόψη οδικό άξονα κατατέθηκε ως "Δωρεά" σχετική Προκαταρκτική μελέτη, έγινε αποδεκτή (ως διαδικασία) με την ΔΟΥ/2996/6-6-2018 (ΑΔΑ:7ΤΩΣ465ΧΘΞ-ΤΨΡ) Υπουργική Απόφαση, ενεγράφη στο ΠΔΕ (ΣΑΜ071) με Προϋπολογισμό για τα απαραίτητα στάδια μελετών ύψους 500.000 € (ενάριθμο 2018ΣΜ07100003, Απόφαση έγκρισης ΣΑΜ071:21-12-2018 ΑΔΑ: 6Θ65465ΧΙ8-ΔΩΕ).

Την περίοδο αυτή, συντάσσεται σχετικός Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης και εκτιμάται ότι η σχετική Προκήρυξη θα είναι δυνατή το 1<sup>ο</sup> τρίμηνο 2020.

**β.Υποτμήμα από χ.θ. 7+450 έως χ.θ.28+550 (έως Αγιο Βλάσση)**

Έχουν υποβληθεί οι υπολειπόμενες μελέτες του συμβατικού αντικείμενου που αφορούν στο υπόψη οδικό τμήμα, δηλ. η Οριστική μελέτη οδοποιίας και των ισόπεδων κόμβων, η Οριστική μελέτη αποχέτευσης –αποστράγγισης της οδού, η προμελέτη των τεχνικών Γ4-Γ8 καθώς και οι γεωτεχνικές μελέτες επιχωμάτων-ορυγμάτων.

Για να προωθηθεί η μελέτη και να ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείμενο αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η ωριμότητα δημοπράτησης (σε τμήμα του έργου) θα πρέπει να συνταχθεί Συγκριτικός Πίνακας που θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες υπολειπόμενες μελέτες (πρόσθετα τεχνικά έργα που δεν είχαν περιληφθεί στον αρχικό φάκελο έργου). Ο υπ' όψη Σ.Π. θα συνταχθεί κατά τα οριζόμενα στο νέο νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4412/2016 και ενδεχομένως να απαιτηθεί και ανάθεση σε Τεχνικό Σύμβουλο υποβοήθησης της Υπηρεσίας για τα υπολειπόμενα στάδια μελετών (π.χ. οριστικές τεχνικών, τεύχη δημοπράτησης κλπ) με την διαδικασία του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.**

**Εσωτερική διανομή :**

1. Δ.Ο.Υ/α
2. Χρονολογικό Αρχείο
3. Διευθυντή ΔΟΥ
4. Εμμ. Παπαδόπουλο
5. Δ. Ρέλλια
6. Ε. Σαΐδου
7. ΣΑ 23, ΣΑ 140



**ΔΗΜ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ**



Γ.Δ.Σ.Υ.  
ΕΙΣ: 3259/14/10/2019

ΕΠΕΙΓΟΝ



FAX



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
**Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και  
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

**ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 37  
Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι  
Πληροφορίες : Χ. Μανουσάκης  
Τηλέφωνο : 210-6417587  
FAX : 210-6417530  
e-mail : eyde.kssy@ggde.gr

Μαρούσι, 14-10-2019

Αριθ. Πρωτ. : ΚΒ/ΦΚΠΡ17.00/ΟΔ/ΚΕ/4961

Προς : Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
(για του Γρ. Γ.Δ.Σ.Υ.)  
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  
101 91 Παπάγου  
Fax : 210 6508299  
e-mail : 'tkvel@yme.gov.gr'  
e-mail : gdsy@yme.gov.gr

*Handwritten signature and date 14/10/19*

**Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση του βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής και Δημήτρη Κωνσταντόπουλου.**

Σχετ.: α) Η με αρ. πρωτ. 989/30-09-2019 Ερώτηση του βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής και Δημήτρη Κωνσταντόπουλου.  
β) Το με αρ. πρωτ.: Β-1320/01-10-2019 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του σχετικού (β) εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την (α) σχετική Ερώτηση, με θέμα **«Άμεση η ανάγκη βελτίωσης του οδικού άξονα Αγρινίου-Καρπενησίου»** και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας όσον αφορά το υπό κατασκευή έργο «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου - Καρπενησίου (κατά τμήματα - Τμήμα Αγρίνιο - Αγ. Βλάσης)», καθώς και του έργου προαίρεσης «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Τ1, Τ2 & Τ3 και των αντίστοιχων οδικών τμημάτων» Αναδόχου εταιρείας «Αφοί ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε 'INTERKAT Α.Ε'», σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Με την υπ' αρ. πρ. ΚΓ/ΦΚΠΡ17.00/ΟΔ/ΧΡ3/4039/11-9-2018/ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ/ΓΓΥ (ΑΔΑ: ΨΥ5Ζ465ΧΘΞ-ΝΔ4) απόφαση, έχει εγκριθεί παράταση για την κατασκευή των εργασιών μέχρι 5-11-2019.
2. Την 03-12-2018 ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αρ. πρωτ. 509/03-12-2018 Ειδική Δήλωση Διακοπής των εργασιών του έργου λόγω μη έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, καθότι δεν ήταν δυνατόν να κατασκευαστούν νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στις εγκριθείσες επικαιροποιημένες οριστικές μελέτες και επίσης δεν υπήρχε η δυνατότητα αποζημίωσης της μεταφοράς των αδρανών υλικών για της ανάγκες του έργου.
3. Η Δ/νουσα Υπηρεσία (ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) με την αρ. πρωτ. ΠΡ/ΦΚΠΡ17.00/ΟΔ/ΔΙ1/ΟΙΚ3685/13-12-2018 Απόφασή της αποδέχθηκε την ανωτέρω Ειδική Δήλωση Διακοπής των εργασιών του έργου του Αναδόχου.
4. Με την με αρ. πρωτ. ΚΒ/ΦΚΠΡ17.00/ΟΔ/ΣΥ3/2288/03-07-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκαν ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ο Α.Π.Ε.) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.), συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 795.000,00 €, του κυρίως έργου και με την με αρ. πρωτ. ΚΒ/ΦΚΠΡ17Α.00/ΟΔ/ΣΥ3/3389/03-07-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκαν ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1ης Σ.Σ.Ε.), συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 215.000,00 € του έργου της προαίρεσης.
5. Με την 831/2019 Πράξη του Ε' κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφασίστηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών που περιλαμβάνεται στον 2ο Α.Π.Ε. του κυρίως έργου και με την 830/2019 Πράξη του Ε' κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφασίστηκε

ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών που περιλαμβάνεται στον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου της προαίρεσης.

6. Με το υπ'αρ. πρ. 569/08-10-2019 έγγραφό του ο Ανάδοχος δήλωσε στην Δ/νουςα Υπηρεσία ότι μετά την έκδοση των ανωτέρω θετικών Πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου προβαίνει στην άρση της διακοπής των εργασιών.
7. Η Προϊσταμένη Αρχή του έργου (ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ) διαβίβασε την 03-10-2019 με έγγραφά της τις προαναφερόμενες Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ώστε αυτή να διατυπώσει την σύμφωνη γνώμη της προκειμένου να είναι δυνατή η υπογραφή των Συμπληρωματικών Συμβάσεων και οι εκτέλεση των εργασιών.
8. Όσον αφορά την κατασκευή του νέου τμήματος της οδού Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης από τον κόμβο επί της οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων έως τον κόμβο Κ02 (Νέα Αβόρανη), μήκους 2,85χλμ, αυτό θα υλοποιηθεί με τα υποέργα 8 και 9 της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Ελλάδα 2014-2020" με τίτλο «Αναβάθμιση τμήματος της οδού Αγρίνιο – Άγιος Βλάσης της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου» με συνολική δημόσια δαπάνη 25.000.000,00 €. Το Υποέργο [8], αφορά σε νέα ανάθεση σύμβασης μελέτης του νέου τμήματος μήκους 2,85 km, (αρτηρία και παράπλευροι οδοί εκατέρωθεν αυτής), προϋπολογισμού 350.000 €, και προγραμματίζεται να προκηρυχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Οδικών Υποδομών Δ.Ο.Υ. εντός της προγραμματικής περιόδου ενώ το Υποέργο [9], αφορά την κατασκευή του ανωτέρω οδικού τμήματος μήκους 2,85 km, προϋπολογισμού 6.600.000 €, το οποίο πρόκειται να δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών (Υποέργο 8).
9. Όσον αφορά στις ενέργειες του Υπουργείου ώστε να εξασφαλιστεί η ωριμότητα των υπολοίπων τμημάτων του έργου και ειδικότερα του επόμενου τμήματος από χ.θ. 7+500 έως 28+500, αρμόδια για το προγραμματισμό, τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών είναι η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.).
10. Με την απόφαση με αρ. πρ. 1273/30-3-2017 (ΑΔΑ: 7Ξ0Ν7Λ6-PNP) εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση τμήματος της οδού Αγρίνιο – Άγιος Βλάσης της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη-Εκσυγχρονισμός-Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Ελλάδα 2014-2020", με κωδικό ΟΠΣ 5004323 και με συνολική δημόσια δαπάνη 25.000.000,00 €. Συνεπώς η χρηματοδότηση της Πράξης έως το πέρας του υπόψη Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι εξασφαλισμένη καθώς και συνολικά επιλέξιμη έως τις 31-12-2023, ημερομηνία κατά την οποία παύει η επιλεξιμότητα δαπανών της χρηματοδοτικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**


1. Φακ. Δ/ντή.
2. Τμήμα Β'
3. Φ. Έργου (Χ. Μανουσάκη)
4. Χ. Α.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Σ.Υ.**

**ΔΗΜ. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ**  
Πολ. Μηχ. με Α' β.  
**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
Η εξουσιοδοτημένη υπάλληλος  
**Μ. ΦΩΚΑ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
(ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕ)

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 09.10.2019

Αρ. Πρωτ.: ΕΔΥΜΕΤ 1151

Μονάδα Β1

Ταχ. Δ/ση: Κηφισίας 124

Ταχ. Κωδ.: 115 26 Αθήνα

Πληροφορίες: Μ. Οικονόμου

Τηλ.: 213 1533 030

Email: [moikonomou@mou.gr](mailto:moikonomou@mou.gr)

Προς

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Υπόψη Προϊσταμένης

κας Ε. Χάραρη

Email: [tkvel@yme.gov.gr](mailto:tkvel@yme.gov.gr)

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ. 989/30.09.2019 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλου**  
**Σχετ.: Το με αρ Β-1320/01.10.2019 (αρ. πρωτ. ΕΔΥΜΕΤ 1151/01.10.19) έγγραφό σας**

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε τη με αρ. 989/30.09.2019 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και ειδικότερα σε σχέση με το 3ο ερώτημα αναφορικά με το ενδεχόμενο απώλειας κοινοτικών πόρων και τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για τη διασφάλιση της συνέχισης της χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στην Υπηρεσία μας στοιχεία, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Η ενταγμένη με την υπ' αρ. πρωτ. 1273/30-3-2017 Απόφαση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5004323 και τίτλο «Αναβάθμιση τμήματος της οδού Αγρίνιο - Άγιος Βλάσης της Εθνικής Οδού Αγρινίου - Καρπενησίου», συνολικού προϋπολογισμού 25.000.000,00€, έχει παρουσιάσει καθυστέρηση στην υλοποίηση της

Η μη ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου έως 30.06.2023 ώστε να καταστεί δυνατή και η διοικητική ολοκλήρωση της πράξης έως την 31.12.2023, θα οδηγήσει σε απώλεια κοινοτικών πόρων.

Στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση.

Η Προϊσταμένη

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο ΓΓΥ/ΥΠΥΜΕ
3. Προϊσταμένη ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕ
4. Μονάδες Α, Β1 & Γ ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αθηνά Κουρτέση

ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης





ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΒΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ  
Αρ. Πρωτ. Γ.Δ.Π.Μ.Α.: 374  
11/10/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ &  
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΘΗΝΑ, 11/10/2019

Αρ. Πρωτ. 5293

ΠΡΟΣ: Γραφείο Γενικής Διευθύντριας  
Προδιαγραφών, Μητρώων &  
Απαλλοτριώσεων

Ταχ. Δ/ση : Α.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39  
Τ.Κ. : 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ  
Πληρ. : ΑΙΚ. ΡΩΜΑΪΔΟΥ  
Τηλ. : 2106417 621

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  
155 10 Παπάγου

ΘΕΜΑ : Η με Αριθ. 5293/11-10-2019 Ερώτηση του βουλευτή κ. Δ. Κωνσταντόπουλου  
ΣΧΕΤ. : Το Αριθ. Πρωτ.: Β-1320/01-10-2019 (Γ.Δ.Π.Μ.Α./371/10-10-2019) έγγραφο σας

Σε απάντηση της με Αριθ.: 989/30-09-2019 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το βουλευτή κ. Δ. Κωνσταντόπουλο με θέμα «Άμεση η ανάγκη Βελτίωσης του οδικού άξονα Αγρινίου – Καρπενησίου», σας ενημερώνουμε ότι τα ερωτήματα που τίθενται δεν αφορούν θέματα της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων.

Στην Δ/ση απαλλοτριώσεων έχει υποβληθεί ανακλητικό κτηματολόγιο από την ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ για τμήμα του έργου, στην παράκαμψη Αγρινίου, το οποίο ελέγχθηκε & είναι προς έγκριση.

Εσωτερική Διανομή

1. Προϊσταμένη Δ/σης
2. Ρωμαΐδου Αικ.
3. Χρονολογικό Αρχείο

ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
α.α.

ΑΙΚ. ΡΩΜΑΪΔΟΥ  
ΑΓΡ.ΤΟΠ. ΜΗΧ. με Α' β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

