


**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.****ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Αθήνα, 19/09/2019
 Αρ. Πρωτ.: ΔΣ/ΚΟΙΝ/107

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
 Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 Τηλ. : 210-6508338
 FAX : 210-6508299
 E-mail : tkvel@yme.gov.gr



ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 715/17.09.2019 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης του βουλευτή κ. Γιώργου Στΰλιου, με θέμα: «Ανακατασκευή του παλαιού δικαστικού μεγάρου Άρτας για τη στέγαση σύγχρονου Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου» και σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί τα εξής:

Με την με αριθμό 4500/23/09/2008 (ΦΕΚ 2028B) Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ανατέθηκε στην εταιρεία ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ που, στη συνέχεια, συγχωνεύθηκε στην εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ (άρθρο 132 του Ν. 4195/2013 και ΚΥΑ Δ16γ/05/483/Γ/11.11.2013), η εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση του παλαιού δικαστικού μεγάρου Άρτας για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου και του Πταισματοδικείου Άρτας».

Με την με αριθμό 160/01.03.2018 (θέμα 3ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΚΤΥΠ ΑΕ, εγκρίθηκαν τα οικονομικά & συμβατικά τεύχη οι όροι της διακήρυξης του έργου, η σύνταξη του τελικού κειμένου αυτής και η δημοπράτηση του έργου.

Η εταιρεία με την με αριθμό 5505/18/04/2018 Διακήρυξη προκήρυξε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του έργου. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 25 Μάϊου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. και ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής απεσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 31^η Μάϊου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Η συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία υπόκειτο σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος συνολικά οκτώ (8) οικονομικοί φορείς. Προσωρινός μειοδότης, σύμφωνα με το από 31/05/2018 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως εγκρίθηκε με την 172/31.07.2018 (Θέμα 19ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ ΑΕ αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ».

Μετά την παρέλευση της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής προσφυγών κατά της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ ΑΕ, η Επιτροπή Διαγωνισμού συγκλήθηκε εκ νέου για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη. Μετά τον σχετικό έλεγχο η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το από 3/10/2018 Πρακτικό ΙΙ, που εγκρίθηκε με την 179η/18.10.2018 (θέμα 13ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΤΥΠ ΑΕ και σύμφωνα με το οποίο, ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ».

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.****ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Μετά τη παρέλευση της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής προσφυγών κατά της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η Αναθέτουσα Αρχή επέβαλε το με ΑΠ 15304/08.11.2018 έγγραφό της το φάκελο του έργου και το σύνολο των στοιχείων της διαγωνιστικής διαδικασίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να διενεργηθεί ο κατά νόμο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας.

Με το με ΑΠ 78597/26.11.2019 έγγραφο το Ε' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζήτησε από την Αναθέτουσα αρχή διευκρινίσεις σχετικά με το σύστημα υποβολής προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και την διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισμού του έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή με το με ΑΠ 16474/28.11.2018 έγγραφό της παρείχε προς το Ελεγκτικό Συνέδριο τις αιτούμενες διευκρινίσεις.

Με την με αριθμό 766/03.12.2018 Πράξη το Ε' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέβαλε την έκδοση σχετικής απόφασης επί της νομιμότητας του σχεδίου σύμβασης του έργου και ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το σύστημα υποβολής προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και τη διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισμού του έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή με το με ΑΠ 237/10.01.2019 έγγραφό της παρείχε προς το Ελεγκτικό Συνέδριο τις αιτούμενες διευκρινίσεις.

Με την Πράξη 44/21.01.2019 το Ε' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης του έργου.

Με το με ΑΠ 9107/21.06.2019 η Αναθέτουσα αρχή κάλεσε τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ» να προσέλθει εντός της κατά νόμο εικοσαήμερης προθεσμίας για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία υπεγράφη την 08.07.2019.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω καθυστέρηση των πέντε (5) περίπου μηνών από την Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έως την υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο οφείλεται στην αναμονή της έκδοσης σχετικού παραχωρητηρίου του ακινήτου από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο εκδόθηκε στα τέλη του Ιουνίου 2019.

Ο Συμβατικός Προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% είναι 661.320 € και ο συμβατικός χρόνος περάτωσης, τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (ήτοι από την 08.07.2019). Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΑΠ 39197/05.04.2018 (2014ΣΕ02050000). Η Δέσμευση Πίστωσης για το 2019 ανέρχεται στο ποσό των 670.000 €.

Σήμερα οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Β. Χαροχίτης