



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αναστάσεως 2
& Τσιγάντε
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννης Δ. Καρνέσης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-650.8584, 8578
210-650.8586
e-mail: gdsy@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ: 829/23.09.2019 Ερώτηση του Βουλευτή Γ. Λογιάδη

ΣΧΕΤ.: α. Η υπ'αρ: 829/23.09.2019 Ερώτηση συνημμένη στο Β-1303/24-09-2019 έγγραφό σας
β. Το υπ'αρ: Δ14α/2405/Φ-ΚΕ/01-10-2019 έγγραφο της Δ.Υ.Σ.Τ.Σ.Α. (δ14)


Σε απάντηση της ερώτησης του θέματος, σας αποστέλλουμε το παραπάνω (β) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14), με τις απόψεις της οποίας και συμφωνούμε.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Το παραπάνω (β) σχετικό σε ηλεκτρονική μορφή (format pdf & word), μαζί με τα δύο (2) συνημμένα σε Αυτό (format pdf)

ΕΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1). Φ.Κοινοβ. Ελέγχου
- 2). Γεν. Διευθυντή



Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANGELIKI ZOTOU
Ημερομηνία: 2019.10.03 16:53:50 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αθήνα 03-10-2019

Αρ. Πρωτ : Εξ. 3163
Σχετ: 3138

Προς: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
e-mail: tkvel@yme.gov.gr

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΝΕΣΗΣ
Πολ. Μηχ/κός με Α' β.



ΕΠΕΙΓΟΝ	e-mail
X	X

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ14)
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (α)

Μαρούσι, 01 Οκτωβρίου 2019

Αρ.πρωτ.: Δ14/α/2405/Φ-ΚΕ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Κηφισίας 39
151 23 Μαρούσι
Πληροφορίες: Αργ. Καργιώτου
Τηλέφωνο: 210-6417552
e-mail: daoy@ggde.gr

ΠΡΟΣ: Γρ. Γεν. Δ/ντή Συγκ/κων Υποδομών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
email:gdsy@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ:	Η με αρ. πρωτ. 829/23-09-2019 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων του βουλευτή κ. Γεωργίου Λογιάδη.
ΣΧΕΤ:	α) Το με αρ. πρωτ. Β-1303/24-09-2019 έγγραφό του τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προς την Γ.Δ.Σ.Υ. β) Το με αρ. Εξ.3052/26-09-2019 έγγραφο του Γ.Δ.Σ.Υ. γ) Το με αρ. πρωτ. Γ/ΣΕΔ004/ΟΔ/ΥΣ/4709/01-10-2019 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατασκευής του έργου (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ Αθήνας). δ) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΡΑ/429908/307745/10762/29-08-2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (ΕΦΑ)

Σε απάντηση της Ερώτησης του θέματος, σχετικά με την διακοπή εργασιών της κατασκευής του έργου «Επεμβάσεις στους κόμβους Αγ. Πελαγίας και Αχλάδας του Β.Ο.Α.Κ. για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας», σας ενημερώνουμε τα κάτωθι :

Σύμφωνα με το (γ) σχετικό έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατασκευής του έργου (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ Αθήνας) δεν υφίσταται τη δεδομένη στιγμή διακοπή εργασιών.

Οι εμπλεκόμενοι με το έργο Φορείς που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αυτήν την χρονική περίοδο καθυστερήσεις/διακοπή εργασιών είναι το Υπουργείο Πολιτισμού/ΕΦΑ, η ΔΕΔΔΗΕ και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Για την αποφυγή τυχόν καθυστερήσεων/διακοπής εργασιών, το Υπουργείο έχει προβεί σε σχετικές ενέργειες προς τους παραπάνω Φορείς.

Ειδικότερα, στο (δ) σχετικό έγγραφο, με το οποίο διαβιβάστηκε από την ΕΦΑ προς τη Δ/ση Δ14 για υπογραφή το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας, αναφέρεται ότι «Παρακαλούμε, επίσης, για την άμεση διακοπή των εργασιών οι οποίες αφορούν εκσκαφές και διαπιστώθηκε πρόσφατα ότι εκτελούνται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και επίβλεψη της Υπηρεσίας μας, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να θιγούν αρχαιότητες»,

Προς απάντησή του, η Δ/ση Δ14 με το με αρ. πρωτ. Δ14/α /2149 Φ-ΣΑ5/09-2019 έγγραφό της αναφέρει τα εξής «Επιπλέον, σχετικά με την αναφορά στο παραπάνω (ε) σχετικό έγγραφό σας, ότι οι εργασίες οι οποίες αφορούν εκσκαφές «διαπιστώθηκε πρόσφατα ότι εκτελούνται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και επίβλεψη της Υπηρεσίας μας...», σας υπενθυμίζουμε ότι είχατε **εγκαίρως** ενημερωθεί με το παραπάνω (δ) σχετικό έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έναρξη του έργου. Επισημαίνουμε δε ότι, η Υπηρεσία εξασφάλισε έγκαιρα τη χρηματοδότηση Υποέργου για τη χρηματοδότηση της διενέργειας αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που τυχόν απαιτηθούν στο μη καταληφθέν από το υπάρχον οδικό δίκτυο εδαφικό τμήμα. Η διαχείριση του προαναφερόμενου Υποέργου αφορά αποκλειστικά το Υπουργείο σας και τυχόν καθυστερήσεις διοικητικών διαδικασιών

(πρόσληψη απαιτούμενου προσωπικού, κ.λπ.) .που αφορούν σε αυτό και στην επίβλεψη εκσκαφικών εργασιών δεν αφορούν ούτε την υπόψη εργολαβία, ούτε το Υπουργείο Υποδομών. Τέλος, όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει με το (δ) σχετικό, το χρονοδιάγραμμα του έργου έχει ασφυκτικά περιορισμένες χρονικές προθεσμίες για την υλοποίησή του, σύμφωνα με το οποίο η ολοκλήρωσή του είναι μέχρι τις 03-05-2020, ενώ τυχόν καθυστέρηση του ενέχει τον κίνδυνο απένταξης του από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και η **άμεση υλοποίησή του είναι επιβεβλημένη για την οδική ασφάλεια των διερχόμενων πεζών και οχημάτων, δεδομένου της συνεχούς καταγραφής τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.**

Επομένως, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, **δεν τίθεται θέμα διακοπής εργασιών** του υπόψη έργου, και σε κάθε έναρξη εκσκαφικών εργασιών θα ενημερώνεστε αρμοδίως προκειμένου να προβείτε σε ενέργειες αρμοδιότητάς σας».

Επισημαίνουμε δε ότι, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΦΑ και Δ/νση Δ14, το οποίο αφορά στην διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, υπεγράφη στις 29/08/2019 και έχει αναδρομική ισχύ, η οποία ορίζεται από την ημερομηνία της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΣΠΑΕΕ/341097/243445/7080/253/26-06-2019 Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης εκτέλεσης “Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών” απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Ηρακλείου του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Δ/νση Δ14 έχει εξαντλήσει τις απαιτούμενες ενέργειες σε σχέση με το Υπ. Πολιτισμού.

Ως προς τους υπόλοιπους Φορείς, σύμφωνα με το (γ) σχετικό έγγραφο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατασκευής του έργου (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ Αθήνας), έχει αποστείλει τα απαιτούμενα στοιχεία και αναμένει την σχετική μελέτη και μετατόπιση στύλων οδοφωτισμού από την ΔΕΔΔΗΕ και την έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Τα (γ) και (δ) σχετικά

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Διευθυντής
2. Τμήματα: α, β
3. Χρονολογικό Αρχείο
4. Φ-Κ.Ε.
5. Αικ. Φάσσου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΛ. ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ

Πολ. Μηχ. με Α'β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΙΡΗΝΗ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ

Πολ. Μηχ. ΤΕ με Α'β.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΚΕ ΑΘΗΝΑΣ

Ταχ.Δ/ση : Λ. Κηφισίας 37
Τ.Κ. : 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
Πληροφορίες: Β. Τζουμάκας
Τηλέφωνο : 210-6417607
F A X : 210-6417563

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Μαρούσι, 01 / 10 / 2019

Αρ. πρωτ. Γ/ΣΕΔ004/ΟΔ/ΥΣ/4709

ΠΡΟΣ: Δ/ση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς,
Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14)
(Ενταύθα)

Θέμα: Αποστολή απόψεων σχετικά με την υπ' αριθ: 829/23-09-2019 Ερώτηση του
Βουλευτή κ. Γιώργου Λογιάδη, στα πλαίσια του έργου:
«Επεμβάσεις στους κόμβους Αγ. Πελαγίας και Αχλάδας του Β.Ο.Α.Κ. για τη
βελτίωση της οδικής ασφάλειας»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000.000,00 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ
ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟ: 2019ΣΕ27110000 της ΣΑΕ 2711

- Σχετ.: 1) Το με αρ. πρωτ. Εξ.3052/26-09-2019 έγγραφο της Γεν. Δ/σης Συγκ. Υποδομών με
συνημμένο το με αρ. πρωτ. Β-1303/24-09-2019 έγγραφο του Τμήματος
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και την υπ' αριθ. 829/23-09-2019 Ερώτηση του
Βουλευτή κ. Γιώργου Λογιάδη
2) Η από 31-05-2019 επιστολή της "ΑΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ"
3) Το με αρ. πρωτ. Γ/ΣΕΔ004/ΟΔ/ΑΑ1/4424/18-09-2019 έγγραφό μας

Σε απάντηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου του θέματος, σε ότι αφορά την υπ' αριθ.
829/23-09-2019 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιώργου Λογιάδη, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

- Κατ' αρχάς όπως γνωρίζετε δεν υφίσταται διακοπή των εργασιών.
- Τα θέματα που έχουν προκύψει και υπάρχει μια σχετική χρονική υστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών, έχουν να κάνουν με τις μετατοπίσεις των στύλων του ΔΕΔΔΗΕ και την έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης.

Μετατοπίσεις στύλων του ΔΕΔΔΗΕ

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της Ε.Σ.Υ., έστειλε επιστολή προς τους
Ο.Κ.Ω. (ΟΤΕ, ΔΕΗ, Αι-ΥΑ Μαλεβιζίου) για τον έλεγχο διέλευσης υφιστάμενων δικτύων εντός της
περιοχής του έργου και για τον προγραμματισμό των αναγκαίων μετατοπίσεων ((2) σχετικό).
Κατόπιν η Υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. Γ/ΣΕΔ004/ΟΔ/ΕΓ2/3495/10-07-2019 έγγραφο, το οποίο
σας έχει κοινοποιηθεί, ενημέρωσε τον ΔΕΔΔΗΕ τόσο για την ανάγκη μετατόπισης των στύλων που

...όσο και την ακριβή θέση αυτών, ώστε να μπορεί άμεσα να προβεί στις απαιτούμενες παρεμβάσεις ασφαλείας του. Με το με αρ. πρωτ. Γ/ΣΕΔ004/ΟΔ/ΑΔ1/442+/25-09-2019 έγγραφό μας έγινε υπενθύμιση στον ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλείου για την επίτευξη των δικών του ενεργειών, προκειμένου για άλλη μια φορά τη σπουδαιότητα του υπόψη έργου και το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι εκπρόσωπος του αναδόχου βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με το ΔΕΔΔΗΕ παρέχοντας οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

Παρακολούθηση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης

Ο Αναδόχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Ε.Σ.Υ., υπέβαλε στην Υπηρεσία μας στις 12-06-2019 τη μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας στο ΒΟΑΚ στους κόμβους της Αγίας Πελαγονίας και της Αχλάδας. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη κίνηση λόγω της τουριστικής περιόδου και κατόπιν των συνεννοήσεων της Υπηρεσίας και του Αναδόχου με την Τροχαία του ΒΟΑΚ, υποβλήθηκε η άποψη ότι η εγκατάσταση της εργοταξιακής σήμανσης θα γίνει κατά το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς τότε η κίνηση των οχημάτων θα είχε μειωθεί σημαντικά. Κατόπιν τέθηκαν υπόψη της Τροχαίας ΒΟΑΚ οι προτάσεις του αναδόχου στις οποίες είχαν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις της. Ο ανάδοχος με το από 10-09-2019 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ 4424/12-09-2019) έγγραφό επανυπέβαλε τις μελέτες ενσωματώνοντας τις παρατηρήσεις της Τροχαίας και η Υπηρεσία μας απεστείλε με το με αρ. πρωτ. Γ/ΣΕΔ004/ΟΔ/ΑΔ1/442+/18-09-2019 έγγραφό της, θεωρημένη τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης ((3) σχετικό) για έγκριση, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι, η όποια καθυστέρηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μετατόπιση των στύλων που εμποδίζουν, καθώς και στην έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης.

Υποσημειώνονται

Για ανωτέρω (2) και (3) σχετικά σε φωτόφο

Εσωτερική Διανομή

1 Δ.Α.

2 Φ.Ε.

3 Φ.Δ.Υ.Τ.

4 Φ.Αν. Προϊσταμένου τμ. Γ

5 Β. Τζουμάκα

6 Ε.μ. Φραγκουλόπουλο

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Πολ. Μηχ/κος με Α'β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ορισιοδοτημένος Υπάλληλος

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ

ΔΕ Διοικητικού με Α'β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Τ.Α.Β. 3-8-19

με Νομ. 1150- 5/8/2019

Ημ/νία: 29/08/2019

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΡΑ/ΤΠΚΑΜ/429908/307745/10762/2421

Ημ/νία Έκδοσης 29/08/2019

Απάν: 30.08.2019 09:56:30 ΑΡΟ: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΡΑ/429908/307745/10762



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Ξανθουδίδου και Χατζηδάκη
Ταχ. Κωδικός: 712 02 Ηράκλειο
Τηλ.: & Fax 2810.279200
Ηλεκτρ.Δ/ση: efahra@culture.gr
Πληροφορίες: Κοντοπόδη Δ., Κλάδου Μ.

✓ **Προς:** Δ/ση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς,
Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14)
Λ.Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι

Κοιν: 1. ΥΠΠΟΑ/ΔΙΠΚΑ/Τμήμα Συντονισμού
και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών
Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο
Μεγάλων Δημοσίων Έργων
2. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ / Μονάδα Α'
Κόνιαρη 15, 11471 Αθήνα

Θέμα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την αρχαιολογική έρευνα στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «Παρεμβάσεις βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) / Αγία Πελαγία-Αχλαδά» - 4^ο Υποέργο με τίτλο «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες».

Σχετ: 1. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΡΑ/ΤΠΚΑΜ/378272/270015/9429/2124/11-7-2019 έγγραφο μας
2. Το με αρ. πρωτ. Δ14/α/1840/Φ-ΣΑ5/05-08-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) με θέμα: "Διαδικασία Υλοποίησης Υποέργου 4: «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΑΚ) / ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΑΧΛΑΔΑ» με MIS 5034955"

Σας διαβιβάζουμε προς υπογραφή το Μνημόνιο Συνεργασίας για τις αρχαιολογικές εργασίες στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «Παρεμβάσεις βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) / Αγία Πελαγία-Αχλαδά» και Υποέργο με τίτλο «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» και παρακαλούμε να μας επιστρέψετε το συντομότερο δυνατόν δύο (2) αντίγραφα αρμοδίως υπογεγραμμένα, προκειμένου να προχωρήσουμε στην πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού.

Παρακαλούμε, επίσης, για την άμεση διακοπή όλων των εργασιών οι οποίες αφορούν εκσκαφές και διαπιστώθηκε πρόσφατα ότι εκτελούνται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και επίβλεψη της Υπηρεσίας μας, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να θιγούν αρχαιοτητες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Παραρτήματα

1. Μνημόνιο Συνεργασίας για την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών (5 αντίγραφα)

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Συθαράκη Βασιλική
Αρχαιολόγος με Βαθμίδα Α

Εσωτερική διανομή: 1. Τμήμα ΤΚΑ/Ηράκλειο Έρευνες