



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πληροφορίες: Μ. Παπακωνσταντίνου
Τηλέφωνο: 213-131-7072, 7084
email: mpapakonstantinou@gga.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Βουλευτή κ. Γκιουλέκα Κ.
(δια της Βουλής των Ελλήνων)

Α.Π. Γρ. Κ/Ε:338

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2304/2-12-2019 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γκιουλέκα Κ.

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ /ΑΤΝΕΚΕΓΓΑ/ ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕΓΓΑ/665227/199/3-12-2019 εισερχόμενη Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης του Βουλευτή κ. Γκιουλέκα Κ., σας γνωρίζουμε ότι:

Σε ότι αφορά στις εργασίες στο βοηθητικό (προπονητήριο) και στο κεντρικό γήπεδο σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την από **02-05-2017** σύμβαση του έργου «**Καυτανζόγλειο Στάδιο Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων**» εκτελέστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του στίβου του βοηθητικού γηπέδου του Καυτανζογλείου Σταδίου με επίστρωση νέου ελαστικού τάπητα (ταρτάν), αντικατάστασης του υφιστάμενου χλοοτάπητα του κεντρικού γηπέδου με προκατασκευασμένο χλοοτάπητα, αντικατάστασης του υφιστάμενου χλοοτάπητα του βοηθητικού γηπέδου με προκατασκευασμένο χλοοτάπητα και ανακατασκευής των αρδευτικών δικτύων του κεντρικού και του βοηθητικού γηπέδου. Στις 19-10-2017 έγινε παράδοση για χρήση του χλοοτάπητα του βοηθητικού γηπέδου, στις 08-11-2017 έγινε παράδοση για χρήση του χλοοτάπητα του κεντρικού γηπέδου και στις 11-01-2018 έγινε παράδοση για χρήση του ταρτάν.
2. Η σύμβαση του έργου «**Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο – Αντικατάσταση του Ελαστικού Τάπητα του Στίβου – Δήμος Θεσσαλονίκης – Ν. Θεσσαλονίκης**» αντικείμενο της οποίας είναι η αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα του στίβου του κεντρικού γηπέδου, η αντικατάσταση των βατήρων (μήκους και επί κοντώ) και η προμήθεια νέων διαχωριστικών κρασπέδων υπογράφηκε στις **10-06-2019** με συμβατική προθεσμία περαίωσης 150 ημέρες (λήξη 06-11-2019).

Η ανάδοχος εταιρεία εκτέλεσε τις εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου ελαστικού τάπητα, απόξεσης της υφιστάμενης ασφατικής υπόβασης καθώς και κατασκευής ασφατικής συγκολλητικής επάλειψης και ασφατικής στρώσης κυκλοφορίας έως 31-07-2019 σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της ασφατικής στρώσης κυκλοφορίας απαιτούνταν ένας μήνας για την ξήρανση αυτής. Στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προβλέπεται ότι για την επίστρωση του νέου ελαστικού συνθετικού τάπητα απαιτούνται δύο μήνες.

Στις **04-10-2019** η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου και υπέβαλε «...στοιχεία καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεων και υγρασίας) ...σε αυτά εμφανίζονται αναλυτικά οι μέρες των βροχοπτώσεων κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών...». Συμπληρωματικά στις **14-11-2019** η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε επιστολή της προμηθεύτριας εταιρείας και της εταιρείας τοποθέτησης στην οποία αναφέρεται ότι «... απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εφαρμογή των υλικών, του συστήματος (στίβος)...είναι η ατμοσφαιρική υγρασία να είναι κάτω του 60% για όλη την διάρκεια της ημέρας ώστε να μπορούν τα υλικά να ομογενοποιηθούν, σταθεροποιηθούν και να αποκτήσουν τις φυσιολογικές αντοχές τους.»

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών επίστρωσης του νέου ελαστικού συνθετικού τάπητα και προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του έργου οι εργασίες επίστρωσης θα ολοκληρωθούν όταν οι καιρικές συνθήκες θα είναι κατάλληλες.

Τέλος, η χωρητικότητα του Κλειστού Προπονητηρίου (Κτήριο 3) του Καντανζογλείου Σταδίου, όπως αυτό υφίσταται σήμερα, εξαρτάται από την εκάστοτε διαμόρφωση του χώρου, για τις ανάγκες των αθλημάτων που στεγάζει. Η διαχείριση, η λειτουργία και η συντήρηση του χώρου είναι αρμοδιότητες της Διοίκησης του Σταδίου.

Το ίδιο ισχύει και για τη συντήρηση ή την αντικατάσταση των οργάνων στίβου.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γρ. Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού
2. Γρ. Γεν.Γραμμ. Αθλητισμού
3. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας
& Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΤΖΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ