

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/120/07.01.2020

Προς: **κ. Κ. Χατζηδάκη**
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Επικαιροποίηση Απάντησης σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά : α. Το από 23 Δεκεμβρίου 2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΝ
β. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΓρΔ/8990/15.10.2019
γ. Η υπ' αριθμ. 1150/08.10.2019 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Χ. Μαμουλάκης

Κύριε Υπουργέ,


Σε επικαιροποίηση της απάντησης στην ανωτέρω σχετική Ερώτηση του Βουλευτή κ. Χ. Μαμουλάκη όπως ζητήθηκε με το α' σχετικό, που αφορά στην κατασκευή του έργου των κόμβων Αγίας Πελαγίας και Αχλάδας Ηρακλείου Κρήτης, σχετικά με καθυστερήσεις από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην απομάκρυνση στύλων ηλεκτροφωτισμού οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε χώρο εργοταξίου, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Στις 16.07.2019 υποβλήθηκε στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών/Περιοχή Ηρακλείου, αίτημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για μετατόπιση των δικτύων Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. στους υπό κατασκευή κόμβους Αγίας Πελαγίας και Αχλάδας Ηρακλείου.
2. Στις 19.07.2019 αρμόδιος μελετητής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. συναντήθηκε με τους υπεύθυνους μηχανικούς του αναδόχου του έργου «Λατομική Α.Τ.Ε.», καθώς και τον εκπρόσωπο του Δήμου Μαλεβιζίου στο χώρο του έργου. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η σύνταξη της αναγκαίας μελέτης από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., διότι δεν μπορούσαν να υποδειχθούν επί του εδάφους από τη «Λατομική Α.Τ.Ε.» τα όρια της έκτασης του έργου, ώστε να προσδιοριστεί η γεωγραφική περιοχή στην οποία θα μπορούσαν να μετατοπιστούν ασφαλώς τα ηλεκτρικά δίκτυα Διανομής. Έγινε συνεννόηση ότι θα ενημερωνόταν αρμοδίως η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όταν θα ήταν δυνατόν να υποδειχθούν τα εν λόγω όρια.
3. Ακολούθως, στις 27.09.2019 υποβλήθηκε στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΝ/Περιοχή Ηρακλείου από τη «Λατομική Α.Τ.Ε.», νέο έγγραφο με το οποίο η υπόψη εταιρεία επανέφερε το αίτημα της μετατόπισης των Δικτύων Διανομής, έχοντας πλέον ορίσει επί του εδάφους τα γεωγραφικά όρια του έργου. Αμέσως η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προχώρησε στη σύνταξη της μελέτης για τον κόμβο της Αγίας Πελαγίας, η οποία ολοκληρώθηκε στις 04.10.2019 και στις 09.10.2019 κοινοποιήθηκε εγγράφως η αντίστοιχη προϋπολογιστική δαπάνη του έργου μετατόπισης στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών. Το έργο κατασκευάστηκε στις 04.11.2019, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της έγκρισης της πίστωσης από το αρμόδιο Υπουργείο και πριν την καταβολή του αντίστοιχου ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το οποίο καταβλήθηκε περί τα τέλη του έτους 2019.



4. Αναφορικά με την αντίστοιχη μετατόπιση των δικτύων Διανομής στον κόμβο της Αχλάδας, σας ενημερώνουμε ότι η μελέτη ολοκληρώθηκε στις 04.11.2019. Η προϋπολογιστική δαπάνη του έργου κοινοποιήθηκε στις 20.11.2019 στο Υπουργείο. Μόλις καταβληθεί η σχετική δαπάνη, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα προβεί στη μετατόπιση των εν λόγω δικτύων Διανομής.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με τιμή

Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου