



0000510-20

Εξερχόμενο

ΑΡ. ΠΡΩΤ:510 - 23/1/2020



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αθήνα,

23 - 01 - 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αριθ. Πρωτ :

B / E1 / Φ12 / 428

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

**Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων
με Σύμβαση Παραχώρησης
(Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π.)**

Σχετ :

510 / 2020

**ΤΜΗΜΑ Β: Κατασκευής Έργων Πελοποννήσου
και Νησιωτικής Ελλάδος**

Πληροφορίες : Χρήστος Κουτσούρης

ΠΡΟΣ :

Γραφείο Γενικού Διευθυντή

Τηλέφωνο : 210 6992245

Συγκοινωνιακών Υποδομών

e-mail : x.koutsouris@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αριθμό κατάθεσης 3328/15-01-2020 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Αθανάσιου Δαβάκη, όπως διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το από 16-01-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα (αρ. πρωτ. εισερχομένου 323/16-01-2020) της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών.

- ΣΧΕΤΙΚΟ :**
1. Η από 12-12-2015 Συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε
 2. Η με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Β/Φ4/οικ.4852/18-06-2018 (ορθή επανάληψη την 25-06-2018/ΑΔΑ: ΨΨΨΜ465ΧΘΞ-ΦΛ0) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
 3. Η αριθμ. ΜΡS-20191030-178019/30-10-2019 επιστολή της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
 4. Η υπ' αριθμ. 1835/2018 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών
 5. Η με αριθμό κατάθεσης 3384/17-01-2020 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Σταύρου Αραχωβίτη

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης, οι απόψεις της Υπηρεσίας μας είναι:

Εκ προοιμίου επισημαίνουμε ότι:

- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΡΕΑΣ και ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. είναι ο Κατασκευαστής και ο Παραχωρησιούχος αντίστοιχα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» που κυρώθηκε με τον ν. 3559/2007 (ΦΕΚ 102 Α'/14-05-2007), τροποποιήθηκε με τους ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α'/16-12-2015), ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α'/21-02-2016) και ισχύει
- Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (εφεξής ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ) και Τμήμα Κατασκευής Έργων Πελοποννήσου και Νησιωτικής Ελλάδος (περιλαμβανομένων και των νήσων της Περιφέρειας Αττικής) (εφεξής Τμήμα Β') είναι η Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία αντίστοιχα η οποία είναι επιφορτισμένη με τη παρακολούθηση της εκτέλεσης της εν λόγω Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Προεδρικού Διατάγματος 123/2017 (Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης 151/12-10-2017 τεύχος Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, και Μεταφορών».

1. Αναφορικά με ενέργειες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τη κατασκευή νέας Γέφυρας (επί μέρους ερώτημα 1)

1.1. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την εκπόνηση προκαταρκτικών Μελετών

Με την αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Β/Φ4/οικ.4852/18-06-2018 (ορθή επανάληψη την 25-06-2018/ΑΔΑ: ΨΨΨΜ465ΧΘΞ-ΦΛΟ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (σχετικό 2):

- εγκρίθηκε η εκπόνηση των προκαταρκτικών Μελετών, από την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΡΕΑΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο με σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα, προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν για την δημοπράτηση ως Δημόσιων Έργων της παράκαμψης των οικισμών Σκάλας και Βλαχιώτη της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και της κατασκευής νέας Γέφυρας του ποταμού Ευρώτα στην υπόψη περιοχή.
- ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή η ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ και Διευθύνουσα Υπηρεσία το τμήμα Β' αυτής

1.2. Εκπόνηση των προκαταρκτικών Μελετών

Με την αριθμ. ΜRS-20191030-178019/30-10-2019 επιστολή (σχετικό 3) η ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. μας γνώρισε ότι η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΡΕΑΣ αδυνατεί όπως προχωρήσει στην εκπόνηση των προκαταρκτικών Μελετών σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, καθόσον θεωρεί ότι:

- η ως άνω Υπουργική Απόφαση δεν συνιστά ανάληψη υποχρέωσης δεδομένου ότι η αδαπάνως εκπόνηση Μελετών δεν μνημονεύεται στη από 12-12-2015 Συμφωνία (βλέπε παράγραφος ΙΓ σχετικού 1) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
- το Ελληνικό Δημόσιο δια της Υπηρεσίας μας δεν κατέβαλλε στον Παραχωρησιούχο την επιδικασθείσα με την από 24-10-2016 Διαιτητική Απόφαση (όπως αυτή διορθώθηκε με την από 09-12-2016 Απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου) δαπάνη ανερχόμενη στο ύψος των 3.548.246,23 ευρώ πλέον τοκοφορίας αρχόμενης την 09-08-2012.

1.3. Υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω δαπάνης

- Το Ελληνικό Δημόσιο με την από 31-03-2017 αίτηση που έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 2441/05-04-2017 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 185/05-04-2017 ζήτησε την αναστολή της ανωτέρω Διαιτητικής Απόφασης και της ακόλουθης Απόφασης διόρθωσης
- Με την υπ' αριθμ. 5102/2017 Απόφαση, το Εφετείο Αθηνών αποδέχτη την από 31-03-2017 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου που έλαβε Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 2441/05-04-2017 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 185/05-04-2017 και ανέστειλε την εκτέλεση της από 24-10-2016 οριστικής Διαιτητικής Απόφασης μετά της από 09-12-2016 Απόφασης διόρθωσης, υπό τον όρο συζήτησης της από 26-01-2017 Αγωγής ακύρωσης

- Με την αριθμ. 1835/2018 Απόφαση το Εφετείο Αθηνών ακύρωσε την από 24-10-2016 οριστική Διαιτητική Απόφαση, όπως αυτή διορθώθηκε με την από 09-12-2016 Απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου.

Συνεπεία του ανωτέρω δεν υφίσταται η υποχρέωση καταβολής του ποσού των 3.548.246,23 ευρώ και ως εκ τούτου ο σχετικός ισχυρισμός του Παραχωρησιούχου δεν ευσταθεί.

2. Τα λοιπά επί μέρους ερωτήματα (κόστος κατασκευής νέας Γέφυρας, εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης υλοποίηση οδικής παράκαμψης οικισμού Σκόλας αντιπλημμυρικά έργα στη περιοχή εκβολής ποταμού Ευρώτα) εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων μας, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα.

Συνημμένα :

Τα ανωτέρω σχετικά

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΔΕ / ΚΣΕΣΠ
2. Χρονολογικό Αρχείο / Β
3. Φάκελος / Β
4. Φ12
5. Χρήστος Κουταούρης

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕ / ΚΣΕΣΠ

Νίκος Δημόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προγραμματισμού και Υποστήριξης

Α. Παναγιωτόπουλος
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Α' β.



Θέμα Ερώτηση αρ. 3384 (B37)
Αποστολέας Γ.Δ.Σ.Υ. <gdsy@yme.gov.gr>
Παραλήπτης <tkvel@yme.gov.gr>
Ημ/νία 2020-01-24 12:17



- 11. Απάντηση σε Κοινοβουλευτικό (510 - 23.01.2020).docx (78 KB)
- 11. Απάντηση σε Κοινοβουλευτικό (510 - 23.01.2020).pdf (671 KB)

Σχετικά με την ερώτηση του θέματος σας αποστέλλουμε το συνημμένο έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας ΕΥΔΕ ΚΣΕΣΠ, το οποίο αναφέρεται στην ερώτηση αρ. 3328 αλλά το συσχετίζει και με την ερώτηση αρ. 3384, που αφορά γέφυρα στην Σκάλα Λακωνίας, με τις απόψεις της οποίας συμφωνούμε

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΝΕΣΗΣ

Πολ. Μηχανικός

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

στη Γ. Γ. Υ. του Υπουργείου ΥΠΟ. & ΜΕ.

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ
Τηλ.: +30 210 6508578, 210 6508584
Fax: +30 210 6508586
*gdsy@yme.gov.gr

