



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508969
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Δ/ση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 11.03.2020

Αρ. Πρωτ. : **B - 65**

Προς

τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση

Βουλευτή κ. Βασίλειο – Πέτρο Ν. Σπανάκη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Απαράδεκτες καθυστερήσεις στην έναρξη των εργασιών στην Πεζογέφυρα του Παλαιού Φαλήρου επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος»

Σχετ: Η **Ερώτηση 3520/24.01.2020** του Βουλευτή κ. Βασίλειου – Πέτρου Ν. Σπανάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον κύριο Βουλευτή ότι η εγκεκριμένη παράταση του εν λόγω έργου έχει ως ημερομηνία συνολικής περαίωσης την 23η Σεπτεμβρίου 2020.

Στην εν λόγω συνολική προθεσμία περαίωσης, η πεζογέφυρα στο Παλαιό Φάληρο είχε χρονικό προγραμματισμό ολοκλήρωσης των εργασιών στο εργοστάσιο τον Δεκέμβριο του 2019 και τοποθέτηση της τον Μάιο του 2020. Ο χρονικός προγραμματισμός ολοκλήρωσης της πεζογέφυρας του Παλαιού Φαλήρου αναθεωρείται με εκτίμηση ολοκλήρωσης τον Ιούλιο του 2020, καθώς ο Ανάδοχος, αιτήθηκε τη παράταση του συνόλου του έργου του θέματος έως τον Μάιο του 2021. Η εν λόγω ανάγκη παράτασης δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα.

Πιο συγκεκριμένα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναθεωρήσεις των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και παρατάσεων του έργου του θέματος οφείλονται σε παράγοντες που προέκυψαν από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες κατά την υλοποίησή του. Ενδεικτικά αναφέρονται οι καθυστερήσεις που προήλθαν από γνωμοδοτήσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, του Δασαρχείου και προβλημάτων που προέκυψαν από τους αρμόδιους Φορείς κατά την μετατόπιση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

Επισημαίνεται ότι το έργο: «Κατασκευή έξι (6) Πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής», σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, αποτελεί ένα ενιαίο έργο χωρίς αποκλειστικές προθεσμίες, ανά πεζογέφυρα, ως εκ τούτου η συμβατική υποχρέωση του αναδόχου είναι να περαιώσει το σύνολο του έργου, έως τη συνολική προθεσμία του, όπου και θα γίνει η παραλαβή του συνολικά και όχι τμηματικά ανά πεζογέφυρα.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Π. ΚΑΜΠΥΛΗ

Εσωτερική διανομή:

Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών