



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508316
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Δ/ση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 16.04.2020

Αρ. Πρωτ. : **B - 30**

Προς
τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση
1. Ομάδα Βουλευτών, όπως Πίνακας Αποδεκτών
2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Διακοπή εργασιών ανέγερσης κτιρίου επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων»

Σχετ: Η **Ερώτηση 3346/16.01.2020** Ομάδας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τις και τους κ.κ. Βουλευτές ότι το εν θέματι έργο δημοπρατήθηκε την 15.05.2017 με ανοιχτή διαδικασία από την «Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρεία» (ΚτΥπ ΑΕ) με προϋπολογισμό 1.230.000 €, με πηγή χρηματοδότησης το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (ΣΕ 2001ΣΕ02050002).

Η κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανάδοχο συντελέστηκε με την με αριθμό 171/17.07.2018 (Θέμα 18^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚτΥπ ΑΕ. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ με έκπτωση 40,83 %, ήτοι: Κόστος εργασιών: 499.258,00 € με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), Ποσό απροβλέπτων: 74.888,70 €, Ποσό για αναθεώρηση: 13.115,11€ και ΦΠΑ (24%): 140.942,83, ΣΥΝΟΛΟ: 728.204,64 €. Η σύμβαση υπογράφηκε την 08.11.2018 με συμβατική διάρκεια του έργου 365 ημερολογιακές ημέρες και συμβατική προθεσμία περάτωσης του έργου την 08.11.2019.

Ήδη από την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο ο ανάδοχος με διάφορες αιτιάσεις που αφορούσαν ερωτήματα επί των λεπτομερειών της εφαρμοστέας μελέτης του έργου ξεκίνησε αλληλογραφία με την ΚτΥπ ΑΕ η οποία απαντούσε άμεσα και παράλληλα τον παρότρυνε να μην καθυστερεί το έργο. Επειδή ο ανάδοχος δεν τηρούσε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών,

η ΚτΥπ ΑΕ με το με ΑΠ 7108/20.05.2019 έγγραφό της του επισημαίνει την καθυστέρηση της πορείας εξέλιξης των εργασιών.

Με το με ΑΠ 11394/09.08.2019 έγγραφο ο ανάδοχος υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών – Όχληση για αποζημίωση. Με το με ΑΠ 11615/22.08.2019 έγγραφο της ΚτΥπ ΑΕ διαβιβάστηκε στον ανάδοχο η με αριθμό 11522/20.08.2019 απόφαση της Υπηρεσίας περί απόρριψης της παραπάνω Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών – Όχλησης για αποζημίωση. Με το με ΑΠ 12140/04.09.2019 έγγραφο ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης απόρριψης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών – Όχλησης για αποζημίωση. Με το με ΑΠ 12383/10.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας επισημάνθηκε εκ νέου στον ανάδοχο του έργου η καθυστέρηση στην πορεία εξέλιξης των εργασιών. Με το με ΑΠ 13493/30.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε στον ανάδοχο με δικαστικό επιμελητή η με ΑΠ 13625/25.09.2019 Ειδική Πρόσκληση περί εκτέλεσης εργασιών εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας. Με το με ΑΠ 14410/15.10.2019 έγγραφο ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση κατά της παραπάνω Ειδικής Πρόσκλησης. Με το με ΑΠ 15401/50.11.2019 έγγραφο διαβιβάστηκε η απάντηση της Υπηρεσίας στην εν λόγω ένσταση του αναδόχου.

Με το με ΑΠ 15583/06.11.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε στον ανάδοχο με δικαστικό επιμελητή η με ΑΠ 15582/06.11.2019 απόφαση περί έκπτωσης του αναδόχου.

Με το με ΑΠ 16358/21.11.2019 ο ανάδοχος υπέβαλε έγγραφο με θέμα: Παράτυπη Σύνταξη Εγγράφων. Με το με ΑΠ 17796/20.12.2019 έγγραφό της η Υπηρεσία εξέδωσε απόφαση περί επιβολής ποινικής ρήτρας στον ανάδοχο για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου.

Τέλος, με το με ΑΠ 18248/30.12.2019 έγγραφο ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κατά της με ΑΠ 15582/06.11.2019 απόφασης της ΚτΥπ ΑΕ περί έκπτωσής του, για την οποία αναμένεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου εκ της οποίας θα καθοριστούν και οι επόμενες ενέργειες.

Σύμφωνα με τον 2^ο λογαριασμό (τελευταίος εγκεκριμένος) του έργου η συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανέρχεται σε 34.315,61 € επί συνόλου σύμβασης 728.204,64 € (ήτοι ποσοστό 4,71%) που αφορά εκσκαφές και σκυροδέματα της θεμελίωσης.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

Εσωτερική διανομή:

Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών

Ακριβές Αντίγραφο
Αναστασία Θηραίου

Πίνακας Αποδεκτών

1. Βουλευτής	κ. Σπυρίδων Λάμπας
2. Βουλευτής	κ. Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου
3. Βουλευτής	κ. Σταύρος Αραχωβίτης
4. Βουλευτής	κ. Σωκράτης Βαρδάκης
5. Βουλευτής	κ. Γεώργιος Βαρεμένος
6. Βουλευτής	κ. Ιωάννης Γκιόλας
7. Βουλευτής	κ. Μανώλης Θραψανιώτης
8. Βουλευτής	κ. Νίνα Κασιμάτη
9. Βουλευτής	κ. Χαρά Καφαντάρη
10. Βουλευτής	κ. Κωσταντίνος Μάρκου
11. Βουλευτής	κ. Αλέξανδρος Μεικόπουλος
12. Βουλευτής	κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος
13. Βουλευτής	κ. Παύλος Πολάκης
14. Βουλευτής	κ. Γιώτα Πούλου
15. Βουλευτής	κ. Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης
16. Βουλευτής	κ. Ραλλία Χρηστίδου
17. Βουλευτής	κ. Γεώργιος Ψυχογιός