



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508316
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Ηλ. Διεύθυνση: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 12.06.2020

Αρ. Πρωτ.: **B - 293**

Προς
τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση
1. Βουλευτή κ. Νεκτάριο Σαντορινιό
2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Παύση των εργασιών αποκατάστασης στον Λιμένα Μανδρακίου Κω»

Σχετ: **Η Αναφορά 1092/08.04.2020** του Βουλευτή κ. Νεκταρίου Σαντορινιού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον κύριο Βουλευτή ότι με την αρ. 3442/06-04-2020 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, ο Ανάδοχος του εν θέματι έργου, εργοληπτική εταιρεία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ", γνωστοποίησε ότι διακόπτει τις εργασίες στο έργο, λόγω καθυστέρησης πέραν του διμήνου της πληρωμής του 2^{ου} Λογαριασμού.

Ο εν λόγω λογαριασμός, ποσού 528.290,48€ με ΦΠΑ, υποβλήθηκε την 24-01-2020 στη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών - ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ) του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και εγκρίθηκε την 31-01-2020. Στη συνέχεια, ο ανάδοχος την 04-03-2020 υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την είσπραξη του 2^{ου} Λογαριασμού και εν συνεχεία, με το αρ. πρ. 474/ΚΕ1010/09-03-2020 έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία υπέβαλε στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου για πληρωμή τον 2^ο Λογαριασμό.

Ο 2^{ος} Λογαριασμός εξοφλήθηκε στο σύνολό του την 13-04-2020 και έκτοτε εξέλειψαν οι λόγοι διακοπής των εργασιών. Κατόπιν αυτού, υπήρξε σταδιακή επανενεργοποίηση του εργοταξίου, λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας. Σήμερα το εργοτάξιο είναι σε πλήρη ανάπτυξη και εκτελούνται εργασίες σε όλα τα μέτωπα του έργου του θέματος.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

Ακριβές Αντίγραφο
Αρετή Κονταρίνη

Εσωτερική διανομή:

Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών

