



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πετρούπολη : 23 - 12 - 2019

Αρ. Πρωτ. : 21708

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Κ. Βάρναλη 67
Ταχ. Κώδικας: 132 31 - Πετρούπολη
Τηλέφωνο : 213 2024 416, 425
Φαξ : 213 2024474
e-mail : texniki@petroupoli.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικονομικών
Υπηρεσιών & Διοικητικής
Υποστήριξης

**ΘΕΜΑ: Στάδιο εθνικών προδιαγραφών στην περιοχή Αγία Τριάδα
Πετρούπολης**

ΣΧΕΤ : Η απ. 2385-90/04.12.2019 ερώτηση ΑΚΕ.

Αναφορικά για τις ανάγκες ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου του θέματος στο Δήμο μας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Οι εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου Πετρούπολης, βρίσκονται σε τμήμα έκτασης 101.000,00τ.μ. Η εν λόγω έκταση, παραχωρήθηκε από το Δασαρχείο στη Γ.Γ.Α. στις 11/05/1994.

Το ίδιο έτος, το 1994, η Γ.Γ.Α. με χρηματοδότηση της Ε.Ε., ξεκίνησε την κατασκευή των κερκίδων που βρίσκονται παραπλευρώς του στίβου της αθλητικής εγκατάστασης και φορούσαν τμήμα της ολοκληρωμένης μελέτης της Γ.Γ.Α. Μετά την κατασκευή του πρώτου φατνώματος, διακόπηκε η χρηματοδότηση και η κατασκευή του έργου. Μετά από μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης και ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΠΤΑ, δημοπρατήθηκε η ολοκλήρωση των κερκίδων και υπογράφηκε η υπ' αριθμ. 2459/11.04.2000 σύμβαση, με την οποία κατασκευάστηκε το δεύτερο φάτνωμα και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των κερκίδων, που προέβλεπε η αρχική μελέτη της Γ.Γ.Α.

Στις 18/07/2005 θεωρείται και από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης μελέτη, η οποία συντάχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προκειμένου να κατασκευασθούν στο χώρο :

Στίβος με συνθετικό τάπητα που θα διαθέτει οκτώ (8) διαδρομές. Στο δυτικό ημικυκλικό τμήμα χωροθετούνται οι εγκαταστάσεις διεξαγωγής των αγωνισμάτων του ακοντισμού, του άλματος επί κοντώ, της σφαιροβολίας, της δισκοβολίας, της σφυροβολίας, και του δρόμου με φυσικά εμπόδια με την αντίστοιχη λίμνη και τον παρακαμπτήριο διάδρομο που οδηγεί σε αυτήν. Στο ανατολικό ημικυκλικό τμήμα προβλέπονται οι εγκαταστάσεις διεξαγωγής των αγωνισμάτων του ακοντισμού, του άλματος επί κοντώ, της σφαιροβολίας, της δισκοβολίας, της σφυροβολίας καθώς και άλματος σε ύψος. Εξωτερικά των διαδρόμων του στίβου, μπροστά από τις κερκίδες χωροθετούνται οι εγκαταστάσεις διεξαγωγής των αγωνισμάτων άλματος σε μήκος απλού και τριπλού.

Γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα το οποίο θα χαρακτηί με διαστάσεις προδιαγραφών UEFA.

Δεξαμενή και αντλιοστάσιο για την συντήρηση του χλοοτάπητα.

Περίφραξη περιμετρικά του στίβου.

Ηλεκτροφωτισμός ολόκληρου του αγωνιστικού χώρου του σταδίου με εγκατάσταση φωτιστικών στοιχείων-προβολέων τοποθετημένων πάνω σε τέσσερις μεταλλικούς ιστούς.

Με την υπ' αριθμ. 228/2008 πράξη του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πετρούπολης, ενέκρινε την αποδοχή Προγραμματικής Σύμβασης με χρηματοδότηση της Γ.Γ.Α. για το έργο: «Κατασκευή στίβου με συνθετικό χλοοτάπητα – ηλεκτροφωτισμό» προϋπολογισμού 1.583.725,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και την χρηματοδότηση μέσω πιστώσεων Σ.Α.Τ.Α. από τον Δήμο Πετρούπολης του έργου: «Επίστρωση βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου με τεχνητό χλοοτάπητα» προϋπολογισμού 286.772,92 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Ο χρόνος της προγραμματικής σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της θα ήταν 360 ημέρες. Στις 13/10/2008 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Πετρούπολης η οποία προέβλεπε την χρηματοδότηση του έργου που αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την ανάληψη της χρηματοδότησης για την επίστρωση του υφιστάμενου βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου από το Δήμο Πετρούπολης.

Με την υπ' αριθμ. 168/2010 πράξη του, το Δημοτικό Συμβούλιο, ενέκρινε συμπληρωματική προγραμματική σύμβαση ποσού 301.850,43 ευρώ με το Φ.Π.Α., κατά την οποία, η Γ.Γ.Α. χρηματοδοτεί με το ποσόν των 100.000,00 ευρώ και ο Δήμος το ποσόν των 201.850,13 ευρώ. Ο χρόνος της συμπληρωματικής προγραμματικής σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της θα ήταν 360 ημέρες. Στις 25/10/2010 υπογράφηκε η

συμπληρωματική προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Πετρούπολης.

Σήμερα έχει επιστρωθεί το υφιστάμενο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου, με μελέτη και χρηματοδότηση του Δήμου Πετρούπολης, αλλά οι εργασίες στο χώρο του σταδίου έχουν διακοπεί.

Σε μία προσπάθεια του Δήμου μας συνέχισης των εργασιών στο Στάδιο, με την υπ' αριθμ. 115/2012 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του, ενέκρινε χρηματοδότηση από το Δήμο μας ποσού 300.000,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ εφόσον η Γ.Γ.Α. δεσμευτεί εγγράφως για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου. Η εν λόγω χρηματοδότηση του Δήμου, δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω διακοπής των εργασιών από την Γ.Γ.Α.

Για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο σήμερα έχει διακοπεί λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, τέθηκε ως δυσεπίλυτο πρόβλημα η γειννίαση του υπό κατασκευή αθλητικού χώρου με τα νότια πρηνή του παλιού λατομείου Γρηγορίου. Τα πρηνή αυτά, ύψους από 40 έως 80 μέτρα, εμφανίζονται κατακερματισμένα λόγω των παλαιών λατομικών εκσκαφών και των ανατινάξεων για την λατόμηση του ασβεστόλιθου. Σήμερα το πρηνές εμφανίζεται επιφανειακά διαταραγμένο και κατακερματισμένο με πληθώρα ασταθώς συγκρατούμενων λίθων και ογκόλιθων διαφόρων μεγεθών. Με την πάροδο του χρόνου και την διαβρωτική επιρροή του νερού λίθοι και βράχοι διαφόρων μεγεθών αποκολλούνται και καταπίπτουν στη βάση του πρηνούς καθιστώντας τον χώρο του υπό κατασκευή Σταδίου άκρως επικίνδυνο.

Ο Δήμος μας, προσπαθώντας να άρει την επικινδυνότητα στο Δημοτικό Στάδιο Πετρούπολης, προέβει σε δημοπράτηση της μελέτης 64/2018 με τίτλο «Μελέτη διαμόρφωσης πρηνών στο Δημοτικό Στάδιο Πετρούπολης» προεκτιμώμενης αμοιβής 166.991,26 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου, με σκοπό την ανεύρεση μελετητή για την σύνταξη Γεωλογικής και Γεωτεχνικής μελέτης ευστάθειας των πρηνών την περιοχή του σταδίου Γρηγορίου, προκειμένου να προταθούν τα κατάλληλα μέτρα ενίσχυσης – προστασίας. Ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός διεξήχθη στις 20.12.2018 και με την 131/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, επικυρώθηκε το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

Ο Δήμος μας, λόγω της σπουδαιότητας του αθλητικού χώρου, αποσκοπώντας στην ολοκλήρωση της αθλητικής εγκατάστασης η οποία βρίσκεται ημιτελής για μεγάλο χρονικό διάστημα, προσπαθεί με τα πενιχρά του οικονομικά μέσα, να συμβάλει όσο μπορεί στην συνέχιση των εργασιών, γνωρίζοντας τα οφέλη που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της αθλητικής εγκατάστασης τα οποία αφορούν, τόσο την ευαίσθητη κατηγορία των νέων της

Πετρούπολης, όσο και των κατοίκων όλων των ηλικιών και των δυνατοτήτων του Δήμου, αλλά και των όμορων Δήμων, μέσω της ενασχόλησής τους με τον αθλητισμό, ο οποίος προάγει τη σωματική και ψυχική τους υγεία, αφού σε όλους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν με όποιο τρόπο αυτοί επιθυμούν στις αθλητικές δραστηριότητες.

Βεβαίως, όπως είναι ορατό, υπάρχει ανάγκη χρηματοδότησης, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είτε με κατασκευή τοίχου – βραχοπαγίδας και επένδυση του πρανούς με γαλβανισμένο χαλύβδινο συρματόπλεγμα αγκυρωμένο στη στέψη του πρανούς, ώστε να επιτευχθεί δυναμικός φραγμός από τις βραχοπτώσεις είτε με εκβραχισμούς, ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη κατασκευή του έργου, το οποίο σήμερα στερεί από την πόλη μας έναν σημαντικό αθλητικό χώρο, το μοναδικό της στάδιο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση και συνεργασία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικού



ANNA TOΓΓΕΛΙΔΗ