



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508120
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Δ/ση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 24.07.2020

Αρ. Πρωτ. : **B - 435**

Προς

τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση

Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλου
Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Επτά χρόνια για μελέτη ύδρευσης στις Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας»

Σχετ: Η **Ερώτηση 7156/09.06.2020** του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον κύριο Βουλευτή ότι για τις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας το Υπουργείο μας εκπονεί τη μελέτη με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΑΡΤΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Προμελέτες και Οριστικές Μελέτες Υδραυλικών και λοιπών έργων, Υποστηρικτικές Μελέτες (Περιβαλλοντική Μελέτη, Τοπογραφική Μελέτη, Γεωλογική Μελέτη, Γεωτεχνικές Έρευνες και μελέτες), Τεύχη Δημοπράτησης».

Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 25.04.2014 και το συνολικό ποσό αυτής ανέρχεται σε 882.268,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και σε 1.085.189,64€ (με 23% ΦΠΑ).

Όσον αφορά την ανωτέρω Σύμβαση έχουν εγκριθεί:

1. Οι Περιβαλλοντικοί Όροι (κατ. 27) για το έργο: «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης Νομών Πρέβεζας – Άρτας - Λευκάδας» (Α.Π. οικ.53420/8-11-2016 Απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) (ΑΔΑ: 79Ι94653Π8-Ζ63)
2. Η Οριστική Υδραυλική Μελέτη του εμπλεκόμενου τμήματος Ι του αγωγού μεταφοράς προς Λευκάδα (κατ. 13) (υπ' αριθμ. πρωτ. Δ18/1254/10-11-2017 Απόφαση Γενικού Διευθυντή Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών Υποδομών) (ΑΔΑ: 7Θ9Η465ΧΘΞ-5Ι0)

3. Η Οριστική Μελέτη Υδραυλικών Έργων (ΤΜΗΜΑ ΙΙ, ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΚΟΣ ΧΑΡΑΞΗΣ) και η Οριστική Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) (κατ. 13 και 09) (υπ' αριθμ. πρωτ. Δ18/98/14-02-2019 Απόφαση Γενικού Διευθυντή Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών Υποδομών) (ΑΔΑ: ΩΟΠ4465ΧΘΞ-7Ρ5)
4. Οι Γεωλογικές Μελέτες (κατ. 20) και οι Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες (κατ. 21) στα πλαίσια εκτέλεσης του Α' Μέρους (Στάδιο Προμελέτης) της Σύμβασης του θέματος (υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΕΥΑΕΛ/712π.έ./6-07-2017 Απόφαση Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων) (ΑΔΑ: ΨΛΞΕ465ΧΘΞ-0ΕΩ)
5. Οι Γεωλογικές Μελέτες (κατ. 20) και οι Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες (κατ. 21) του Β' Μέρους της Σύμβασης του θέματος (υπ' αριθμ. πρωτ. Δ18/1657/23-11-2018 Απόφαση Διεύθυνσης Δ18) (ΑΔΑ: 7ΖΖ2465ΧΘΞ-0ΟΗ)
6. Η Τοπογραφική Μελέτη (κατ. 16), εξαιρουμένων των κτηματογραφήσεων, της Σύμβασης του θέματος (υπ' αριθμ. πρωτ. Δ18/1825/23-11-2018 Απόφαση Διεύθυνσης Δ18) (ΑΔΑ: ΨΣΩ5465ΧΘΞ-09Ν)
7. Η Μελέτη Οργάνωσης Φορέα Διαχείρισης (κατ. 03) (υπ' αριθμ. πρωτ. Δ18/784π.έ./19-05-2020 Απόφαση Διεύθυνσης Δ18) (ΑΔΑ: Ψ1Υ0465ΧΘΞ-ΩΔΖ)
8. Η Μελέτη Σκοπιμότητας – Μελέτη Ανάλυσης Κόστους - Οφέλους (κατ. 03) (υπ' αριθμ. πρωτ. Δ18/585/29-05-2020 Απόφαση Διεύθυνσης Δ18) (ΑΔΑ: ΨΑΝΦ465ΧΘΞ-1ΦΘ)

Η Μελέτη Κτηματογράφησης έχει συνταχθεί και βρίσκεται στο στάδιο επανελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στην απόφαση έγκρισης.

Επισημαίνεται ότι, το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την εκπόνηση της Μελέτης Κτηματογράφησης (κτηματολόγιο στις εκτάσεις κατάληψης από τα έργα του μελετούμενου υδραγωγείου) αφορά:

- τις απαιτούμενες διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας και σύνταξης των αντίστοιχων κτηματολογικών πινάκων, διαγραμμάτων και λοιπών τεχνικών στοιχείων
- τη χρονική ανταπόκριση των συναρμόδιων φορέων (Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, Διευθύνσεις Δασών, Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφέρειας, Διευθύνσεις Τοπογραφίας κ.ά.) σχετικά με τη χορήγηση/ διαβίβαση των απαραίτητων για την ολοκλήρωση σύνταξης της υπόψη μελέτης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
- το επιβεβλημένο, βάσει της υπ' αριθμ. 24/2010 Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων & Τεχνικών Αρχείων, τεχνικού ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής

Τα Τεύχη Δημοπράτησης έχουν συνταχθεί και υποβληθεί από τον Ανάδοχο Μελετητή και τελούν υπό έλεγχο και έγκριση από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.

Επιπροσθέτως, όσον αφορά τους Περιβαλλοντικούς Όρους (Π.Ο.) επισημαίνουμε τα εξής:

- Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΕΥΑΕΛ/183π..έ./23-01-2015 έγγραφό της (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑ: 145583/23-01-2015)
- Οι Περιβαλλοντικοί Όροι (κατ. 27) για το έργο: «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης Νομών Πρέβεζας – Άρτας - Λευκάδας» εγκρίθηκαν με την Α.Π. οικ.53420/8-11-2016 Απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 79Ι94653Π8-Ζ63)
- Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της Προμελέτης Υδραυλικών Έργων και της Προμελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) Έργων (υπ' αριθμ. πρωτ. Δ18/1678π.έ./5-07-2017 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υποδομών, ΑΔΑ: 7ΥΜ7465ΧΘΞ-ΩΟΖ), αποτελεί η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.), η οποία έλαβε χώρα στις 8-11-2016

Η δαπάνη της Σύμβασης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 1^ο Σ.Π. (υπ' αριθμ. Πρωτ. Δ18/οικ.636/19-04-2019 Απόφαση Γενικού Διευθυντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ.) (ΑΔΑ: 9ΟΧ3465ΧΘΞ-ΙΗΕ), ανέρχεται σε 882.268,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και σε 1.090.870,67€ (με 24% ΦΠΑ). Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ενάριθμο έργο: 2005ΣΕ07600000 της ΣΑΕ 076. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης εκπόνησης της μελέτης είναι η 7^η Αυγούστου 2020.

Εξετάζονται από το Υπουργείο όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι δημοπράτησης του έργου, μεταξύ των οποίων και μέσω Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

Ακριβές Αντίγραφο
Αρετή Κονταρίνη

Εσωτερική διανομή:

Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών