



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508120
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Δ/νση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 03.11.2020

Αρ. Πρωτ. : **B - 819**

Προς
τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση
1. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μπάρκα
2. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
3. Υπουργείο Εσωτερικών
4. **Δια της Βουλής των Ελλήνων**

Θέμα: «Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εργασιών αποκατάστασης των ζημιών στις σχολικές μονάδες της περιοχής του Φαναρίου, που επλήγησαν από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020»

ΣΧΕΤ: Η **Ερώτηση 8776/07.08.2020** του Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Μπάρκα

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον κύριο Βουλευτή ότι μετά το σεισμικό γεγονός της 21ης Μαρτίου 2020, με το με ΑΠ 4687/30.03.2020 του Δήμου Πάργας, την 31.03.2020, κλιμάκιο μηχανικών της «Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμης Εταιρείας (ΚΤΥΠ ΑΕ)» διενήργησε ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ στα σχολεία που εμφανίστηκαν ζημιές, βάσει του σχετικού εγγράφου του Δήμου, τα αποτελέσματα των οποίων απεστάλησαν στον Δήμο Πάργας με το με ΑΠ 5067/07.04.2020.

Στην περιοχή Καναλάκι του Δήμου Πάργας, λόγω του ότι ο σεισμός ήταν μεγάλης κλίμακας και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στα σχολικά κτίρια, κλιμάκιο μηχανικών της ΚΤΥΠ ΑΕ μετέβη στην περιοχή όπου πραγματοποίησε αυτοψία σε τρεις (3) σχολικές μονάδες και συνέταξε σχετική τεχνική έκθεση, η οποία μεταξύ άλλων παρέθετε:

Το 1ο Δημοτικό σχολείο Καναλακίου αποτελείται από δύο στατικώς ανεξάρτητα κτίρια με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, ένα διώροφο από οπλισμένο σκυρόδεμα, έτους κατασκευής 1981 με επί πλέον κεραμοσκεπή, με την κύρια χρήση του Δημοτικού σχολείου και μία ισόγεια προσθήκη

από οπλισμένο σκυρόδεμα, έτους κατασκευής 2000, επίσης με κεραμοσκεπή με χρήση ειδικής αίθουσας ένταξης.

Το έργο αφορά την επισκευή των ρηγματώσεων στις τοιχοποιίες πλήρωσης, στα στοιχεία εκατέρωθεν των σεισμικών αρμών και στις μικρές ρωγμές του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπου υπάρχουν και προκλήθηκαν στα ανωτέρω κτίρια από τον σεισμό της 21.03.2020.

Το Γυμνάσιο – Λύκειο Καναλακίου αποτελείται από οκτώ στατικώς ανεξάρτητα κτίρια, τα τριώροφα κτίρια 1,2,3 από οπλισμένο σκυρόδεμα, έτους κατασκευής 1979, με κύρια χρήση αίθουσες Γυμνασίου και Λυκείου, τα ισόγεια κτίρια 4 και 5 από οπλισμένο σκυρόδεμα, έτους κατασκευής 1979, με χρήση βοηθητική και αίθουσα εκδηλώσεων, το κτίριο 6 από οπλισμένο σκυρόδεμα, έτους κατασκευής 1979, με χρήση γυμναστηρίου, το ισόγειο μεταλλικό κτίριο 7, έτους κατασκευής 2000, με χρήση αίθουσας διδασκαλίας και το ισόγειο κτίριο 8 από φέρουσα τοιχοποιία πέτρας, έτους κατασκευής 1965, με σημερινή χρήση αποθήκης.

Το έργο αφορά την επισκευή των ρηγματώσεων στις τοιχοποιίες πλήρωσης, στα στοιχεία εκατέρωθεν των σεισμικών αρμών και στις μικρές ρωγμές του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, που προκλήθηκαν στα ανωτέρω κτίρια από τον σεισμό της 21.03.2020.

Το ΕΠΑΛ Καναλακίου αποτελείται από τρία διώροφα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, έτους κατασκευής 2000 με επί πλέον κεραμοσκεπή και εν μέρει με βατό δώμα, περιλαμβάνοντας όλες τις χρήσεις του επαγγελματικού Λυκείου. Επίσης, υπάρχει και ένα μικρό τμήμα υπογείου με χρήση λεβητοστασίου.

Το έργο αφορά την επισκευή των ρηγματώσεων στις τοιχοποιίες πλήρωσης, στα στοιχεία εκατέρωθεν των σεισμικών αρμών και στις μικρές ρωγμές του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπου υπάρχουν και προκλήθηκαν στα ανωτέρω κτίρια από τον σεισμό της 21.03.2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΥπ ΑΕ με την υπ' αριθ. 243/28.05.2020 (θέμα 19ο), αποφάσισε την έγκριση της μελέτης και των οικονομικών τευχών, την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016) καθώς και τη δέσμευση προϋπολογισμού ποσού 125.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (σε βάρος του ενάρθρου έργου 2015ΣΕ24700001 της ΣΑΕ 247).

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 7544/04.06.2020 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΤΥπ ΑΕ, ορίστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού.

Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε στο άρθρο 18 της

διακήρυξης, ήτοι την 12η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος (συστημικός αριθμός διαγωνισμού Α/Α: 89879).

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».

Μετά την παραλαβή των βεβαιώσεων εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη διαδικασία του Διαγωνισμού και ανακήρυξε οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στις 03.07.2020 η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, απέστειλε επιστολή στην οποία επικαλείται οψιγενή μεταβολή και συγκεκριμένα δηλώνει αδυναμία έκδοσης φορολογικής ενημερότητας και αιτείται την απόρριψης της προσφοράς της για τον διαγωνισμό αζημίως γι αυτήν.

Ο ως άνω οικονομικός Φορέας ενημέρωσε την αναθέτουσα αρχή για οψιγενείς μεταβολές μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής, οπότε σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε τον αποκλεισμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής και την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».

Κατά συνέπεια, ήταν επιτακτική εν μέσω κορονοϊού η εκ νέου σύγκληση της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία και συνεδρίασε στις 27 Ιουλίου 2020, προκειμένου να αξιολογήσει την ως άνω αναφερθείσα επιστολή και συνέταξε σχετικό Πρακτικό.

Τα από 30.06.2020 και 27.07.2020 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ενεκρίθησαν με την υπ' αριθ. 251/30.07.2020 (θέμα 8ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚτΥπ ΑΕ.

Αμέσως μετά την ως άνω απόφαση, καίτοι η περίοδος ήταν ιδιαίτερος δύσκολη, λόγω κορονοϊού αλλά και των αδειών του προσωπικού, ανταποκρίθηκε άμεσα αποστέλλοντας την υπ' αριθ. πρωτ. 11002/04.08.2020 επιστολή με την οποία εκκλήθη ο Ανάδοχος να προσέλθει εντός δεκαημέρου για την υπογραφή της σύμβασης.

Στις 13.08.2020 υπεγράφη η σύμβαση ενώ την ίδια κιόλας ημέρα, ορίστηκαν και οι επιβλέποντες μηχανικοί του έργου.

Έως σήμερα, το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου και του Επαγγελματικού Λυκείου έχουν παραδοθεί σε χρήση, ενώ καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για παράδοση σε χρήση και του κτιρίου του Γενικού Λυκείου έως τα τέλη Οκτωβρίου

Όσον αφορά την αποκατάσταση του σχολικού κτιρίου (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό) στην Κοινότητα Γλυκής της Δ.Ε. Αχέρωντα του Δήμου Σουλίου σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Στις 24.03.2020 κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδας (ΔΑΕΦΚ ΒΕ) του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών διενήργησε πρωτοβάθμιο μετασεισμικό έλεγχο στο Σχολικό κτίριο, χαρακτηρίζοντάς το «ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΣΙΜΟ» (κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, επανέλεγχος). Έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου προς την ΚτΥπ ΑΕ, ακολούθησε αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο αυτής, όπου επίσης διαπιστώθηκαν οι εκτεταμένες βλάβες στο κτίριο του Σχολείου, βάση της οποίας προέκυψε ότι το κτίριο χρήζει αποκατάστασης, πριν την επαναλειτουργία του. Στις 30.04.2020 ακολούθησε ο δευτεροβάθμιος μετασεισμικός έλεγχος στο Σχολικό Κτίριο από κλιμάκιο της ΔΑΕΦΚ ΒΕ και όπως προκύπτει από το Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας που συνέταξε, το κτίριο χαρακτηρίζεται «ΚΙΤΡΙΝΟ» (προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, το κτίριο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, πριν επισκευαστεί).

Λόγω αδυναμίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου να συντάξει τη μελέτη αποκατάστασης για το υψηλής σημαντικότητας κτίριο, ζητήθηκε η συνδρομή της ΚτΥπ ΑΕ, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τεχνική περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών του Σχολείου.

Με την με αριθμό 10419/24.07.2020, εγκρίθηκαν τα οικονομικά και συμβατικά τεύχη της διακήρυξης και η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού του εν θέματι έργου και η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού 23.557,52 €.

Την Τετάρτη 05.08.2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος ο οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Ε.Δ.Ε.».

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 13.08.2020 και το έργο ολοκληρώθηκε στις 13.09.2020.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

Εσωτερική διανομή:

Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών