



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Πάτρα 15-7-2020

Αριθμ. Πρωτ : **116888**

Σχετικό : **111817/2020**

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνος
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
FAX: (2610) 461-431
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
FAX : 213-1513512

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) το από 8-7-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με την Ερώτηση υπ αριθμ. 8045/8-7-2020 με θέμα: «Εργοστάσιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Κέρκυρα ».

β) το υπ αριθμ. 916/15-7-2020 έγγραφο του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Π.Ε. Κέρκυρας.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε το β) σχετικό.

Ο Συντονιστής

Νικόλαος Παπαθεοδώρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Κέρκυρα, 15 - 07 - 2020

Α.Π. : 916

Ταχ. Δ/ση: Κώστα Γεωργάκη 38
Ταχ. Κώδικας: 491 00 - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνο: 26610 47520
Αριθ. Fax: 26610 39977
Email: xytaker@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΚΟΙΝ ΥΠΕΝ /ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΣΧΕΤ : Το με αρ.πρωτ.111817/9-7-2020 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού εγγράφου αναφορικά με καταθετημένη κοινοβουλευτική ερώτηση και σε ότι αφορά ερωτήματα αρμοδιότητας του Φορέα μας , σας ενημερώνουμε τα εξής :

- **ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ.**

Σύντομο Ιστορικό.

- Ι. Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Σ.ΥΔ.Ι.Σ.Α) Νομού Κέρκυρας προκήρυξε διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 44.299.484,90€ πλέον ΦΠΑ.
- ΙΙ. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα: α) ΤΜΗΜΑ 1: την κατασκευή και βμηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και β)

ΤΜΗΜΑ 2: την υπηρεσία λειτουργίας του έργου για έξι (6) έτη. Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή της ΜΕΑ, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν4412/2016, η μικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί συμβάσεων έργου.

III. Σύμφωνα με το άρθρο 20^Α της Διακήρυξης, οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν μετά από διαβούλευση της Αναθέτουσας Αρχής με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 68 του ν. 4412/2016 διαδικασία της διαβούλευσης.

IV. 1.Ειδικότερα, στο άρθρο 20^Α της Διακήρυξης, το οποίο ενσωματώνει το άρθρο 68 του ν. 4412/2016, προβλέπονται τα εξής: «Προσκαλούνται οι, κατά τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, δυνάμενοι να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικοί φορείς, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση στην οδό Κ.Γεωργιάκη αρ.38, (γραφείο ΦΟΔΣΑ) Κέρκυρα, στις 11-6-2020 και ώρα 10.00

2. Εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω παρουσίαση, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, οικονομικά και συμβατικά. Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής και θα επισημαίνονται σφάλματα των όρων των εγγράφων της σύμβασης. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ως άνω παρουσίαση και η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι προαιρετικές, δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς και δεν συνιστούν κώλυμα για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τα συμπεράσματα της διαβούλευσης και τα τεύχη παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α) εφόσον διαπιστωθεί η έλλειψη παρατηρήσεων ή εκτιμηθούν ως μη ορθές οι υποβληθείσες παρατηρήσεις, συνεχίζει τη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ή

β) εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη επουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων στα έγγραφα της σύμβασης εκδίδει τεύχος τροποποιήσεων/διορθώσεων της διακήρυξης ή και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των τευχών παρατηρήσεων από τους οικονομικούς φορείς. Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες επουσιώδεις τροποποιήσεις/διορθώσεις. Το τεύχος κοινοποιείται, με απόδειξη, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Στο ως άνω τεύχος μπορεί να προβλέπεται η διεξαγωγή της δημοπρασίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία με τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας⁶¹, οι προθεσμίες των οποίων ανέρχονται κατ' ελάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) ή γ) εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων σε οποιοδήποτε στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης, ανακαλεί τη διακήρυξη του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, προβαίνει σε νέα διαδικασία σύναψης της σύμβασης έργου, διορθώνοντας τα σχετικά σφάλματα και ελλείψεις..».

- V. Η Αναθέτουσα Αρχή όρισε με το άρθρο 20^Α της Διακήρυξης ως ημερομηνία διαβούλευσης την 11^η.06.2020, οπότε και έλαβε χώρα η παρουσίαση του προς ανάθεση έργου, με τη συμμετοχή οικονομικών φορέων. Λόγω της ανακοίνωσης του ΕΣΗΔΗΣ ότι το διάστημα 12.06.2020 έως 22.06.2020 η πλατφόρμα των έργων θα παρέμενε εκτός λειτουργίας, η αναθέτουσα απέστειλε 12/6/2020 την με αρ.πρωτ.758 ανακοίνωση στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την οποία η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του τεύχους παρατηρήσεις είναι η 23.06.2020. Στα πλαίσια της διαβούλευσης υποβλήθηκε τεύχος παρατηρήσεων από 3 ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Πλην όμως εκτός από την υποβολή των τευχών παρατηρήσεων, οι εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ και ΤΕΡΝΑ ΑΕ άσκησαν τις υπό κρίση προδικαστικές προσφυγές τους, βάλλοντας κατά ορισμένων όρων των τευχών δημοπράτησης, όπως αναλυτικά διαλαμβάνονται σε αυτές. Μάλιστα, με την με αριθμό 189/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ επί του αιτήματος της προσωρινής αναστολής της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, αποφασίσθηκε η αναστολή τη διαγωνιστικής διαδικασίας και δη κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
- VI. Πλην όμως, κατ' εφαρμογή του άρθρου 20^Α της Διακήρυξης και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή πρόκειται να εκδώσει το προβλεπόμενο Τεύχος τροποποιήσεων/διορθώσεων της Διακήρυξης, με το οποίο αίρονται οι επουσιώδεις ελλείψεις των τευχών δημοπράτησης.
- VII. Σε συμμόρφωση της με αρ. Α189,190/2020 απόφασης προς την αναστολή του διαγωνισμού μέχρι την έκδοση απόφασης επί των προδικαστικών προσφυγών που θα συζητηθούν τις 21-7-2020 παρατείνεται αρχικά ο διαγωνισμός έργου με τίτλο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αρ. διαγ. ΕΣΗΔΗΣ 90360 μέχρι τις 12-8-2020. Αύριο Τετάρτη 15-7-2020 και ώρα 18.00 θα συγκληθεί η Ε.Ε. του φορέα στην οποία θα συζητηθεί παράταση μέχρι τις 15-09-2020 καθώς και η έγκριση των διορθώσεων τροποποιήσεων κατ'εφαρμογή του άρθρου 20^Α της διακήρυξης.
- VIII. Με τα υπ' αριθμ. 882/2-7-2020 & 887/3-7-2020 έγγραφά μας η υπηρεσία μας έχει καταθέσει ενώπιον της Α.Ε.Π.Π τις απόψεις της επί των προαναφερόμενων προδικαστικών προσφυγών.
- IX. Σας ενημερώνουμε ότι για τον ανωτέρω διαγωνισμό έχουν εκδοθεί οι παρακάτω εγκρίσεις :
1. Σύμφωνη (αρ. πρωτ.29/3-2-2020) γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν αναφορικά με την διαδικασία του άρθρου 50 του Ν.4412/16
 2. Απόφαση θεώρησης της Τεχνικής Προμελέτης με αρ. 74395/14-5-2020 (ΑΔΑ 6Φ65ΟΡ1Φ-ΩΥ1) από Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτ.Ελλάδος& Ιονίου.
 3. Έγκριση της διακήρυξης από ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ με αρ. 4252/18-5-2020.

4. Έγκριση όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης της Ε.Ε του ΦΟΔΣΑ ΠΕ Κέρκυρα με αρ.8-1/22-5-2020 (ΑΔΑ 6Μ67ΟΞΗ7-ΑΙΟ)

- X. Από τα ανωτέρω τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει αναβολή έναρξης του έργου αλλά ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία δημοπράτησης των έργων σύμφωνα με το ν. 4412/2016.
- XI. Είναι λανθασμένος ο ισχυρισμός ότι δικαιώθηκαν οι ενστάσεις (προδικαστικές) του έργου αφού αυτές θα εξεταστούν από την ΑΕΠΠ στις 21 και 22/07/2020.
- XII. Είναι λανθασμένος ο ισχυρισμός ότι το έργο της Κέρκυρας είναι ίδιο με το έργο των Τρικάλων αφού κάθε έργο έχει διαφορετικά τεχνικά, περιβαλλοντικά, χωροταξικά και οικονομικά χαρακτηριστικά.
- XIII. Οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου εκδόθηκαν με την υπ. αρ. 87932/19/14-06-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου της Α.Δ. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου. Το έργο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την: Ανανέωση – Τροποποίηση – Κωδικοποίηση – της με αρ. πρωτ. Οικ. 206610/30 απόφασης Ανανέωσης – Τροποποίησης – Κωδικοποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Θέση «Ακροκέφαλος» Τεμπλονίου της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας και της Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 9453/4377/2
- XIV. Είναι λανθασμένος ο ισχυρισμός ότι προκρίνεται το έργο διαχείρισης Απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ. Το έργο υλοποιείται σαν δημόσιο έργο με 97% χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει και τη λειτουργία του έργου για 6 έτη (με επιπλέον 6 έτη προαίρεση). Η μέγιστη τιμή προσφοράς για την λειτουργία του έργου είναι 35,7€/ τόνο, η χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα για έργο αντίστοιχου μεγέθους. Η υλοποίηση του έργου με ΣΔΙΤ σε αυτή τη φάση, θα έχει σαν συνέπεια εκτός από την αύξηση του λειτουργικού κόστους, την επιπλέον καθυστέρηση έναρξης υλοποίησης του έργου για 2 έτη.

• ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε

Μετά την σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος μεταξύ των συναρμοδίων φορέων της 30^{ης} Οκτωβρίου του 2019 στην οποία αποφασίστηκε η προσωρινή μεταφορά και διάθεση των ΑΣΑ Ν. Κέρκυρας στις εγκαταστάσεις της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε στην Κοζάνη προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες :

1. Με το υπ' αριθμ. 1765/19-11-2019 έγγραφό μας , προς τους συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας , Ιονίων Νήσων και Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας , , αιτηθήκαμε την κατ'εξαίρεση του ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων έγκριση για την προσωρινή μεταφορά και διάθεση των ΑΣΑ Ν. Κέρκυρας στις εγκαταστάσεις της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε στην Κοζάνη.

Το αίτημα μας εγκρίθηκε με την υπ' 284558 / 17-12-2019 απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ4571/23-12-2019.

2. Με τα υπ' αριθμ. 6395/12-12-19 και 1889/30-12-2019 έγγραφά μας αιτηθήκαμε από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. την σύμφωνη γνώμη της για την προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ' ν. 4412/2016 για «την μεταφορά των Α.Σ.Α. των τριών Δήμων της Κέρκυρας και του Δήμου Παξών στην Κοζάνη για την επεξεργασία από τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ.

Η σύμφωνη γνώμη πάρθηκε με την υπ' αριθμ. Δ6/23-1-2020 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για διάρκεια μέχρι την 31-12-2020 για 23.700 τνκαι σε κάθε περίπτωση μέχρι να λήξει η διαγωνιστική διαδικασία του ιδίου ανοικτού διαγωνισμού και την εγκατάσταση του εργολάβου για τους υπόλοιπους 24 μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.

3. Με την υπ' αριθμ. 1-1/03-01-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα εγκρίθηκαν:
 - α. η προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά των Α.Σ.Α. των τριών Δήμων της Κέρκυρας στην Κοζάνη για την επεξεργασία από την ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.», προϋπολογισμού 1.374.600,00 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/8-8-2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,
 - β. η πρόσκληση και καθορίστηκαν οι όροι της για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του ως άνω έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) του Ν.4412/2016.
4. Με την με αριθμό 2-1/18-2-2020 απόφαση της Ε.Ε του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Π.Ε Κέρκυρας εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά των Α.Σ.Α. των τριών Δήμων της Κέρκυρας στην Κοζάνη για την επεξεργασία από την ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.», προϋπολογισμού 1.374.600,00 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/8-8-2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,
5. Στις 26-3-2020 εγκρίθηκε ο Π/Υ του ΦΟ.Σ.Δ.Α. Π.Ε. Κέρκυρας, την έγκριση του οποίου αναμέναμε, ώστε να προχωρήσουμε στην ηλεκτρονική δημοπράτηση της προαναφερόμενης υπηρεσίας.
6. Η σύμβαση υπογράφηκε με την εταιρεία ΕΝΑΚΤΑ.Ε τις 9-7-2020 με αρ. πρωτ.918 και ΑΔΑ Ψ3ΧΩΟΞΗ7-Λ2Ρ

2. Η ΩΣ ΑΝΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Υπό τις δεδομένες συνθήκες μη ύπαρξης αδειοδοτημένου χώρου για εναπόθεση απορριμμάτων, κορεσμού του υπάρχοντος χώρου στο Τεμπλόνι και βάσει του γεγονότος ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τρία έτη για την κατασκευή και λειτουργία ΜΕΑ που θα επεξεργάζεται τα ΑΣΑ Ν. Κέρκυρας και υπό τον όρο ότι θα επιδοτείται μέρος του gatefee στις εγκαταστάσεις της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ. Στην Κοζάνη είναι η μόνη εφικτή και υλοποιήσιμη λύση ανάγκης.

• ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙ

Η μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων στο ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ μετά από χρόνια δυσλειτουργίας ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά μετά την υπογραφή σύμβασης του διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και μετά την αποκατάσταση της εγκατάστασης (Φλεβάρης του 2019) . Η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία υπογράφηκε στις 12/9/2018 (ΑΔΑ: ΩΧ9ΥΟΞΗ7-ΕΙΤ) η οποία προέβλεπε μεταξύ άλλων την υποχρέωση του αναδόχου για την αποδοτική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) του ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της λειτουργικής αποκατάστασης της ΜΕΣ. Ο ΦΟΔΣΑ ΠΕ Κέρκυρας αδυνατεί, λόγω έλλειψης προσωπικού, να λειτουργήσει την ΜΕΣ μετά το πέρας της ανωτέρω σύμβασης στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και προτίθεται να αναθέσει την λειτουργία και την συντήρηση της ΜΕΣ σε εξωτερικό εργολάβο.

Για τον σκοπό αυτό και πριν την λήξη της προαναφερόμενης σύμβασης προκήρυξε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΣΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙ (αρ. διακήρυξης 1936/19-12-2019) . Ο διαγωνισμός αυτός καθυστέρησε λόγω προδικαστικών προσφυγών με αποτέλεσμα την μη ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας κατά την χρονική περίοδο που έληξε η τελευταία σύμβαση . Ο νέος διαγωνισμός αυτή την στιγμή βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο πριν την υπογραφή σύμβασης στον οριστικό ανάδοχο – εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Επειδή έχει λήξει η προηγούμενη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία (ΑΔΑ: ΩΧ9ΥΟΞΗ7-ΕΙΤ) και προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αναγκαία λειτουργία του Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων στην ΟΕΔΑ Τεμπλονίου και λόγω του κατεπείγοντος για την προστασίας της δημόσιας υγείας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , άρθρο 6 παρ.10 του Ν.4412/16 , αναθέσαμε την λειτουργία στον εργολάβο που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος του υπ' αριθμ. 1936/19-12-2019 διαγωνισμού , για το διάστημα μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης στα όρια του ποσού της απευθείας ανάθεσης δηλαδή 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΕΡΟΠΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SPYRIDON
KORONAKIS
Ημερομηνία: 2020.07.15 12:44:21 EEST
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο
Τόπος: Κέρκυρα

Μαγιώνος Θεοφάνης

Από: Συνδεσμος Καθαριότητας [xytaker@yahoo.gr]
Αποστολή: Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 12:56 μμ
Προς: t.magionos@apd-depln.gov.gr
Κοινοποίηση: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Θέμα: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Συνημμένα: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ sign.pdf

ΣΑΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡ.8045/8-7-2020
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ