



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ερ. Φ.: 181

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : atneke@culture.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Βασίλειο-Νικόλαο Υψηλάντη

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3473/22.1.2021 Ερώτηση με θέμα:
«Σχετικά με το έργο ανάδειξης της Αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 3473/22.1.2021 Ερώτησης του Βουλευτή, κ. Βασιλείου-Νικόλαου Υψηλάντη, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Διευκρινίζεται ότι η ανάλυση που γίνεται στα επιμέρους έργα, στην αναφερόμενη στην Ερώτηση επιστολή των διοικητικών συμβουλίων του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και του Συλλόγου RICHES της Ρόδου, αφορά στο αρχικό Τεχνικό Δελτίο της Πράξης «Προστασία και Ανάδειξη αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου, όπως εντάχθηκε την 1.8.2016 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

Ειδικότερα, το εν θέματι έργο εντάχθηκε με αρχικό προϋπολογισμό 1.600.000,00 ευρώ, με ημερομηνία έναρξης την 1.9.2016 και λήξης την 31.12.2020. Στις 6-9-2019 εκδόθηκε Απόφαση για την εκτέλεση του έργου με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, με πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, προμήθεια υλικών, μηχανημάτων και αναθέσεις (αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/265730/159247/10834/3227/01-09-2016 Υ.Α.).

Εντούτοις, λόγω της καθυστέρησης στην εξέλιξη του έργου κατά την περίοδο 2016-2019, έγινε η τροποποίηση της Πράξης Ένταξης στις 04-03-2020, με στόχο την ορθότερη και ταχύτερη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών, με την αύξηση του προϋπολογισμού σε 2.000.000,00 ευρώ, την παράταση του χρονοδιαγράμματος έως την 30.06.2022, την τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου και την προσθήκη δύο νέων υποέργων (αρ. 640/04-03-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου με ΑΔΑ 6ΡΧ97ΛΞ-65Ν).

Ειδικότερα, η Πράξη τροποποιήθηκε ως εξής:

1. Τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου του Υποέργου 1, το οποίο -όπως αναφέρθηκε- εκτελείται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Στις 10-6-2020 εκδόθηκε η τροποποίηση της εν λόγω αυτεπιστασίας, προϋπολογισμού 1.600.000,00 ευρώ, ενώ στις 9-11-2020 εγκρίθηκε, κατόπιν ομόφωνης γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, η τροποποίηση της από 16.06.2010 μελέτης ωρίμανσης του έργου «Έγκριση μελέτης ωρίμανσης για την ανάδειξη και οριοθέτηση του επισκέψιμου μνημειακού πυρήνα του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης Ρόδου (Μόντε Σμιθ), νήσου Ρόδου». Με την εν λόγω τροποποιητική μελέτη, με θέμα «Προστασία και ανάδειξη αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου», επικαιροποιήθηκε η χάραξη των διαδρομών επίσκεψης του αρχαιολογικού χώρου, ώστε να ακολουθείται το αρχαίο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης, ενώ έγινε ανασχεδιασμός στη χωροθέτηση των εισόδων και

των φυλακίων εκτός των ορίων των αρχαίων οδών. Επιπλέον, προστέθηκαν οι εργασίες πεζοδρόμησης των οδών Διαγοριδών και Ακροπόλεως, συνολικού εμβαδού 900,00 τ.μ. και εξειδικεύθηκαν οι αναγκαίες μελέτες που θα εκπονηθούν κατά τη διάρκεια του έργου για την αποκατάσταση- ανάδειξη επιλεγμένων μνημείων (αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/300585/211842/5864/3290/09-11-2020 Απόφαση, ΑΔΑ: Ω28Ο4653Π4-Τ2Α).

2. Προστέθηκαν δύο νέα Υποέργα, προκειμένου να εκκινήσουν οι εργασίες πεδίου για το προβλεπόμενο έργο της αναστήλωσης στον ναό του Πυθίου Απόλλωνα:

- Το Υποέργο 2, με τίτλο "Αγορά λίθου για τον ναό του Πυθίου Απόλλωνα", με προϋπολογισμό 300.000,00 ευρώ, για την αναστήλωση του ναού του Πυθίου Απόλλωνα. Έχει δημοπρατηθεί ο διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια λίθου και έως την 1η Μαρτίου 2021 αναμένονται οι προσφορές, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες συμβασιοποίησης.

- Το Υποέργο 3, με τίτλο "Αγορά μηχανήματος μεταφοράς λίθων", με προϋπολογισμό 100.000,00 ευρώ. Αφορά στην προμήθεια μηχανήματος μεταφοράς λίθων ανυψωτικής ικανότητας άνω των 6 τόνων. Το υποέργο έχει συμβασιοποιηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2021.

Επισημαίνεται ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για το αναστηλωτικό έργο συνεργάστηκε με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ειδικότερα με το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών, το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών και το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Με τα ανωτέρω οι ρυθμοί υλοποίησης του έργου έχουν εντατικοποιηθεί, ώστε η Ακρόπολη της Ρόδου να αποδοθεί ως οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, στα χρονικά πλαίσια που προβλέπονται από το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΠΚ
3. ΔΙΠΚΑ
4. ΕΦΑ Δωδεκανήσου
5. ΕΔΕΠΟΛ