

Αθήνα, 20.01.2021
Αρ. Πρωτ.: ΔΣ/Κοιν/04

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ. : 210-6508338
FAX : 210-6508299
E-mail : tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 3157/11.01.2021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης των Βουλευτών κ. Νίκου Παπαναστάση και κ. Νίκου Καραθανασόπουλου, με θέμα: «Αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν τα σχολικά κτίρια της Τοπικής Κοινότητας Καναλακίου Πάργας» και σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί το εξής:

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο 2020 είχαν παραδοθεί σε λειτουργία τα κτίρια του Δημοτικού Σχολείου και του Επαγγελματικού Λυκείου (όπου δόθηκε διέξοδος στο έντονο στεγαστικό πρόβλημα, μάλιστα πριν παρέλθει ο αρχικός συμβατικός χρόνος της εργολαβίας) και υπήρχε πίεση προς τον ανάδοχο για παράδοση σε χρήση και του κτιρίου του Γυμνασίου - Λυκείου εντός του Οκτωβρίου.

Κρίθηκε σκόπιμο και προς το συμφέρον του έργου, για την αποκατάσταση της στέγης του Γυμνασίου - Λυκείου παρά την σχετική καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική πρόοδος του έργου περί τα μέσα Νοεμβρίου ήταν της τάξης του 75% και επίσης τις χρονοβόρες διαδικασίες του άρθρου 160 του ν.4412/2016 μέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης και την εκκαθάριση της εργολαβίας, να μην ξεκινήσει η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι έστω και με καθυστέρηση ανταποκρινόταν ο ανάδοχος, με χαρακτηριστικό το γεγονός της προσκόμισης στις 28.11.2020 στο έργο τα τεμάχια της υδροσυλλογής από λαμαρίνα και την εναπόθεσή τους στις 02.12.2020 με γερονοφόρο όχημα στην αύλακα περιμετρικά της στέγης του κτιρίου Γυμνασίου -Λυκείου.

Εντελώς ξαφνικά, στις 14.12.2020 και αφού η επίβλεψη είχε ολοκληρώσει τη σύνταξη ΑΠΕ και τον είχε στείλει στον ανάδοχο για υπογραφή, ο ανάδοχος απαίτησε αναλυτική κοστολόγηση του έργου, πράγμα που δεν προβλέπεται στην νομοθεσία και διέκοψε τις εργασίες συναρμολόγησης της υδροσυλλογής. Καταβλήθηκαν έντονες προσπάθειες για σύγκλιση διαφορών και ικανοποίηση απαιτήσεων που προβλήθηκαν από τον ανάδοχο, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

Κατόπιν αυτής της αδικαιολόγητης και αντισυμβατικής συμπεριφοράς του αναδόχου, την οποίαν φυσικά δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ή να αποτρέψουμε, αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε πλέον στη διαδικασία του άρθρου 160 του ν.4412/2016 για αποτροπή ενδεχόμενων κινδύνων για το έργο και ξεκίνησε με γρήγορους ρυθμούς η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου και απευθείας ανάθεσης επειγόντων εργασιών.

Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., από την πρώτη στιγμή μετά το σεισμό της 23^{ης} Μαρτίου 2020, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα για την αποκατάσταση των ζημιών σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πάργας, ενήργησε σε όλα τα στάδια του έργου μέσα στο

πλαίσιο του νόμου 4412/2016 με στόχο σύντομα την παράδοση και του κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου σε λειτουργία, παρά τις δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώνουμε και την αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης