



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

Διεύθυνση : ΝΕΩΡΙΩΝ 2
821.31 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνο : 2271022770
F.A.X : 2271040344
E-MAIL : info@chiosport.gr

Χίος 28/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: 1168

ΠΡΟΣ: 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ,
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2, 185
10 Πειραιάς

ΥΕΝΑΝΠ/ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.	ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
2992	ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΑΞΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΗΜΕΡΑ	11.5.21

Βεργα
Ε.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: Απόψεις επί ερώτησης βουλευτών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. 1500.1/29124/2021 έγγραφο σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. με την αριθ. 5/31-1-2019 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου
2. με το αριθ. πρωτ. 836/11-4-2019 κατατέθηκε το αίτημα ένταξης του έργου στο ΠΔΕ.
3. στις 16/12/2019 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητήθηκε από την ΔΙΔΙΚΥΠ Τεχνικό Δελτίο του έργου το οποίο εστάλη στις 30/12/2019 με το αριθ. πρωτ. 3358 έγγραφό μας.
4. ακολούθησε η δέσμευση της πίστωσης με το ΑΑΥ: Α-124/6-4-2020 αφού προηγήθηκαν αναμορφώσεις και εγκρίσεις του Προϋπολογισμού μας.
5. με το αριθ. πρωτ. 1313/21-5-2020 στάλθηκαν πρόσθετα στοιχεία που ζητήθηκαν από ΥΝΑΠ.

6. συντάχθηκε το σχέδιο των όρων της διακήρυξης του έργου και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 11-8-2020 με την αριθ. 231/2020 απόφασή του.
7. ολοκληρώθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ στις 26-10-2020.
8. στις 13/11/2020 συντάχθηκε το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού το οποίο εγκρίθηκε από το ΔΣ με την αριθ. 316/30-11-2020 απόφαση του.
9. ακολούθησαν οι διαδικασίες του Ν. 4412/16 ενημέρωσης των συμμετεχόντων, προθεσμίες υποβολής ενστάσεων κ.λπ. και στις 26-1-2021 κλήθηκε ο ανάδοχος για υποβολή δικαιολογητικών τα οποία κατατέθηκαν 15/2/2021 και στις 24-2-2021 συντάχθηκε το 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού το οποίο εγκρίθηκε από το ΔΣ με την αριθ. 36/5-3-2021 απόφαση του. Στις 06/04/2021 εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
10. στις 16-4-2021 αναρτήθηκε η σύμβαση του έργου στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στο σημείο αυτό, σα ενημερώνουμε ότι η εκτέλεση του έργου εγκρίθηκε μεν από τον Μάρτιο του 2019 αλλά η ένταξη του στο ΠΔΕ έγινε το έτος 2020. Η υπηρεσία δεν είχε τις απαραίτητες πιστώσεις ώστε να προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου. Περιορίστηκε μόνο σε προσωρινή επισκευή.

Κλείνοντας θα θέλαμε να λάβετε υπόψη σας ότι η υπηρεσία μας δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία και λειτουργεί με δύο τεχνικούς υπαλλήλους (έναν εργοδηγό Δομικών έργων με Α βαθμό και έναν πολιτικό μηχανικό ΠΕ με Δ βαθμό), οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με ένα μεγάλο όγκο εργασιών, δεδομένου ότι έχουμε στην ευθύνη μας επτά (7) Λιμάνια και δεκαοχτώ (18) αλιευτικά καταφύγια σε τρία διαφορετικά νησιά.

**Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου**

ΖΩΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ