



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 2
Ταχ. Κώδικας: 10432, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 212 4331
E-mail : koinovouleftikos@minagric.gr

Αθήνα, 31/05/2021
Αρ. πρωτ.: 603/113767

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΑ

ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης έργου φράγματος Τσικαλαριού»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 6144/20-4-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. **Ν. Συρμαλένιος, Τ. Αλεξιάδης, Σ. Αραχωβίτης, Σ. Βαρδάκης, Χ. Γιαννούλης, Ι. Γκιόλας, Χ. Καφαντάρη, Κ. Μάλαμα, Κ. Μάρκου, Α. Μιχαηλίδης, Α. Παπαδόπουλος, Π. Πούλου, Ι. Ραγκούσης, Π. Σκουρολιάκος, Α. Τριανταφυλλίδης και Σ. Φάμελλος**, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η πράξη: «Κατασκευή φράγματος Τσικαλαριού και δικτύων αξιοποίησης ταμιευτήρων Τσικαλαριού, Φανερωμένης και Εγγαρών νήσου Νάξου νομού Κυκλάδων» ήταν ενταγμένη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, και στις 11.1.2013 υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή του έργου ύψους 6.875.707 ευρώ. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου ήταν 32 μήνες. Ο χρόνος λήξης της σύμβασης, κατόπιν παρατάσεων, ήταν στις 31.7.2019.

Με την αριθμ. 5128/20.7.2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2159/22.3.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΓΔ4653ΠΓ-ΣΘΚ) απόφαση, η πράξη συνεχίζεται στο ΠΑΑ 2014-2020 με συνολικό ποσό 9.251.943,50 €, εκ των οποίων 7.421.369,72 € αφορούν το υποέργο της κατασκευής του φράγματος.

Με την αριθμ. 2497/199199/21.7.2020 απόφαση της αρμόδια Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Τσικαλαριού Νάξου». Κατά την παρούσα φάση το έργο εκτελείται κανονικά. Έχει απορροφηθεί το 35% του Συμβατικού ποσού. Η εκτιμώμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι τον Μάιο του έτους 2023.

Δικαιούχος της πράξης: «Κατασκευή φράγματος Τσικαλαριού και δικτύων αξιοποίησης ταμιευτήρων Τσικαλαριού, Φανερωμένης και Εγγαρών νήσου Νάξου νομού Κυκλάδων» είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ.

Όσον αφορά την πορεία υλοποίησης του έργου αναφέρεται ότι στις 02-04-2013 κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση για το εν λόγω έργο και στις 11-01-2013 υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ», αλλά δεν είχαν συντελεσθεί οι απαλλοτριώσεις οι οποίες ήταν απαραίτητες προκειμένου να ξεκινήσουν εργασίες στην περιοχή. Στις 12-05-2014 δόθηκε εντολή έναρξης εργασιών από τη Δ/νουσα Υπηρεσία, αλλά στις 21-07-2014 διακόπηκαν οι εργασίες με έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου, μετά το σήμα

διακοπής εργασιών της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Μετά την απεμπλοκή από την Αρχαιολογική Υπηρεσία με τις αδειοδοτήσεις από το ΚΑΣ και το μνημόνιο με την Αρχαιολογική Υπηρεσία δόθηκε εντολή επανέναρξης των εργασιών κατασκευής του έργου την 24-07-2017. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες του έτους 2019 καθώς και του 2020 συγκεντρώθηκαν πολλά νερά στην περιοχή του φράγματος αφενός, αφετέρου λόγω της πλημμυρικής παροχής του ρέματος υπήρξε απαγόρευση της κυκλοφορίας τόσο του προσωπικού, όσο και των μηχανημάτων στο έργο.

Επίσης, λόγω της πανδημίας covid -19 τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του έτους 2020 δεν ήταν δυνατή η μεταφορά μηχανημάτων και προσωπικού στο έργο.

Πλέον των ανωτέρω, υπήρξαν απρόβλεπτα τεχνικά θέματα που προέκυψαν (ύπαρξη εγκοίλου - «σπηλιάς» στην επιφάνεια έδρασης, αναβλύζοντα νερά κ.λπ.) τα οποία έπρεπε να επιλυθούν.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μελέτη του αρδευτικού δικτύου, κατά την παρούσα φάση, δεν είναι ενταγμένη σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ και ως εκ τούτου δεν προκύπτει αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του ΥΠΑΑΤ για τη σύνταξη σχετικής μελέτης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Συρμαλένιο
3. Βουλευτή κ. Τ. Αλεξιάδη
4. Βουλευτή κ. Σ. Αραχωβίτη
5. Βουλευτή κ. Σ. Βαρδάκη
6. Βουλευτή κ. Χ. Γιαννούλη
7. Βουλευτή κ. Ι. Γκιόλα
8. Βουλευτή κα Χ. Καφαντάρη
9. Βουλευτή κα Κ. Μάλαμα
10. Βουλευτή κ. Κ. Μάρκου
11. Βουλευτή κ. Α. Μιχαηλίδη
12. Βουλευτή κ. Α. Παπαδόπουλο
13. Βουλευτή κα Π. Πούλου
14. Βουλευτή κ. Ι. Ραγκούση
15. Βουλευτή κ. Π. Σκουρολιάκο
16. Βουλευτή κ. Α. Τριανταφυλλίδη
17. Βουλευτή κ. Σ. Φάμελλο