



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 2
Ταχ. Κώδικας: 10432, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 212 4331
E-mail : koinovouleftikos@minagric.gr

Αθήνα, 16/6/2021
Αρ. πρωτ.: 671/124270

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ.: Ως Π.Α.

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή φράγματος Κόρης Γεφύρι Ν. Χίου»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση ΑΚΕ 6335/600/27-4-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση ΑΚΕ που κατέθεσαν οι Βουλευτές **κ.κ. Α. Μιχαηλίδης** και **Στ. Αραχωβίτης**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Ο διαγωνισμός για την κατασκευή του φράγματος Κόρης Γεφύρι Ν. Χίου, συνολικού όγκου 170.000 m³ και χωρητικότητας 3.080.000 μ³, διεξήχθη στις 17-03-2004, ανατέθηκε δε η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής στην εταιρεία "ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.", με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς 14.512.201,23 € και μέση τεκμαρτή έκπτωση 22,50%. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ.

Στις 08-07-2005 υπεγράφη το Ιδιωτικό συμφωνητικό με την ανάδοχο εταιρεία, με διάρκεια συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου τριάντα δύο μήνες (32), ήτοι λήξη αυτής την 01^η-07-2008.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, υπεγράφη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), συνολικού προϋπολογισμού 6.734.093,37 (με Φ.Π.Α.), και η 2^η Σ.Σ.Ε., συνολικού προϋπολογισμού 600.828,22 (με Φ.Π.Α.). Το συνολικό πλέον αντικείμενο της Κύριας Σύμβασης, της 1^{ης} Σ.Σ.Ε και της 2^{ης} Σ.Σ.Ε., ανήλθε στο ποσό των 21.847.122,82 €, ήτοι αύξηση κατά 50% (η μέγιστη επιτρεπόμενη από τον Νόμο), σε σχέση με το ποσόν της Κύριας Σύμβασης.

Με την αριθ. 11552/20Β2/434/26-7-2010 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) εγκρίθηκαν:

- Η οριστική διακοπή εκτέλεσης των εργασιών του εν λόγω έργου, γιατί μετά την παρέλευση 4,5 ετών δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του έργου στο πλαίσιο της Κυρίας Σύμβασης και των δύο συμπληρωματικών συμβάσεων, δεδομένου ότι είχε εξαντληθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον Νόμο όριο του +50% της αρχικής Κύριας Σύμβασης [παρ. 1, άρθρ. 57, ν.3669/2008 (Α' 116)].
- Η διάλυση της σύμβασης του εν λόγω έργου χωρίς καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης στον Ανάδοχο, καθώς είχε εκτελέσει εργασίες αξίας μεγαλύτερης από τα ¾ του αρχικού συμβατικού αντικειμένου (παρ. 1, άρθρ.64, ν.3669/2008).

Η κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «Υπολειπόμενες Εργασίες Ολοκλήρωσης Κατασκευής Φράγματος Κόρης Γεφύρι Ν. Χίου» ανατέθηκε, κατόπιν διαγωνισμού, με την υπογραφή σχετικού Εργολαβικού Συμφωνητικού στις 11-3-2013, στην Εταιρεία "Ρ. & C. DEVELOPMENT", με συμβατικό προϋπολογισμό προσφοράς 3.723.808,85 €, που αντιστοιχούσε σε μέση τεκμαρτή έκπτωση 25,02% επί των τιμών του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, με προθεσμία περαίωσης των εργασιών τους 16 μήνες.

Η ανάδοχος εταιρεία ("Ρ. & C. DEVELOPMENT") στις 19-10-2018 υπέβαλλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του έργου «Υπολειπόμενες Εργασίες Ολοκλήρωσης Κατασκευής Φράγματος Κόρης Γεφύρι Ν. Χίου», η οποία, εν όψει της ανάγκης περαιτέρω διερεύνησης της στατικότητας του φράγματος, σύμφωνα με τις απόψεις του Τεχνικού Συμβούλου του Έργου, έγινε αποδεκτή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου) με την αριθ. πρωτ. 4871/25-10-2018 Απόφασή της.

Ειδικότερα, ο Τεχνικός Σύμβουλος του Έργου (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.) στις Τεχνικές Εκθέσεις του των μηνών Μαρτίου και Αυγούστου 2018 αναφέρει ότι το τμήμα (ένα φάτνωμα) του ανάντι μανδύα που είχε κατασκευασθεί από την "ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε." (πρώτη εργολαβία), δεν μπορεί να θεωρηθεί στεγανό και καταλήγει ότι πρέπει να γίνει προσεκτική καθαίρεσή του και έντεχνη επανακατασκευή του.

Επίσης, στην Τεχνική Έκθεση του Αυγούστου 2018, ο Τεχνικός Σύμβουλος αναφέρει ότι, λόγω της σπουδαιότητας και της επικινδυνότητας του Έργου, θεωρεί ότι απαιτείται έλεγχος της αντοχής και της ομοιογένειας του κατασκευασμένου φράγματος με δοκιμές cross-hole, με συνεχή πυρηνοληψία, με θραύσεις δοκιμών πυρήνων διαμέτρου 4" και με μέτρηση της πυκνότητάς τους. Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα πρέπει να αξιολογηθούν από επιστήμονα με ειδικευση στη δυναμική ανάλυση φραγμάτων, ο οποίος πιθανώς να ζητήσει πρόσθετους ελέγχους. Ενδεικτικά, προτάθηκε ο καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), κ. Γ. Γκαζέτας, ή άλλος φορέας τουλάχιστον της αυτής βαρύτητας και αξιοπιστίας.

Η ανάδοχος εταιρεία του έργου «Υπολειπόμενες Εργασίες Ολοκλήρωσης Κατασκευής Φράγματος Κόρης Γεφύρι Ν. Χίου», "Ρ. & C. DEVELOPMENT", λόγω των στοιχείων που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση του Αυγούστου 2018 του Τεχνικού Συμβούλου του Έργου "ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.", με το από 06/02/2019 έγγραφό της προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου), σε εφαρμογή του άρθρου 58 του ν.3669, παρ. 5, 6, και 7 και ειδικότερα της παραγράφου 9 που αναφέρεται σε «.....πρόληψη κινδύνων σε έργα...», ζήτησε να διενεργηθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον ουσιαστικό έλεγχο της αντοχής και της ομοιογένειας του κατασκευασμένου σκληρού επιχώματος φράγματος, ούτως ώστε να αποφευχθεί μελλοντικός κίνδυνος από πιθανή ανεπάρκεια της αντοχής του.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου), με το αριθ. πρωτ. 740/07-02-2019 έγγραφό της, διαβίβασε στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, ως Προϊσταμένη Αρχή, το από 06/02/2019 προαναφερόμενο έγγραφο της Αναδόχου του Έργου εταιρείας, επισημαίνοντας τα θέματα ασφαλείας που θέτει η Ανάδοχος και υπενθυμίζοντας και τα αντίστοιχα θέματα που έθετε ο Τεχνικός Σύμβουλος στην Τελική Έκθεσή του (Αύγουστος 2018).

Με την αριθ. πρωτ. 516/24997/15-02-2019 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.3669 (άρθρ. 58, παρ. 9), συγκροτήθηκε Επιτροπή καταγραφής εργασιών αποφυγής και πρόληψης κινδύνου.

Η Επιτροπή μετέβη στον τόπο του έργου, προέβη στη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, βάσει του οποίου θα διερευνούνται τα θέματα ασφαλείας και

στατικότητας που είχαν τεθεί με τα ανωτέρω. Το ανωτέρω πρωτόκολλο εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 3457/257117/10-10-2019 απόφαση ΥΠΑΑΤ.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου, η οποία ασκεί καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου «Υπολειπόμενες Εργασίες Ολοκλήρωσης Κατασκευής Φράγματος Κόρης Γεφύρι Ν. Χίου», απέστειλε στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ για έγκριση, τον Φεβρουάριο του 2020, τον Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου, στον οποίο θα περιλαμβάνονταν η δαπάνη των εργασιών αποφυγής και πρόληψης κινδύνου, ώστε, μετά την έγκρισή του, να είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών που αφορούν στον έλεγχο του φράγματος.

Κατόπιν, ακολούθησαν οι διαδικασίες για την εξεύρεση της απαιτούμενης χρηματοδότησης και ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε στις 16 Ιουνίου 2020.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι συνεννοήσεις μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Αναδόχου του έργου, Ομότιμου Καθηγητή Ε.Μ.Π., κ. Γ. Γκαζέτα, Συμβούλων, Διευθύνουσας Υπηρεσίας) για την τελική κατάρτιση του προγράμματος εργασιών. Επιστημονικός υπεύθυνος και φορέας υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος ελέγχου της ευστάθειας του σκληρού κυλινδρούμενου επιχώματος (RCC) του φράγματος, καθώς και για την τελική γνωμάτευση- αξιολόγηση επί της επάρκειας του συντελεστή ασφαλείας του φράγματος, θα είναι ο ομότιμος καθηγητής του Ε.Μ.Π., κ. Γ. Γκαζέτας.

Ο Σχεδιασμός και προγραμματισμός του ερευνητικού προγράμματος ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε από τον Ανάδοχο στις 20-10-2020 στη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου), συνοδευόμενος από έγγραφες επιστολές αποδοχής του των συμβούλων και του καθηγητού, κ. Γ. Γκαζέτα.

Οι εργασίες του ερευνητικού προγράμματος εκκίνησαν στις 02-11-2020.

Στις 14-5-2021 διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ πλήρης φάκελος με τα στοιχεία της Γεωτεχνικής Έρευνας ελέγχου του φράγματος και της από 13-4-2021 τελικής Τεχνικής Έκθεσης-Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, του καθηγητού, κ. Γ. Γκαζέτα, του Τομέα Γεωτεχνικής του Ε.Μ.Π., ενός εκ των αρμοδιότερων φορέων για να αποφανθεί επί παρομοίων θεμάτων (επισυνάπτεται).

Τα συμπεράσματα της ανωτέρω έκθεσης αξιολογούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, ώστε να δρομολογηθούν και οι απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν.

Συμφώνως με την ανωτέρω έκθεση, απαιτούνται πρόσθετες εργασίες και εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών, η κοστολόγηση των οποίων δεν έχει υπολογισθεί επακριβώς, ώστε το φράγμα να μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές. Η αυξημένη δαπάνη που θα προκύψει, θα καλυφθεί από την επαύξηση της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού του έργου από το Π.Δ.Ε., που θα επιτευχθεί ύστερα από κατάλληλες ενέργειες που θα γίνουν σε συνεργασία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών και της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ.

Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Τεχνικής Έκθεσης και του σχεδιασμού εκτέλεσης των εργασιών και διαδικασιών που προτείνονται με αυτήν, δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής των.

Σε κάθε περίπτωση η βούληση και ο σχεδιασμός της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι προς την κατεύθυνση της τήρησης όλων των

τεχνικών προδιαγραφών και κανόνων που απαιτούνται για την ασφάλεια του έργου, καθώς και της αναζήτησης τρόπων για τυχόν αποζημιώσεις εξαιτίας των αστοχιών στην κατασκευή του.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ:

Η από 13-4-2021 Τεχνική Έκθεση-Αξιολόγηση της Γεωτεχνικής Έρευνας στο Σώμα του Φράγματος Κόρης Γεφύρι Χίου του καθηγητού, κ. Γ. Γκαζέτα, του Ε.Μ.Π

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

1. Βουλευτή κ. Α. Μιχαηλίδη
2. Βουλευτή κ. Στ. Αραχωβίτη