



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πληροφορίες : Μαίρη Νταραρά
Τηλέφωνο : 2413 503573
E-mail : ntaramar@apdthest.gov.gr
Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΕΠΕΙΓΟΝ  Αρ. Πρωτ.: 143706
Ημ/νία : 14/07/21

Λάρισα, 14 - 7 - 2021
Αριθμ. Πρωτ.: 143706

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
info@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 7404/18.6.2021 ΕΡΩΤΗΣΗ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
ΣΧΕΤ: Το με α.π. 48379/29.6.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική 7404/18.6.2021 ΕΡΩΤΗΣΗ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με το θέμα «Έργα ανακατασκευής του ελαστικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων»,

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

- βάσει του 22199/8.7.2021 απαντητικού εγγράφου του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

«σας ενημερώνουμε ότι το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2018, συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 330.000,00€ στη ΣΑΕ 016 με ενάριθμο κωδικό 2018ΣΕ01600074. Με την 3/2020 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων κρίθηκε νόμιμη η ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία και το σχέδιο σύμβασης για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο «Επισκευή του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Τρικκαίων», προϋπολογισμού δαπάνης 266.129,03 ευρώ, άνευ Φ.Π.Α.. Το έργο δημοπρατήθηκε σε εκτέλεση προγραμματικής σύμβασης ισόποσου προϋπολογισμού, η οποία συνήφθη μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Τρικκαίων με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 016, κωδικός 2018ΣΕ01600074) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν εννέα (9) εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες προσέφεραν, κατά σειρά μειοδοσίας μέση έκπτωση 44,11%, 36,49%, 35,04%, 35,00%, 35%, 33,04%, 31,00%, 24,00% και 6%. Η αρχική σύμβαση υπεγράφη στις 12 Μαΐου 2020, μεταξύ του Δήμου και της αναδειχθείσας αναδόχου εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., έναντι

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60ed3a7b205552599bf2794b στις 14/07/21 09:45

εργολαβικού ανταλλάγματος 148.732,97 ευρώ πλέον 35.695,91 ευρώ Φ.Π.Α. 24%, που αντιστοιχεί στην μεγαλύτερη προσφερθείσα μέση έκπτωση 44,11% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία παρατάθηκε με την 554/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) του Δήμου έως τις 6.7.2021.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, εγκρίθηκε, με την 455/28.9.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων, ο 1ος Α.Π.Ε. – 1 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, συνολικού ύψους 276.616,72 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), μετά από την από 31.7.2020 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και την από 3.8.2020 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης της προμνησθείσας από 6.6.2019 Προγραμματικής Σύμβασης, Από το συνολικό αυτό ποσό, κονδύλιο ύψους 148.732,97 ευρώ (πλέον 35.695,91 ευρώ Φ.Π.Α.24%), το οποίο προβλέπεται σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη, αφορά στις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις συνταχθείσες επιμετρήσεις, καθώς και στις αυξήσεις των ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, με συνολική απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων. Το εναπομένον ποσό των 74.347,45 ευρώ , πλέον Φ.Π.Α 24%, (ο οποίος υπολογίζεται στο ποσό των 17.843,39 ευρώ), είναι το κόστος της συμπληρωματικής σύμβασης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 49,99% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Με το αριθμ. πρωτ. 32487/09-10-2020 έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο (αριθμ. πρωτ. Ελ.Συν. 50965/13-10-2020) το σχέδιο της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Επισκευή του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Τρικκαίων», συμβατικής δαπάνης 92.190,84 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), καθώς και ο σχετικός φάκελος της διαδικασίας κατάρτισης της συμπληρωματικής σύμβασης, όπως συμπληρώθηκε με το αριθμ. πρωτ. 41461/07-12-2020 έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων (αριθμ. πρωτ. Ελ.Συν. 60501/08-12-2020), προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος νομιμότητας, κατ' εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 324 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α'), «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

Με την αριθμ. 16/2020 Πράξη του Επιτρόπου η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο στις 15/12/2021 κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της ανωτέρω συμπληρωματικής σύμβασης με το σκεπτικό ότι στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου δεν παρατίθεται κανένα αιφνίδιο πραγματικό γεγονός που έλαβε χώρα μετά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης, και δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί με αυτή.

Κατά της πράξης αυτής ο Δήμος άσκησε κατόπιν της αριθμ. 658/2020 ομόφωνης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής την από 30.12.2020 (Α.Β.Δ. 2520 /2020) αίτηση ανάκλησης με σκοπό την ανάκληση της με αριθμό 16/2020 Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η αίτηση ανάκλησης συζητήθηκε την 19 Ιανουαρίου 2021 ενώπιον του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εξεδόθη η με αριθμό 283/2021 απόφασή αυτού που κοινοποιήθηκε στον Δήμο στις 23 Μαρτίου 2021 (αριθμός πρωτ. 8409/23.3.2021) εισερχομένων Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Τρικκαίων) η οποία και απέρριψε την αίτηση ανάκλησης του Δήμου Τρικκαίων και δεν ανακάλεσε την αριθμ. 16/2020 πράξη του Επιτρόπου για τους λόγους που αναφέρονται στην αριθμ 283/2021 απόφαση του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για την αναθεώρηση της αριθμ. 283/ 2021 απόφασης αυτής του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Δήμος Τρικκαίων και σε εκτέλεση της αριθμ. 149/2021 ομόφωνης απόφασης της οικονομικής επιτροπής, ο Δήμος άσκησε νομίμως και εμπροθέσμως και με προφανές έννομο συμφέρον την από 07/04/2021 Προσφυγή με σκοπό να γίνει δεκτή η αίτηση αναθεώρησης και κατ' επέκταση η από 30.12.2020 αίτηση ανάκλησης της αριθμ. 16/2020 προαναφερόμενης πράξης του Επιτρόπου και να κριθεί ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης.

Η προσφυγή αναθεώρησης συζητήθηκε την 19 Μαΐου 2021 ενώπιον της Ελάσσονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την αριθμ. 1072/2021 απόφασή της που δημοσιεύθηκε την 30/06/2021 η Ελάσσονα Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκανε δεκτή την από 7 Απριλίου 2021 αίτηση αναθεώρησης του Δήμου Τρικκαίων και ως εκ τούτου γίνεται δεκτή η από 30.12.2020 (Α.Β.Δ 2520/30.12.2020) αίτηση ανάκλησης του Δήμου Τρικκαίων και ανακαλείται η με αριθμό 16/2020 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων με την οποία είχε κριθεί ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Τρικκαίων», συμβατικής δαπάνης 92.190,84 ευρώ, με Φ.Π.Α. μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της εργολήπτριας εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μετά την κοινοποίηση της απόφασης αυτής μπορεί να προχωρήσει στη σύναψη της προαναφερόμενης συμπληρωματικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία και το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι αφενός μεν το έργο δεν είναι, ούτε βρίσκεται τελματωμένο, αλλά βρίσκεται και παραμένει σε εξέλιξη έως τις 12-12-2021 μετά και από την παράταση που δόθηκε για την εκτέλεση αυτού σύμφωνα με την αριθμ. 364/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων. ”

- Ο συνερωτώμενος – με το α.π.136752/6.7.2021 έγγραφό μας- φορέας, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, δεν απάντησε ως τώρα στην Υπηρεσία μας.

**Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ**

Κωνσταντίνος Α. Παππάς



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΑΚΤΙΒΙΣΤΙΚΗ
Η ΓΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΔΑΝΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

*

Πληροφορίες : Α. Κωτή
Ταχ. Δ/ση : Ιακωβάκη 5
Τηλ. : 2431-0-63234
e-mail: akoti@trikalacity.gr

ΠΡΟΣ:

- 1) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/ση διοικητικής υποστήριξης
Γενική Δ/ση Οικονομικών
Υπηρεσιών
& Διοικητικής Υποστήριξης
Υπουργείο Εσωτερικών
e-mail: info@ypes.gr
- 2) Περιφέρεια Θεσσαλίας (Γραφείο
Περιφερειάρχη)
e-mail: periferiarxis@thessaly.gov.gr
- 3) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς
Ελλάδας – Θεσσαλίας
e-mail: sintonistis@apdthest.gov.gr

Θέμα: Έργα ανακατασκευής του ελαστικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων

Σχετ.: Το αριθμ. 48379/29-06-2021 έγγραφο του Υπουργείου εσωτερικών

Σε απάντηση του άνω σχετικού εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι το έργο με τίτλο **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»** εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2018, συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 330.000,00€ στη ΣΑΕ 016 με ενάριθμο κωδικό 2018ΣΕ01600074.

Με την 3/2020 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων κρίθηκε νόμιμη η ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία και το σχέδιο σύμβασης για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο «Επισκευή του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Τρικκαίων», προϋπολογισμού δαπάνης 266.129,03 ευρώ, άνευ Φ.Π.Α.. Το έργο δημοπρατήθηκε σε εκτέλεση προγραμματικής σύμβασης ισόποσου προϋπολογισμού, η οποία συνήφθη μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΤΡΙΚΑΛΑ 08-07-2021

Αριθμ. Πρωτ.:22199

και του Δήμου Τρικκαίων με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 016, κωδικός 2018ΣΕ01600074) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν εννέα (9) εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες προσέφεραν, κατά σειρά μειοδοσίας μέση έκπτωση 44,11%, 36,49%, 35,04%, 35,00%, 35%, 33,04%, 31,00%, 24,00% και 6%. Η αρχική σύμβαση υπεγράφη στις 12 Μαΐου 2020, μεταξύ του Δήμου και της αναδειχθείσας αναδόχου εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 148.732,97 ευρώ πλέον 35.695,91 ευρώ Φ.Π.Α. 24%, που αντιστοιχεί στην μεγαλύτερη προσφερθείσα μέση έκπτωση 44,11% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία παρατάθηκε με την 554/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) του Δήμου έως τις 6.7.2021.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, εγκρίθηκε, με την 455/28.9.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων, ο 1^{ος} Α.Π.Ε. – 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, συνολικού ύψους 276.616,72 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), μετά από την από 31.7.2020 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και την από 3.8.2020 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης της προμνησθείσας από 6.6.2019 Προγραμματικής Σύμβασης, Από το συνολικό αυτό ποσό, κονδύλιο ύψους 148.732,97 ευρώ (πλέον 35.695,91 ευρώ Φ.Π.Α.24%), το οποίο προβλέπεται σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη, αφορά στις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις συνταχθείσες επιμετρήσεις, καθώς και στις αυξήσεις των ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, με συνολική απορρόφηση του κονδυλίου των απορβλέπτων. Το εναπομένον ποσό των 74.347,45 ευρώ , πλέον Φ.Π.Α 24%, (ο οποίος υπολογίζεται στο ποσό των 17.843,39 ευρώ), είναι το κόστος της συμπληρωματικής σύμβασης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 49,99% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Με το αριθμ. πρωτ. 32487/09-10-2020 έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο (αριθμ. πρωτ. Ελ.Συν. 50965/13-10-2020) το σχέδιο της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Επισκευή του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Τρικκαίων», συμβατικής δαπάνης 92.190,84 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), καθώς και ο σχετικός φάκελος της διαδικασίας κατάρτισης της συμπληρωματικής σύμβασης, όπως συμπληρώθηκε με το αριθμ. πρωτ. 41461/07-12-2020 έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων (αριθμ. πρωτ. Ελ.Συν. 60501/08-12-2020), προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος νομιμότητας, κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 324 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α'), «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

Με την αριθμ. 16/2020 Πράξη του Επιτρόπου η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο στις 15/12/2021 κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της ανωτέρω συμπληρωματικής σύμβασης με το σκεπτικό ότι στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου δεν παρατίθεται κανένα αιφνίδιο πραγματικό γεγονός που έλαβε χώρα μετά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης, και δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί με αυτή.

Κατά της πράξης αυτής ο Δήμος άσκησε κατόπιν της αριθμ. 658/2020 ομόφωνης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής την από 30.12.2020 (Α.Β.Δ. 2520 /2020) αίτηση ανάκλησης με σκοπό την ανάκληση της με αριθμό 16/2020 Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η αίτηση ανάκλησης

συζητήθηκε την **19 Ιανουαρίου 2021** ενώπιον του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εξεδόθη η με αριθμό 283/2021 απόφασή αυτού που κοινοποιήθηκε στον Δήμο **στις 23 Μαρτίου 2021** (αριθμός πρωτ. 8409/23.3.2021) εισερχομένων Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Τρικκαίων) η οποία και απέρριψε την αίτηση ανάκλησης του Δήμου Τρικκαίων και δεν ανακάλεσε την αριθμ. 16/2020 πράξη του Επιτρόπου για τους λόγους που αναφέρονται στην αριθμ 283/2021 απόφαση του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για την αναθεώρηση της αριθμ. 283/ 2021 απόφασης αυτής του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Δήμος Τρικκαίων και σε εκτέλεση της αριθμ. 149/2021 ομόφωνης απόφασης της οικονομικής επιτροπής, ο Δήμος άσκησε νομίμως και εμπροθέσμως και με προφανές έννομο συμφέρον την από **07/04/2021 Προσφυγή** με σκοπό να γίνει δεκτή η αίτηση αναθεώρησης και κατ' επέκταση η από 30.12.2020 αίτηση ανάκλησης της αριθμ. 16/2020 προαναφερόμενης πράξης του Επιτρόπου και να κριθεί ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης.

Η προσφυγή αναθεώρησης συζητήθηκε την **19 Μαΐου 2021** ενώπιον της Ελάσσονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την αριθμ. 1072/2021 απόφασή της που δημοσιεύθηκε την **30/06/2021** η Ελάσσονα Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκανε δεκτή την από 7 Απριλίου 2021 αίτηση αναθεώρησης του Δήμου Τρικκαίων και ως εκ τούτου γίνεται δεκτή η από 30.12.2020 (Α.Β.Δ 2520/30.12.2020) αίτηση ανάκλησης του Δήμου Τρικκαίων και ανακαλείται η με αριθμό 16/2020 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων με την οποία είχε κριθεί ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Τρικκαίων», συμβατικής δαπάνης 92.190,84 ευρώ, με Φ.Π.Α. μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της εργολήπτριας εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μετά την κοινοποίηση της απόφασης αυτής μπορεί να προχωρήσει στη σύναψη της προαναφερόμενης συμπληρωματικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία και το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι αφενός μεν το έργο δεν είναι, ούτε βρίσκεται τελματωμένο, αλλά βρίσκεται και παραμένει σε εξέλιξη έως τις 12-12-2021 μετά και από την παράταση που δόθηκε για την εκτέλεση αυτού σύμφωνα με την αριθμ. 364/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ