

Θεσσαλονίκη, 23.9.2021

Αριθμ. Πρωτ: 103499


Κωδ. Εγγρ.: B30/077/ΓΚ/ID153817

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γενική Γραμματεία Υποδομών
Αναστ. 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλ. 210 - 6508584
Email: gdsy@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Η υπ' αρ. πρωτ. 246716/15-9-2021 επιστολή του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΕΟΑΕ 103189_ID153355/15-09-2021).
β) Η με αριθμ. πρωτ. 8934/13-9-2021 Ερώτηση των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ».

Αποστέλλεται συνημμένα η απάντηση της Υπηρεσίας για τα θέματα που την αφορούν στη β) σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτηση.



Με εκτίμηση,

Γεώργιος Κωνσταντόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 23.9.2021

Αριθμ. Πρωτ.: 103499

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/ΓΚ/ID153817

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 8934/13-09-2021 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Το ως άνω οδικό τμήμα του Άξονα 50, συνολικού μήκους 51km περίπου, χωρίστηκε μελετητικά, σε τρία (3) μελετητικά τμήματα, ως κάτωθι:

i. «Πτολεμαΐδα - Ξινό Νερό», μήκους 31km και τμήμα «Αμμοχώρι – Φλώρινα», μήκους 5km

Πρόκειται για υφιστάμενη οδό ενιαίου οδοστρώματος με ανισόπεδους κόμβους η οποία χρήζει διαπλάτυνσης - αναβάθμισης ώστε να αποκτήσει διατομή τετράιχνης οδού διαχωρισμένων οδοστρωμάτων.

Στις 06/09/2021 εκδόθηκε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας των μελετών του Κάθετου Άξονα «Νίκη Φλώρινας – Κοζάνη – όρια Ν.Λάρισας» στην οποία η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» θα καταθέσει πρόταση, για την χρηματοδότηση των μελετών, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η κατασκευή του έργου στο Πρόγραμμα της Περιόδου 2021-2027.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των μελετών εκτιμάται στα δύο (2) έτη μετά την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης.

ii. Τμήμα «Ξινό Νερό – Αμμοχώρι», μήκους 15km

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μελετητική ωρίμανση των έργων της νέας χάραξης της οδού. Υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για το σύνολο των απαιτούμενων μελετών από το 4^ο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας. Ο εκτιμώμενος χρόνος πλήρους μελετητικής ωρίμανσης είναι Απρίλιος 2022, στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος έγκρισης των μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Κτηματολογίου.



