



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ερ. Φ.: 103

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : atneke@culture.gr

ΠΡΟΣ: **Βουλή των Ελλήνων**
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Απόστολο Πάνα
2. Βουλευτή κ Χρήστο Γκόκα
3. Βουλευτή κ Δημήτρη Κωνσταντόπουλο
4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
5. Υπουργείο Εσωτερικών
6. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 9252/715/23.9.2021 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με θέμα: «Αρδευτικό Έργο Ελαιώνα Άμφισσας»

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 1307/263385/9.12.2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπηρεσία Συντονισμού -Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 9252/715/23.9.2021 Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων των Βουλευτών κ.κ Απόστολου Πάνα, Χρήστου Γκόκα και Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠ.ΠΟ.Α., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το «Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας, Π.Ε. Φωκίδας» εκτελείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός των Ζωνών Α' και Β' Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου, από το Νοέμβριο του 2012 μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με τις εξής εγκρίσεις:

α) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ Α1/Φ10/99220/4869/21.11.2008 έγκριση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

β) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/45192/2345/01.06.2009 έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την με αριθ. 144775/23.09.2009 Κ.Υ.Α.

δ) Την με αριθ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/28075/12865/1968/1033/ 27.02.2013 απόφαση.

Δεδομένου ότι το εν θέματι έργο εκτελείται εντός ων Ζωνών Α' και Β' Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου, το ΥΠΠΟΑ ζήτησε τη δημιουργία διακριτού υποέργου με τίτλο «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», για τις ανάγκες επίβλεψης του έργου απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος, ήδη πριν την έναρξη του έργου. Ειδικότερα:

1. Από τις 13.11.2012 έως την 31.12.2015 το υποέργο «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», αρχικού προϋπολογισμού 600.000,00 €, υλοποιήθηκε σύμφωνα με την ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ10/73399/ 14737/3341/3562/25.07.2012 Υ.Α. (ΑΔΑ: Β41ΣΓ-ΡΧ8), όταν έληξε η διάρκεια ισχύος του Τεχνικού Δελτίου της έργου. Για τις ανάγκες του αρχαιολογικού υποέργου προσλήφθηκε το απαραίτητο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό (συνολικά 18 άτομα) και δαπανήθηκαν 465.689,00 ευρώ. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του υποέργου εντοπίστηκε και ανασκάφηκε πληθώρα αρχαιολογικών ευρημάτων εντός των Ζωνών Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου, συνολικά 127 ακίνητα μνημεία και πληθώρα κινητών ευρημάτων, όπως ο μυκηναϊκός θολωτός τάφος και εκτεταμένος πρωτοελλαδικός οικισμός στην Άμφισσα, τμήμα του μυκηναϊκού οικισμού του Γλα Ιτέας, πλήθος αγροικιών και αγροτικών εγκαταστάσεων των ρωμαϊκών και μεσαιωνικών χρόνων κ.ά. Η πλειοψηφία των αρχαιολογικών θέσεων που ανασκάφηκαν, αποδόθηκαν για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών του τεχνικού έργου, αφού έτυχαν επιστημονικής επεξεργασίας και τυχόν αλλαγής της όδευσης του δικτύου.

2. Επίσης, κατά τη διάρκεια έναρξης του έργου, κατατέθηκε από τον κύριο του έργου αίτημα κοπής ελαιοδένδρων, κατ' εξαίρεση της ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801/02.05.2012 Υ.Α. (ΦΕΚ ΑΑΠ/147/02.05.2012) «Έγκρισης ανακαθορισμού των ορίων των Ζωνών Α' και Β' Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου». Με την ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/28075/12865/1968/1033/27.02.2013 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΒΕΤ9Γ-Ο9Χ), κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, επιτράπηκε υπό όρους η κοπή ελαιοδένδρων ή κλαδιών, με τον όρο της σύμφωνης γνώμης των ιδιοκτητών των ελαιοκτημάτων, για την οποία ουδεμίαν ευθύνη δύναται να φέρουν οι Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

3. Το έργο διεκόπη στα τέλη του 2015 έως το 2019, κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: Το 2017, από πλευράς αρμοδιοτήτων του ΥΠΠΟΑ, εξεδόθη η με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΩΚ/455207/300570/5285/02.11.2017 Υ.Α. (9ΩΣΗ4653Π4-42Λ) έγκρισης εκτέλεσης εργασιών. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, δεν πραγματοποιήθηκαν αρχαιολογικές εργασίες, λόγω μη έναρξης τελικώς του κυρίως έργου. Το 2018 εξεδόθη η με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΩΚ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/555371/ 370774/13853/32/07.02.2018 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΤΥΑ4653Π4-ΣΥ3) έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του αρχαιολογικού υποέργου. Στο πλαίσιο αυτής, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος από τον Φεβρουάριο του 2018 κατέθεσε σειρά αιτιολογημένων αιτημάτων για τη διεύρυνση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του υποέργου, ενώ την ίδια περίοδο επιβλήθηκαν κατασχέσεις ύψους 26.196,49 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε η Εφορεία για τις ανάγκες μισθοδοσίας των εργαζομένων και εκτέλεσης του υποέργου, χωρίς να αιτιολογείται καμία συσχέτιση του κατάσχοντος με το ΥΠΠΟΑ.

4. Κατά το έτος 2019, και ενόψει της επικείμενης έναρξης του τεχνικού έργου, υπογράφηκε εκ νέου Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος και του κυρίου του έργου. Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/7878/5767/137/ 75/31.01.2020 (ΑΔΑ: Ω0ΒΟ4653Π4-8ΘΤ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου με ημερομηνία λήξης στις 30.06.2020, η Εφορεία προέβη τον Ιούνιο του 2020, στην πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού στο πλαίσιο του υποέργου για ένα μήνα. Βασική αιτία αδυναμίας πρόσληψης προσωπικού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ήταν η μη επαρκής διάθεση πίστωσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του υποέργου. Ωστόσο, παρά την έλλειψη πιστώσεων για το αρχαιολογικό υποέργο και επειδή από τον Δεκέμβριο του 2019 άρχισε μερική ενεργοποίηση του κυρίως τεχνικού έργου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος, με δικές της δυνάμεις και προκειμένου να μη ζημιωθεί το δημόσιο συμφέρον, ανταποκρίθηκε σε όλες τις μικρής κλίμακας εργασίες που έλαβαν χώρα, μετά από έγκαιρη συνεννόηση με τον κύριο του έργου.

5. Επιπλέον, κατά το τρέχον έτος εξεδόθη η με αριθ. ΥΠΠΟΑ/665497/08.02.2021 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του αρχαιολογικού υποέργου και προσλήφθηκε το απαραίτητο προσωπικό για διάστημα έως και τη λήξη του τεχνικού έργου στις 30.06.2021. Ταυτόχρονα, με

την αριθ. πρωτ. 5942/14.04.2021 απόφαση του Υ.Π.Α.Α.Τ. εγκρίθηκε η διεύρυνση του προϋπολογισμού του αρχαιολογικού υποέργου και επίσης αναπληρώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του υποέργου, τα ποσά που αλόγως είχαν κατασχεθεί κατά το έτος 2018. Μετά τις σχετικές από το Υ.Π.Α.Α.Τ. εγκρίσεις παράτασης του κυρίως τεχνικού έργου έως και τις 30.04.2022, εκδόθηκε από το ΥΠΠΟΑ η ισχύουσα ΥΠΠΟΑ/482751/05.11.2021 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου, η οποία έχει προϋπολογισμό 734.131,10 ευρώ και λήγει στις 30.04.2022, ημερομηνία όπου, με τα έως στιγμή δεδομένα, λήγει το κυρίως έργο.

Από το σύνολο των αρχαιολογικών θέσεων που έχουν ανασκαφεί έως και σήμερα, μόνο για δύο θέσεις έχει ζητηθεί η σημειακή αλλαγή της όδευσης του αρδευτικού δικτύου και μικρή παράκαμψή του, προκειμένου να μην υποστούν άμεση βλάβη οι αρχαιότητες.

Τέλος, στις 30.11.2021 κατατέθηκε η «Οριστική Μελέτη Υδροληψιών από τον Υδαταγωγό του Μόρνου», και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος πραγματοποίησε άμεσα την απαραίτητη αυτοψία και διαβίβαση της μελέτης στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Ωστόσο, εκκρεμεί από πλευράς του κυρίου του έργου η τροποποίηση της μελέτης και τα σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών των τριών πιεζορυθμιστικών φρεατίων, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης έγκρισης της Π.Π.Ε. του έργου και την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801 Υ.Α. (ΦΕΚ ΑΑΠ/147/02.05.2012). Επισημαίνεται ότι, σε καμία περίπτωση δεν ζητήθηκε η διάνοιξη νέων αγροτικών δρόμων, δεδομένου ότι σύμφωνα με την υφιστάμενη μελέτη και τις εγκρίσεις αυτής, το έργο διέρχεται μέσα από υφιστάμενους αγροτικούς δρόμους ή ελαιοκτήματα, ενώ όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το θέμα της κοπής των ελαιοδένδρων έχει υπό όρους επιτραπεί.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα τελευταία δύο έτη, το ΥΠΠΟΑ μερίμνησε για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεσή του έργου και την επίβλεψη από αρχαιολογικής πλευράς του έργου «Αρδευτικό Έργο Ελαιώνα Άμφισσας, Π.Ε. Φωκίδας» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρχαιοτήτων, και κατά συνέπεια για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεσή του. Επιπλέον, τις περιόδους που δεν υπήρχαν διαθέσιμες πιστώσεις για το αρχαιολογικό υποέργο η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος φρόντισε να επιβλέψει τις μικρές κλίμακας εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, με γνώμονα την προστασία του αρχαιολογικού χώρου.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΠΚ
3. ΕΦΑ Φωκίδας