



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

101 91 Παπάγου

Τηλέφωνο: 2106508120

Δ/ση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 07/04/2022

Αρ. Πρωτ: 106749

Προς

τη Βουλή των Ελλήνων

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση

Ομάδα Βουλευτών, όπως Πίνακας αποδεκτών

Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Οι καθυστερήσεις στο Μετρό της Θεσσαλονίκης δεν έχουν τέλος. Η πυκνή στρωματογραφία από αρχαιότητες στο σταθμό Βενιζέλου ανατρέπει τα σχέδια της κυβέρνησης για παράδοση του μετρό εντός του 2023»

Σχετ: **Η Ερώτηση 3596/28.02.2022**

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζουμε, επί των ερωτημάτων που τίθενται, τα εξής:

1. Σε όλες τις φάσεις αρχαιολογικής ανασκαφικής έρευνας πραγματοποιείται αξιολόγηση των αρχαιολογικών ευρημάτων από την αρμόδια αρχαιολογική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης (ΕΦΑΠΟΘ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. και αποφασίζεται ο τρόπος διαχείρισης αυτών. Λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός αυτό και βάσει της έως σήμερα αποκτηθείσας εμπειρίας, ο εκτιμώμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της αρχαιολογικής έρευνας στον σταθμό Βενιζέλου είναι ο Μάιος 2022.
2. Με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΓΔΑΜΤΕ/103674/10-03-2022 Απόφαση εγκρίθηκε η μελέτη προσωρινής απόσπασης και της μεθοδολογίας επανατοποθέτησης, με χρήση γερανογέφυρας, των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κατά τη Β' φάση ανασκαφικής διερεύνησης που υλοποιήθηκε μετά την προσωρινή απόσπαση των υπερκείμενων αρχαιοτήτων εντός κελύφους του σταθμού Βενιζέλου, στο πλαίσιο κατασκευής του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης. Το σύνολο των επιμέρους μελετών

εφαρμογής θα εκπονηθούν άμεσα από τον Ανάδοχο που προκύπτει μέσω διαγωνισμού, ενώ ο χρόνος εκπόνησης τους δεν θα ξεπεράσει τη συνολική περίοδο του ενός μήνα.

Αναφορικά με το χρόνο έκδοσης των σχετικών γνωμοδοτήσεων του ΚΑΣ αρμόδιο είναι το ΥΠ.ΠΟ.Α..

3. Τον προϋπολογισμό της ανασκαφής των υποκείμενων στρωμάτων, της απόσπασης και της μεταφοράς τους, τον έχει ζητήσει η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. από τον Ανάδοχο του Έργου και θα προκύψει παράλληλα με την εντολή υλοποίησης μέσω διαγωνισμού του εν λόγω φυσικού αντικείμενου. Η τελική δαπάνη θα προκύψει κατόπιν του πέρατος της διαγωνιστικής διαδικασίας.
4. Η διαχείριση των αρχαιολογικών ευρημάτων αποτελεί αντικείμενο της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης (ΕΦΑΠΟΘ) και των αρμόδιων διευθύνσεων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία θα αποφασισθεί από τις ανωτέρω Υπηρεσίες να αποσπασθούν προσωρινά, μεταφέρονται και αποτίθενται στον προσωρινό, ειδικά διαμορφωμένο, αποθηκευτικό χώρο στο Καλοχώρι.

5. Όπως προαναφέρθηκε, οι αποφάσεις για τη διαχείριση των ευρημάτων αποτελούν αρμοδιότητα του ΥΠ.ΠΟ.Α. Αναφορικά με την αποθήκευση των ευρημάτων, υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, με επάρκεια για την υποδοχή και άλλων ευρημάτων (πέραν των ήδη αποσπασθέντων).
6. Για κάθε αρχαιολογική ενότητα που αποσπάται θα γίνεται και αντίστοιχη μελέτη επανατοποθέτησής της. Επίσης, προ της φάσης επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων, θα ακολουθήσει λεπτομερέστερη και ενοποιημένη μελέτη.

Αναφορικά με το κόστος των μελετών, αυτό θα προκύψει από το αποτέλεσμα του προαναφερθέντος διαγωνισμού.

Σε ό,τι αφορά στα περί «παταγώδους αποτυχίας επανατοποθέτησης των ευρημάτων στο σταθμό Αγία Σοφία»:

α. χαιρετίζουμε το γεγονός ότι επιτέλους ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται το γεγονός ότι εκείνος είχε αποφασίσει το 2017 να αποσπάσει τις αρχαιότητες που αποκαλύφθηκαν κατά την ανασκαφική έρευνα στη Νότια Πρόσβαση του σταθμού της Αγίας Σοφίας, όπου κι αποκαλύφθηκε τμήμα μαρμαρόστρωτης Βυζαντινής πλατείας του 6ου αιώνα μ.Χ.

β. χαιρετίζουμε την αυτοκριτική στην οποία προβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την «αποτυχία επανατοποθέτησης», όπως αυτή είχε αποφασισθεί με Υ.Α. του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 19/05/2017.

Εμείς από την άλλη διορθώσαμε όλες τις προχειρότητες τις οποίες παραλάβαμε και με τις από 30/08/2021 και 03/09/2021 Υ.Α. τροποποιήσαμε κι εγκρίναμε τους όρους επανατοποθέτησης.

Από τον Αύγουστο του έτους 2021, πραγματοποιούνται με απόλυτη επιτυχία οι εργασίες επανατοποθέτησης υπό τη συνεχή παρουσία, επίβλεψη, εποπτεία και συνεργασία της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο εφαρμογής των ως άνω σχετικών Υ.Α..

Όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν ένα ζήτημα που δεν χωρά πολιτικοποίηση, κι όσο κι αν προσπάθησαν και συνεχίζουν να προσπαθούν να διχάσουν την πόλη της Θεσσαλονίκης, εμείς συνεχίζουμε το έργο μας, μένοντας πιστοί σε αυτό που υπογραμμίζαμε από την πρώτη στιγμή, πως θέλουμε **«και Μετρό και αρχαία»**, κινούμενοι πάντα με γνώμονα τον σεβασμό και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομίας.

Για αυτό και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση **να έχουμε ολοκληρώσει το 85% της υποδομής και να υπολείπεται η πολύπαθη ιστορία του Σταθμού Βενιζέλου.**

Κι επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά: Εμείς δεν εγκαινιάζουμε μουςαμάδες! Το Μετρό της Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει ενιαία στο τέλος του 2023!

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

Εσωτερική διανομή:

Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών

Πίνακας Αποδεκτών

1. Βουλευτής κ. Γιαννούλης Χρήστος
2. Βουλευτής κ. Αβραμάκης Ελευθέριος
3. Βουλευτής κ. Αλεξιάδης Τρύφωνας
4. Βουλευτής κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
5. Βουλευτής κ. Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
6. Βουλευτής κ. Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
7. Βουλευτής κ. Βαρδάκης Σωκράτης
8. Βουλευτής κ. Βέττα Καλλιόπη
9. Βουλευτής κ. Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
10. Βουλευτής κ. Γκιόλας Γιάννης
11. Βουλευτής κ. Δρίτσας Θεόδωρος
12. Βουλευτής κ. Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
13. Βουλευτής κ. Ζουράρις Κωνσταντίνος
14. Βουλευτής κ. Ηγουμενίδης Νίκος
15. Βουλευτής κ. Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος
16. Βουλευτής κ. Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
17. Βουλευτής κ. Κάτσης Μάριος
18. Βουλευτής κ. Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
19. Βουλευτής κ. Κόκκαλης Βασίλειος
20. Βουλευτής κ. Μάλαμα Κυριακή
21. Βουλευτής κ. Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
22. Βουλευτής κ. Μάρκου Κωνσταντίνος
23. Βουλευτής κ. Μουζάλας Γιάννης
24. Βουλευτής κ. Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
25. Βουλευτής κ. Νοτοπούλου Κατερίνα
26. Βουλευτής κ. Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
27. Βουλευτής κ. Παπαηλιού Γιώργος
28. Βουλευτής κ. Παππάς Νίκος
29. Βουλευτής κ. Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
30. Βουλευτής κ. Πολάκης Πάυλος
31. Βουλευτής κ. Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
32. Βουλευτής κ. Ραγκούσης Γιάννης
33. Βουλευτής κ. Σκουρολιάκος Πάνος
34. Βουλευτής κ. Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
35. Βουλευτής κ. Τζάκρη Θεοδώρα
36. Βουλευτής κ. Τζούφη Μερóπη
37. Βουλευτής κ. Τόλκας Άγγελος
38. Βουλευτής κ. Τσίπρας Γιώργος
39. Βουλευτής κ. Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)
40. Βουλευτής κ. Φάμελλος Σωκράτης
41. Βουλευτής κ. Φωτίου Θεανώ
42. Βουλευτής κ. Χρηστίδου Ραλλία