

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Γεώργιο Τσίπρα
Βουλευτή κ. Θεόδωρο Δρίτσα
Βουλευτή κ. Ελευθέριο Αβραμάκη
Βουλευτή κ. Νάσο Αθανασίου
Βουλευτή κ. Ιωάννη Γκιόλα
Βουλευτή κ. Νικόλαο Ηγουμενίδη
Βουλευτή κα Ειρήνη Κασιμάτη
Βουλευτή κα Χαρά Καφαντάρη
Βουλευτή κα Κυριακή Μάλαμα
Βουλευτή κ. Χάρη Μαμουλάκη
Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μάρκου
Βουλευτή κ. Γιάννη Μπαλάφα
Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μπάρκα
Βουλευτή κ. Αθανάσιο Μωραΐτη
Βουλευτή κα Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου
Βουλευτή κ. Γεώργιο Παπαηλιού
Βουλευτή κα Παναγιού Πούλου
Βουλευτή κ. Ιωάννη Ραγκούση
Βουλευτή κ. Γιάννη Σαρακιώτη
Βουλευτή κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη
Βουλευτή κ. Πάνο Σκουρολιάκο
Βουλευτή κ. Χρήστο Σπίρτζη
Βουλευτή κ. Σωκράτη Φάμελλο
Βουλευτή κ. Νικόλαο Φίλη
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΦΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/Γενικός Γραμματέας
ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ
ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλ: 2106598- 278, 282, 285
FAX: 210- 6552035
e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr
Φ.900α/3476/18339
Αθήνα, 25 Απριλίου 2022
Σελίδες: Έξι (6)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση και ΑΚΕ 4191//169/24-03-2022 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης, με θέμα «Ερωτήματα για τη διαδικασία και τις επιπτώσεις της μετεγκατάστασης του εργοστασίου του Υμηττού των ΕΑΣ ΑΒΕΕ (της πρώην ΠΥΡΚΑΛ)», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) ασκεί την προβλεπόμενη εποπτεία, δια της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ, στην εταιρεία ΕΑΣ ΑΒΕΕ, η οποία σύμφωνα με το ν.43/75, το Π.Δ. 514/77 και το ν.3429/2005 συνίσταται, ως επί το πλείστον, στην παρακολούθηση και εποπτεία των εργασιών των ΕΑΣ, για την επισήμανση πάσης κακοτεχνίας και

παραλείψεως που αφορά στην παραγωγή ή επισκευή όπλων και πυρομαχικών που προορίζονται για στρατιωτικούς σκοπούς, κατά την εκτέλεση έργου συμβάσεων επ' ωφελεία του Δημοσίου.

Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν.3429/2005, ο κρατικός έλεγχος και η οικονομική εποπτεία της εταιρείας ΕΑΣ ΑΒΕΕ ασκείται από το συνενωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο εν τέλει έχει την αρμοδιότητα ως προς τη διαμόρφωση της οικονομικής και κάθε είδους πολιτικής.

Αναφορικά με το έργο, το οποίο έχει ανατεθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις στην ΕΑΣ ΑΒΕΕ, είναι σε εξέλιξη την παρούσα περίοδο, δέκα (10) συμβάσεις εξοπλισμών συνολικού κόστους 151,5 εκ. ευρώ, η υλοποίηση των οποίων, σύμφωνα με τα εν ισχύ χρονοδιαγράμματα, είναι ανελαστική.

Αναλυτικότερα οι συμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

Σύμβαση υπ' αριθμ. 012B/03: Προμήθεια φυσιγγίων ARTEMIS A-30 και EMERLEC.

Η υπογραφή της έλαβε χώρα την 18^η Μαρτίου 2003, για την προμήθεια 10.500 φυσιγγίων ARTEMIS A-30 και 4.500 φυσιγγίων Emerlec. Το συμβατικό τίμημα ήταν 1.441.600,00€. Οι παραδόσεις έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί από το 2005 και δεν έχει παραδοθεί κανένα συμβατικό υλικό, ενώ από το ΥΠΕΘΑ έχει πληρωθεί το 50% της συμβατικής τιμής ως προκαταβολή, δηλαδή 720.800€.

Σύμβαση υπ' αριθμ. 001A/08: OPTION Προμήθεια 2.320 Πολυβόλων MINIMI 5,56 χιλ., 2.320 Διοπτρών Νυκτερινής Σκοπεύσεως (στο εργοστάσιο Αιγίου) και 21.940.288 Φυσιγγίων 5,56 χιλ. σε Ταινίες 4KB-1TPX.

Η υπογραφή της έλαβε χώρα την 30^η Δεκεμβρίου 2014 με συνολική συμβατική τιμή 62.883.696,17€ και έχουν ολοκληρωθεί οι παραδόσεις των 2.320 Διοπτρών Νυκτερινής Σκοπεύσεως. Ομοίως, έχουν ολοκληρωθεί οι παραδόσεις 2.005 Πολυβόλων MINIMI. Υπολείπεται η παράδοση 315 Πολυβόλων MINIMI. Εξ αυτών τα 20 έπρεπε να παραδοθούν την 3^η Ιουνίου 2021 και τα 295 την 6^η Ιανουαρίου 2022. Παράλληλα τα 21.940.288 φυσιγγία των 5,56 χιλ. έπρεπε να έχουν παραδοθεί την 6^η Ιουνίου 2021 και δεν έχει παραδοθεί κανένα φυσιγγίο.

Σύμβαση υπ' αριθμ. 006A/09: Προμήθεια Φυσιγγίων 30mm επιθετικών ελικοπτέρων (ΕΕ/Π) APACHE από τα εργοστάσια Υμηττού και Λαυρίου.

Η υπογραφή της έλαβε χώρα την 28^η Ιανουαρίου 2010, για την προμήθεια 94.669 φυσιγγίων επιχειρήσεων M789 HEDP και 14.448 φυσιγγίων ασκήσεων M788 TP με τις παραδόσεις των φυσιγγίων να είναι προγραμματισμένες από το Μάιο του 2012 έως το Νοέμβριο του 2015. Έχουν παραδοθεί εκπρόθεσμα, την 20^η Νοεμβρίου 2019, όλα τα

φυσίγγια ασκήσεων με επιβολή προστίμου 191.072,41€, λόγω καθυστερήσεων. Επίσης παραδόθηκαν 35.070 φυσίγγια επιχειρήσεων, 20.000 την 31^η Ιουλίου 2020 και 15.070 φυσίγγια την 30^η Σεπτεμβρίου 2021, με υπόλοιπο παραδόσεων 59.599 φυσίγγια επιχειρήσεων.

Σύμβαση υπ'αριθμ. 002Α/14: Προμήθεια Βομβίδων 40mm Υψηλής Ταχύτητας από τα εργοστάσια Υμηττού και Λαυρίου.

Η υπογραφή της έλαβε χώρα την 30^η Απριλίου 2014, για την προμήθεια Βομβίδων 40mm Υψηλής Ταχύτητας, συγκεκριμένα 161.000 HEDP-T/HV χωρίς Πυροσωλήνα Αυτοκαταστροφής, 69.000 HEDP-T/HV-SD με Πυροσωλήνα Αυτοκαταστροφής, και 35.000 TP-T/HY Ασκήσεων, με συνολική συμβατική αξία 18.187.136,60€ με χρόνο συμβατικών παραδόσεων από τον Ιούνιο του 2013 έως το Φεβρουάριο του 2021. Έχουν παραδοθεί 27.648 βομβίδες με πυροσωλήνα, 32.224 βομβίδες χωρίς πυροσωλήνα, 21.024 βομβίδες ασκήσεων και 1.024 δωρεάν. Εκκρεμεί παράδοση 41.352 τεμ. βομβίδων με πυροσωλήνα, 128.776 τεμ. βομβίδων χωρίς πυροσωλήνα και 13.976 τεμ. βομβίδων ασκήσεων.

Σύμβαση υπ'αριθμ. 002Α/17: Προμήθεια 1,950 ΟΝΥΠΑΣ Ενισχύσεως Ειδώλου 3^{ης} Γενεάς για τα αντιαρματικά (Α-Τ) CARL GUSTAF.

Η υπογραφή της έλαβε χώρα την 22^α Μαΐου 2017, για την προμήθεια 1.950 ΟΝΥΠΑΣ ενισχύσεως ειδώλου 3^{ης} γενεάς για τα Α-Τ CARL GUSTAF, με συνολική συμβατική αξία 16.938.554 €, ενώ έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα 1.500 ΟΝΥΠΑΣ. Κατά την παρούσα φάση, βρίσκεται σε εξέλιξη η τροποποίηση της Σύμβασης για την προμήθεια 450 ΟΝΥΠΑΣ θερμικής απεικόνισης, ενισχύσεως ειδώλου.

Πέραν των ανωτέρω, εκκρεμεί η υλοποίηση, με καθυστέρηση 10 ετών ήδη, της Σύμβασης με αριθμό 0034Β/08 του ΓΕΣ, που αφορά στην καταστροφή 343.413 ναρκών κατά προσωπικού, συνολικού κόστους 3.976.563,58 €, από τα οποία έχουν καταβληθεί ήδη 668.309,59 €. Παράλληλα εκκρεμεί η υλοποίηση, με καθυστέρηση 20 ετών ήδη, της Σύμβασης με αριθμό 006Α/98 του ΓΕΣ, που αφορά σε φορητό οπλισμό συνολικού κόστους 16.799.518.70€, από τα οποία έχουν καταβληθεί 38.292,33 €, ενώ αναμένεται τροποποίηση της σύμβασης.

Από τη μεταφορά του Συγκροτήματος Εργοστασίου Υμηττού (ΣΕΥ) στο Λαύριο, επηρεάζονται οι εξής εν ενεργεία Συμβάσεις και μόνο:

- 001Α/06 σε ό,τι αφορά την προμήθεια των φυσιγγίων 5,56 χιλ.
- 006Α/09 σε ό,τι αφορά την κατασκευή του κάλυκα του φυσιγγίου 30 χιλ.

ΑΡΑΧΗ (μικρή επίδραση καθόσον μόνο ο κάλυκας κατασκευάζεται στο ΣΕΥ).

- 002Α/14 καθόσον τα απάρτια του κάλυκα των βομβίδων 40 mm και του θαλάμου υψηλής πίεσης κατασκευάζονται στο ΣΕΥ.

Σε κάθε περίπτωση όμως, καταβάλλεται εργώδης προσπάθεια από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε η μετεγκατάσταση των γραμμών παραγωγής από το εργοστάσιο Υμηττού, σε εκείνων του Λαυρίου και της Μάνδρας, να λάβει χώρα με σχεδιασμό και τις γραμμές παραγωγής εν λειτουργία. Για κάθε φάση αυτής της δομημένης μετεγκατάστασης, θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση από τη Διοίκηση ΕΑΣ.

Επίσης, υφίστανται σε εξέλιξη και σε διάφορες φάσεις έξι (6) εξοπλιστικά προγράμματα, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 123.810.836 €, στα οποία δύναται να συμμετάσχουν ή και να τα αναλάβουν εξ ολοκλήρου τα ΕΑΣ.

Τα προγράμματα αυτά, καλύπτουν επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και ως εκ τούτου η υλοποίησή τους αποτελεί προτεραιότητα του ΥΠΕΘΑ, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την δυνατότητα χρηματοδότησης. Μάλιστα κατά την παρούσα φάση, βρίσκονται σε διαδικασία ενεργοποίησης με σχεδιαζόμενη έναρξη υλοποίησης εντός των ετών 2022 - 2023.

Τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών και παραλαβών, θα διαμορφωθούν οριστικά, κατά τη φάση της συμβασιοποίησης και κατόπιν διαβουλεύσεων με τον ανάδοχο, συνεπώς σε ενδεχόμενη ανάληψη από τα ΕΑΣ θα ληφθεί υπόψη η παράμετρος της μετεγκατάστασης.

Αναφορικά με την εξέλιξη υλοποίησης της σύμβασης με την Αίγυπτο, υπό στοιχεία Cairo/N/OV/Hellenic/2020/32, από την ΕΑΣ ΑΒΕΕ, κατόπιν συγκρότησης επιτροπής, στην οποία ανατέθηκε το έργο προεπιλογής προμηθευτών για την προμήθεια Α' υλών και υλικών προς υλοποίηση της σύμβασης, αυτή συνέταξε σύμφωνα με τις διαδικασίες των ΕΑΣ, τους πίνακες προεπιλεγμένων προμηθευτών ανά υλικό και ως προμηθευτές επιλέχθηκαν διεθνείς και ελληνικοί οίκοι, με κριτήρια το βιογραφικό και την προηγούμενη συνεργασία τους με τα ΕΑΣ.

Εν συνεχεία, η Διεύθυνση Προμηθειών με την υπ'αριθμ. 136/09.09.2020 εισήγηση της προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), εισηγήθηκε την έγκριση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών, η οποία και έγινε αποδεκτή στην υπ'αριθμ.161/17.09.2020 συνεδρίαση του ΔΣ, και αποφασίστηκε η έγκριση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ.2 εδ. δ του ν.3978/2011 (Α'137), από τις ως άνω καταστάσεις - πίνακες προεπιλεγέντων προμηθευτών.

Καθόσον αποφασίστηκε από το ΔΣ η διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ήτοι η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς

δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, η αίτηση προσφοράς δε δημοσιεύτηκε και ζητήθηκαν προσφορές δια αποστολής προσκλήσεων από τους προμηθευτές, οι οποίοι είχαν προεπιλεγεί από την ανωτέρω επιτροπή των ΕΑΣ που είχε επικαιροποιήσει τους σχετικούς πίνακες.

Αναφορικά με την εξέταση της δυνατότητας εύρεσης Α' υλών με ισοδύναμες προδιαγραφές, επισημαίνεται ότι η αλλαγή προδιαγραφών απαιτεί ένα σύνολο δοκιμών, οι οποίες είναι δαπανηρές και χρονοβόρες και οι οποίες δεν ήταν εφικτό να διεξαχθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το χρονικό σημείο όπου κρίθηκε αναγκαία η προμήθεια έτοιμων ή ημιετοιμών πυρομαχικών, προέκυψαν αντιξοότητες, ειδικότερα λόγω έλλειψης Α' υλών, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, με αποτέλεσμα η άμεση υλοποίηση της σύμβασης να μην καθίσταται εφικτή.

Περαιτέρω, λόγω της ενσκήψασας πανδημίας, οι ανωτέρω δυσκολίες οξύνθηκαν, και συγκεκριμένα, από τους δεκατρείς (13) διαγωνισμούς για την προμήθεια Α' υλών οι οκτώ (8) απέβησαν άγονοι, ενώ η έρευνα αγοράς για προμήθεια μέρους ή του συνόλου των εξαρτημάτων ή υποσυγκροτημάτων, με σκοπό την ολοκλήρωσή τους μηχανουργικά και τη φυσιογιοποίηση του προϊόντος στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ, κατέστη άκαρπη.

Με δεδομένα τα στενά χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης της σύμβασης, τα ΕΑΣ οδηγήθηκαν στην επιλογή προμήθειας έτοιμων ή ημιετοιμών πυρομαχικών, προκειμένου η εταιρεία να μην κηρυχθεί έκπτωτη, αλλά και να μη διαταραχθεί η υπάρχουσα καλή σχέση με έναν σημαντικό στρατηγικό εταίρο, όπως είναι η Αίγυπτος.

Συνακόλουθα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42, περ. δ του ως άνω νόμου, πραγματοποιήθηκε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού με περισσότερες από πέντε (5) εταιρείες και κατατέθηκαν τρεις (3) τεχνικο-οικονομικές προσφορές.

Τέλος, το Νοέμβριο 2021 ζητήθηκε με επιστολή η δμηνή παράταση της σύμβασης, ενώ το αίτημα επαναλήφθηκε τον Ιανουάριο 2022 και εκκρεμεί η έγγραφη αποδοχή του αντισυμβαλλόμενου.

Σε κάθε περίπτωση, για το ΥΠΕΘΑ αλλά και την Κυβέρνηση εν συνόλω, τα ΕΑΣ ΑΒΕΕ αποτελούν έναν εκ των βασικών πυλώνων της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, μία εταιρεία με μεγάλο ειδικό βάρος. Στο πλαίσιο αυτό θα προχωρήσουμε, σε ό,τι μας αφορά, στην ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση

των δραστηριοτήτων της εταιρείας και στο σχεδιασμό της εκμετάλλευσης των νέων συνθηκών, που έχουν δημιουργηθεί, από την αμυντική βιομηχανία συνολικά.

Ήδη και σε σχέση με την εκπεφρασμένη θέση της Γερμανίας, αλλά και άλλων χωρών, για την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών τους, με αφορμή τα γεγονότα στην Ουκρανία, κατά τη συνάντησή μου με τον πρόεδρο της Γερμανίας στη Ελλάδα έθεσα το θέμα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, καθώς και μίας αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Όμως, δεν πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η παρούσα Κυβέρνηση παρέλαβε τις αμυντικές βιομηχανίες σε τραγική κατάσταση, σχεδόν σε καθεστώς παράλυσης. Ενδεικτικά, στα ΕΑΣ ΑΒΕΕ δεν υπήρχε η δυνατότητα, από τα ταμειακά τους αποθέματα, να καταβάλλουν τη μισθοδοσία στους εργαζομένους, ενώ η κατάσταση με την πρόοδο των συμβάσεων αναλύθηκε διεξοδικά παραπάνω.

Εν κατακλείδι, η επιχειρούμενη αναδιάταξη των ΕΑΣ ΑΒΕΕ, μέσω και της επιχειρούμενης μετεγκατάστασης, θα ωφελήσει αφενός την ίδια την εταιρεία αλλά και ολόκληρη την εθνική αμυντική βιομηχανία, την οποία στοχεύουμε να θέσουμε σε καθεστώς ολικής επανεκκίνησης.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνεργωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ