

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.****ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ**

Υμηττός, 07.07.2022

Προς :

- Υπουργείο Οικονομικών  
Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής  
Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων Διαχείρισης  
Κινητών Αξιών & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  
Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας  
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Κοινοβουλευτικός ΈλεγχοςΣχετ.: Η υπ'αρ. 6033/24.06.2022 Ερώτηση της ΒτΕ

Σε απάντηση της υπ' αρ. 6033/24.06.2022 Ερώτησης της Β.τ.Ε. του ερωτώντος βουλευτή κ.κ. Βασίλη Κεγκέρογλου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ» αναφορικά με τις συμβάσεις της ΕΑΣ σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η αδυναμία των προηγούμενων Διοικήσεων της εταιρείας διαχρονικά να χρηματοδοτήσουν ορθά και εγκαίρως τις συμβάσεις, έχει δημιουργήσει μια εικόνα απόλυτης αφερεγγυότητας των ΕΑΣ απέναντι στους προμηθευτές της, τόσο στην εγχώρια, όσο και στις εξωτερικές Αγορές. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συστηματική άρνηση των τελευταίων να συμμετάσχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες της εταιρείας για την προμήθεια πρώτων υλών, ή ακόμη και αν συμμετέχουν, να καταθέτουν υπέρμετρα υψηλές προσφορές.

Επιπλέον, κατά την διάρκεια της τελευταίας διετίας, η εμφάνιση της πανδημίας Covid – 19, προκάλεσε έμφραγμα στην παγκόσμια προμηθευτική αλυσίδα και παράλυση του Διεθνούς Εμπορίου. Η αδυναμία εξεύρεσης πρόθυμων προμηθευτών, οι μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις και η ασύμφορη αύξηση των τιμών των υλικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών και το ασφυκτικό νομικό πλαίσιο το οποίο είναι αναγκασμένη να τηρεί η εταιρεία μας στις διαδικασίες προμηθειών, λειτούργησαν ως τροχοπέδη στην έγκαιρη προμήθεια βασικών και κρίσιμων πρώτων Υλών, προκειμένου η εταιρεία να είναι συνεπής στους συμβατικούς χρόνους παράδοσης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι περισσότεροι από τους μισούς διαγωνισμούς προμηθειών που προκηρύχθηκαν μέσα σε αυτή τη διετία, απέβησαν άγονοι. Παράλληλα, η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία, επέφερε τρομερή αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών και αμυντικών προϊόντων στη διεθνή αγορά.

Απάντηση στο υπό – ερώτημα 4 :

Οι προαναφερθείσες στην παράγραφο 1 της ερώτησης αποκλίσεις ανά σύμβαση, οφείλονται αποκλειστικά στη διατάραξη των εμπορικών σχέσεων και τις δυσχέρειες που προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας στην τροφοδοτική αλυσίδα παγκοσμίως και στην εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί τους τελευταίους μήνες στην Ουκρανία. Ειδικότερα, για τις αναφορές σε συγκεκριμένες συμβάσεις (παρ. 1α, β, γ, δ και ε), θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :



## ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

### ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ

- **1α.** Τον τελευταίο ενάμιση (1,5) χρόνο η Διοίκηση των ΕΑΣ, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη σύμβαση «014B/2008 – Καταστροφή Ναρκών» και είναι στο στάδιο υπογραφής Τροποποίησης της Σύμβασης, ώστε να ανατεθεί το έργο και να ολοκληρωθεί, μέσα στο 2023, ενώ παράλληλα έχει σταλεί το προσχέδιο σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία για προσυμβατικό έλεγχο στο αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- **1β.** Για τη σύμβαση «001Α/2006 – MINIMI & Διόπτρες αυτών», η βασική καθυστέρηση οφείλεται στην αδυναμία της προμηθεύτριας εταιρείας να παραδώσει τις απαιτούμενες επιχρωμιωμένες κάννες για έναν ολόκληρο χρόνο, από το τέλος του 2020 μέχρι και τις αρχές του 2022. Από τη στιγμή που παραδόθηκαν, υπάρχει ενεργό πρόγραμμα παραγωγής και παραδόσεων. Ήδη τον Ιούνιο 2022 παραδόθηκαν 160 MINIMI, ενώ τα υπόλοιπα 155 θα παραδοθούν μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους.
- **1γ.** Για τη σύμβαση «001Α/2006 – ΦΥΣΙΓΓΙΑ 5,56mm», η χρηματοδότηση της προμήθειας πρώτων υλών έχει γίνει κανονικά και οι περισσότερες έχουν παραληφθεί. Μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε με τη δυσκολία εξεύρεσης προμηθευτή για τροχιοδεικτικά μίγματα και τον ιδιαίτερα καθυστερημένο χρόνο παράδοσης (άνω του ενός έτους) και ακόμη μεγαλύτερο με το διαγωνισμό της πυρίτιδας, όπου μετά από τρεις (3) άγονους διαγωνισμούς και μια αρνητική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η εταιρεία μας πρόκειται να προβεί σε διαδικασίες ανάθεσης που συνεπάγονται επιπλέον καθυστέρηση υλοποίησης της σύμβασης. Η παραγωγή των μεταλλικών μερών (κάλυκας και βολίδα) βρίσκεται σε εξέλιξη.
- **1δ.** Για την σύμβαση «002Α/2014 – ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ 40mmx53», η καθυστέρηση οφείλεται στην αδυναμία του συμβατικού προμηθευτή να παραδώσει τροχιοδείκτες από τον Οκτώβριο 2020. Η τελευταία ενημέρωση από τον προμηθευτή είναι ότι μπορούν να παραδοθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο 2022 περίπου 20.000 τροχιοδείκτες. Η εταιρεία μας εδώ και ένα έτος έχει ξεκινήσει διαδικασίες εξεύρεσης εναλλακτικών προμηθευτών. Η παραγωγή των μεταλλικών απαρτίων δεν διακόπηκε ποτέ και συνεχίζεται κανονικά.
- **1ε.** Για την σύμβαση «006Α/2009 – ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ APACHE» μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, θα έχουν παραδοθεί τα υπόλοιπα εξήντα χιλιάδες (60.000) APACHE μάχης στον Ελληνικό Στρατό.

#### Απάντηση στο υπό – ερώτημα 5 :

Για τις συμβάσεις του ερωτήματος (001Α/2006 – ΦΥΣΙΓΓΙΑ 5,56mm & 002Α/2014 – ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ 40mmx53), αναφέρθηκαν παραπάνω οι αιτίες αδυναμίας παραγωγής



## ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ

και παράδοσης τελικού προϊόντος. Η ενδιάμεση παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων και υποστηρικτικών διεργασιών πραγματοποιείται κανονικά.

### Απάντηση στο υπό – ερώτημα 6 :

Τα έσοδα της εταιρείας για το έτος 2021 ανέρχονται στο ποσό των 6.050.655,44 ευρώ. Τα έσοδα για το έτος 2022 με βάση το επικαιροποιημένο πρόγραμμα παραγωγής εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 13.294.649,00 ευρώ.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

NIKOLAOS KOSTOPOULOS

2022.07.07 10:27:28

NIKOLAOS KOSTOPOULOS

CN=NIKOLAOS KOSTOPOULOS

C=GR

O=BYTE COMPUTERS A.

2.5.4.42=NIKOLAOS

Public key:

Νικόλαος Δ. Κωστόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος